
附件 2

2021 年温州市市级政府投资续建类项目计划
单位：万元

序号 项目名称 建设规模和内容
计划建设

工期
建设地点 总投资

2021 年项目投资计划 2021 年资金安排
责任单位

计划投资 工程形象进度 市级财政 资地平衡资金 其他

合计 项目数 76 个 13755090 2092951 211411 118599 591067

（一）综合交通 项目数 8 个 6590940 1284000 29496 296819

1 杭温高铁一期
（温州段）

工程自义乌站引出，途径横店、磐安、仙
居、楠溪江、永嘉，最终到达温州南站。
新建线路全长 201 公里，设计时速 350
公里/小时，全线共设 7 座车站。

2019-2023 永嘉 1080000 300000 主体工程过半。 - -
*市铁管中心、
百盛联合杭温
铁路有限公司

2 温州市域铁路
S2 线一期工程

线路长约 63.6 公里，北起乐清城东街道
下塘，途径瓯江口、龙湾区、浙南产业集
聚区，沿温瑞大道至瑞安人民路站。

2017-2023
乐清、瓯江
口、龙湾、经
开区、瑞安

2615260 400000

完成桥梁 90%、车站
95%、明挖及隧道工程
95%、盾构 100%、汀田
车辆段 50%。

- 269658 市铁投集团

3 市域铁路 S1
线灵昆车辆段

总用地面积 31.7 公顷。 2019-2023 瓯江口 114792 40000 管桩完成 50%，综合楼
结构完成 70%。 - 26161 市铁投集团

4 温州瓯江北口
大桥

项目全长 7.9 公里，上层为六车道高速公
路，下层为六车道一级公路，主桥采用三
塔四跨双层连续钢桁梁悬索桥。

2016-2021 乐清、瓯江口 731892 100000 12 月完工。 5399 市交发集团

5

溧阳至宁德高
速 公 路
（G4012）浙江
景宁至文成段
工程（文成段）

项目起于景宁鸭卵坑，终于樟台顺接在建
的文成至泰顺段，全长约 68 公里。其中，
景宁段长约 33.5 公里，文成段长约 34.5
公里，文成境内设西坑互通连接线长 8.2
公里。

2019-2022 文成 712697 200000 路基、桥梁、隧道工程
完成 95%。 12598

省交投集团（龙
丽温高速温州
段指挥部）



— 2 —

序号 项目名称 建设规模和内容
计划建设

工期
建设地点 总投资

2021 年项目投资计划 2021 年资金安排
责任单位

计划投资 工程形象进度 市级财政 资地平衡资金 其他

6 金丽温高速公
路东延线项目

项目全长约 22 公里，全线设桥梁 14831
米/12 座、隧道 6398.5 米/3 座，设置
枢纽互通 2 处、一般互通 2 处、互通收费
站 3 处、养护工区 1 处、管理分中心 1
处、隧道管理站 1 处。

2020-2022
经开区、龙
湾、瓯海、生
态园

1101751 220000

6 月茶山隧道贯通；9
月完成全线立柱预制
及路基施工；10 月完成
全线桩基施工；10 月大
罗山隧道贯通。

8999 市交发集团

7
温州港核心港
区深水进港航
道项目工程

外航道 5 万吨双线，26.6 万方 LNG 船单
线全潮、10 万吨级船舶单线乘潮通航，
状元岙港区内航道 5 万吨双线、21.5 万
方 LNG 船舶单线全潮、10 万吨级单线乘
潮通航，大小门岛港区航道 26.6万方LNG
船舶单线全潮通航，航道全长 42.1 公里。

2020-2022 洞头 86048 4000 试挖槽开挖后进行监
测。

- 1000 市交通运输局

8

温州市域铁路
S1 线灵昆车
辆段上盖开发
一层平台建设
工程

车辆段上盖开发一层平台，投影面积
17.1 万平方米。

2020-2023 瓯江口 148500 20000 灌注桩开始施工。 2500 - 市铁投集团

（二）农林水利 项目数 3 个 566134 52115 15115 32000

9

赵山渡引水工
程渡槽除险加
固及检修应急
通道工程

渡槽除险加固约 3.5 公里、新建检修应急
通道约 1.4 公里。

2016-2021 瑞安 16211 2000 12 月完工。 - 2000 市公用集团

10 温州市瓯江引
水工程

工程多年平均年引水量 7.43 亿立方米，
平均引水流量 25 立方米每秒，建设输水
主干线路 61.0 千米，沿线设取水泵站 2
座加压泵站 1 座。

2020-2025 鹿城、瓯海、
龙湾

549768 50000 完成隧洞进尺10公里。 15000 30000 市公用集团

11 黎明新闸环境
整治提升工程

主要建设内容为水闸现状缺陷修补和水
闸环境整治提升。其中，水闸现状缺陷修
补包括水闸上游翼墙砼修补处理，水闸上
游翼墙段的沉降修复和水闸周边道路增
设排水设施；水闸环境整治提升包括硬地

2020 鹿城 155 115 5 月完工。 115 - 市水利局
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计划建设
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铺装、景观绿化及相关配套设施等。

（三）能源电力设施项目数 1 个 28918 13000 0 4230 0

12
桃花岛片区高
压上改下电力
工程

四回 220KV 高压电力落地。 2019-2021 鹿城 28918 13000 6 月完工。 4230 0 市城发集团

（四）市政公共设施项目数 26 个 2503130 305376 59400 33065 46229

13

温瑞大道南段
快速路一期工
程（含 S3 线共
建段）

北起瓯海大道，南至温州南，全长 5.5
公里，包括与市域铁路 S3 线共建段。

2019-2022 瓯海 376272 90000 主线高架施工及 S3 线
隧道施工。

50000 36000 市城发集团

14

温 州 市 七 都
大 桥 北 汊 桥
工 程 - 匝 道
“四改六”

全长 1866 米，其中跨越瓯江北航道特大
桥主桥 680 米，主跨最大跨径 360 米，桥
面宽度 37.6 米。匝道“四改六”主要内
容为主线跳水平台车道调整。

2017-2022 鹿城、永嘉 193357 3000 完成“四改六”施工临
时设施。

900 1890 市城发集团

15 滨江商务区市
政道路工程

商务二路二期市政工程（会展路-商务六
路）、商务一路市政工程一期（商务六路
-会展路）、瓯江路堤防加固工程（香源
路-蒲州水闸段）二阶段、商务一路二期
工程（会展路—加洲路）、桃花岛规划四
路桥(跨蒲州河)市政工程、桃花岛片区桃
一路市政工程（瓯江路-规划五路）、滨
江商务区地下西环车行道市政工程、温州
市滨江商务区学院东路拓宽工程(府东路
—会展路）共 8 个项目。

2019-2022 鹿城 303894 22670 道路施工，部分工程完
工。

20043 - 市城发集团

16 中央绿轴区市
政工程

中央绿轴封闭区张宅路道路工程、温州市
中央绿轴封闭区规划五路(府东路-规划
六路)市政道路工程、温州市府东路（温
州大道—月落垟路）市政道路工程二阶

2020-2022 鹿城 15401 3150 主体施工，部分完工。 2835 - 市城发集团
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2021 年项目投资计划 2021 年资金安排
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计划投资 工程形象进度 市级财政 资地平衡资金 其他

段、温州市月落垟路（府东路-汤家桥路
段）市政道路工程二阶段共 4 个项目。

17

温州市双龙路
（南浦路－龙
方路段）一期
道路桥梁工程

全长 663 米（桥梁段长约 300 米），宽度
26 米，按城市次干道设计。

2018-2021 鹿城 24961 1000 10 月完工。 - 307 593 市城发集团

18
温 州 市 南 塘
街 北 入 口 改
造工程

地上建筑面积 1332 平方米，一层架空车
库217平方米；地下建筑面积496平方米，
其中地下一层设备用房 140 平方米，深井
式地下立体停车库 356 平方米，为 96 个
停车位。

2017-2021 鹿城 4223 1000 年内完工。 - 307 593 市城发集团

19 滨江商务区景
观提升工程

滨江商务区 CBD 片区中央绿轴一期工程
（17-02 地块)、瓯江路（香源路-蒲州河）
堤防提升改造工程（一阶段）、桃花岛片
区体育休闲公园景观绿化工程（T02—06G
地块）、温州市桃花岛片区 T01-02C 地块
街头绿地景观工程、滨江商务区 CBD 片区
12-05 地块场地治理共 5 个项目。

2017-2021 鹿城 105260 8200 主体施工，部分完工。 7065 0 市城发集团

20 中央绿轴区绿
化工程

温州市城市中轴线黄宅河北段改道及
D-28b 绿地工程、温州市城市中轴线
D-34a 地块绿地工程等 2 个项目。

2020-2022 鹿城 2574 813 主体施工，部分完工。 732 市城发集团

21
温 州 西 向 水
厂 输 配 水 干
线工程

配套管线全长 14.5 公里，其中隧洞全长
8.3 公里, 加压泵站一座。

2016-2022 瓯海、浙南产
业集聚区

57145 3000 隧洞贯通，开展二衬工
作。

- 3000 市公用集团

22 温州市黄石山
增压泵站工程

泵站设计规模 18 万吨/天。 2019-2021 龙湾 8795 3000 12 月完工。 - 3000 市公用集团

23
温州市七都排
水管理基地建
设工程

总建筑面积 11219平方米，其中地上建筑面
积 10982平方米，地下室面积 237 平方米。

2019-2021 鹿城 6763 1000 12 月完工。 - 1000 市公用集团
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24 空港大道 道路长 1217 米，宽 70 米，城市主干道。2018-2021 龙湾 15400 1200 路面工程施工。 实结 实结
市住建局、龙湾
区政府

25
瓯海大道西延
三期工程（瞿
溪环岛-泽雅）

全长约 8.8 公里，城市主干路，设计车速
主车道 60 公里/小时，辅助车道 40 公里/
小时，其中隧道 5.6 公里，双向六车道标
准，规划断面宽度为 50 米。

2019-2023 瓯海 351058 40000

瞿溪 1#隧道主洞辅洞
贯通；2#隧道完成主洞
辅洞各完成 900 米；3#
隧道主洞辅洞贯通；林
桥高架桥、员明溪桥、
香碓坪中桥完成全桥
贯通；主线路基完成土
石方开挖，路基软基处
理完成施工。

实结 实结
市住建局、瓯海
区政府

26
广化南路（瓯
海段）道路建
设工程

北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环
线，城市主干路，长 6.5 公里，宽 50 米。

2014-2022 瓯海 226932 8000

广化南路 C 标（东二条
路至南环线段）完成道
路、桥梁箱涵、下穿 U
型槽地道。

实结 实结
市住建局、瓯海
区政府

27
园区路（六虹
桥路-瓯海大
道）道路工程

南起瓯海大道，北至六虹桥路，全长 1760
米，红线宽 50 米，包含桥梁 1 座。

2019-2021 瓯海 46107 6000 10 月完工通车。 实结 实结
市住建局、瓯海
区政府

28 环山路(贾宅
－学府北路)

南起贾宅接环山路一期工程，北至学府北
路，用地面积约 259.2 亩，全长约 4.5
公里，城市主干路，设计车速 50 公里/
小时，双向六车道。

2019-2022 瓯海 116128 3000 二期基本完成，三期完
成 10%。 实结 实结

市住建局、瓯海
区政府

29 江滨西路 1#
雨水闸泵工程

工程位于瓯江三桥下，永久占地共计
10627平方米，其中 1#闸前湖泊面积 5040
平方米。

2019-2021 鹿城 14702 5000 年内完工。 5000 - 市城发集团

30 通海大道
环山东路至滨海大道，与金丽温高速东延
工程同线，长约 2.5 公里。

2020-2023 龙湾、浙南产
业集聚区

80000 21000 完成 50%路基填筑，5%
桥梁工程。

实结 实结
市住建局、龙湾
区政府、浙南产
业集聚区

31 瓯江路道路及东瓯大桥东起海港大厦，西至西垟巷，全 2020-2022 鹿城 60000 15000 2 月开工，完成施工范 实结 实结 市住建局、鹿城
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景观改造提升
工程（望江路下
穿隧道部分）

长约 900 米，实施望江路下穿隧道；同时
水门头段南侧部分路段设置地上建筑。

围内房屋拆迁。 区政府

32 围垦路
高新大道至滨海大道，长 3 公里，宽 40
米，桥梁 5 座。

2020-2022 龙湾 45000 6000 完成道路主体工程。 待定 待定
市住建局、龙湾
区政府

33 开源路（市府
程-锦源路）

北起市府路，南至锦源路，长约 773 米。2019-2021 鹿城 9832 2100 除待迁移的庙宇位置
外，其余部分完工。

3500 - 市城发集团

34 永昌路改建工程
道路长 3 公里，宽 50 米，一级公路兼顾
城市道路功能，双向六车道，设计时速
60 公里/小时，桥梁 5 座。

2020-2023 龙湾 205751 20000 主体施工。 实结 实结 市住建局

35
温州大道东延
线（钱江路—
温强线）工程

全长 3.7 公里，宽 50 米，桥梁 2 座，隧
道 1 座。

2017-2021 龙湾 122000 35000 年底全线建成。 实结 实结
市住建局、龙湾
区政府

36

104 国道至瓯
海大道连接线
道路（新双南
线）工程

北起梧田街道瓯海大道，南至丽岙街道下
沈线，总用地面积 446.1 亩，全长 5.5
公里，宽 50 米，一级公路，其中隧道 3
座，长 1277 米，桥梁 4 座。

2014-2022 瓯海 105973 4000 完成瓯海大道至教导
路段 40%主体工程。

实结 实结
市住建局、瓯海
区政府

37

杨 府 山 北 片
03-02-16 垃圾
转运站及环卫
工人宿舍工程

用地面积 2181 平方米，建筑面积约 3271
平方米。

2020-2021 鹿城 5159 2000 12 月完工。 1710 - 市城发集团
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38

瑶溪住宅区东
地块一期室外
景观绿化工程
(瑶溪住宅区
B27、B35地块景
观绿化工程)

B27 地块绿地种植面积 4425 平方米，小
品 14 平方米，水体 99 平方米，铺装 1147
平方米。B35 地块绿地种植面积 4832 平
方米，小品 73 平方米，铺装 1680 平方米。

2020-2021 龙湾 443 243 8 月完工。 0 66 153 市城发集团

（五）
保障安居及配
套设施

项目数 10 个 2173395 192907 0 69154 117069

39 滨江商务区安
置房工程

包含洪殿单元C-12 地块安置房建设工程、
洪殿单元F-28 地块安置房建设工程、洪殿
单元F-19 地块安置房建设工程、洪殿单元
C-14 地块安置房建设工程（城投部分）、
杨府山北侧 03-02-51B 地块安置房建设工
程（安置区 4 号地块）、杨府山涂村（老港
区安置房项目，即滨江商务区 03-01-04a地
块安置房建设工程）、杨府山北侧
03-02-02/05 地块城中村改造工程(安置区
1 号地块)、滨江商务区CBD01-10 地块安置
房建设工程、杨府山北侧 03-02-36 地块城
中村改造工程（安置区 3 号地块）、金融聚
集区（12-01、12-04、12-06、13-09）地块
危旧房改造（安置联建）工程、杨府山北侧
F、G地块安置房建设工程（含 03-02-40A、
03-02-56、03-02-52B））、温州市滨江商
务区蒲州片P01-08 地块安置房工程、蒲州
片P01-14 安置房建设工程、蒲州片P03-06
安置房建设工程、蒲州片P05-03 安置房建
设工程等 15 个安置房工程。

2017-2024 鹿城、龙湾 1429311 109300 主体施工，部分完工。 46776 64200 市城发集团

40 中央绿轴区安
置房工程

包含吕家岸村 G-33 地块、吕家岸 G-36
地块、中央绿轴 F-03a 地块、中央绿轴
F-04a 地块、中轴线 D30 地块共 5 个安置
房工程。

2017-2023 鹿城、瓯海 385363 34300 主体施工，部分完工。 7650 23220 市城发集团
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41

温州市吕家岸
A-02a 地块城
中村改造安置
房建设工程

用地面积 10899 平方米，地上计容建筑面
积 31607 平方米，地下室建筑面积 14033
平方米。

2018-2022 生态园 28382 5000 装修及附属施工。 - 1125 3375 市城发集团

42

温州市双龙路
改建工程安置
房(灯塔村三
港殿浃地块)

用地面积约 1.1 万平方米，总建筑面积
3.1 万平方米，由 3 幢 11-13 层高层住宅
及局部 2 层沿街商业裙房组成，设 1 层地
下室。其中住宅面积 18656.7 平方米，地
下室建筑面积 7762.8 平方米。

2017-2021 鹿城 13310 867 5 月完工。 - 267 513 市城发集团

43

温州市南塘西
片 区 C-16-1
地块安置房建
设工程

用地面积约 1.2 万平方米，总建筑面积
5.5 万平方米，由 4 幢 14-26 层住宅及局
部 1 层沿街商业配套裙房组成，设 2 层地
下室。其中住宅建筑面积 3.6 万平方米，
地下建筑面积 1.6 万平方米。

2017-2021 鹿城 35553 2300 8 月完工。 - 706 1364 市城发集团

44

龟 湖 街 坊
G-18、G-21b、
G-22 地块（安
置房）

G-18 总建筑面积 8.6 万平方米，G21b 总
建筑面积 3.7 万平方米，G-22 总建筑面
积 2.7 万平方米。

2018-2023 鹿城 171360 25000 主体结顶。 - 7675 14825 市城发集团

45

温州市永强北
片区瑶溪南单
元 12-B-06 地
块工程

总用地面积 1.8 万平方米，总建筑面积
7.2 万平方米，由住宅、商业、配套用房
等组成。其中，住宅建筑面积 4.7 万平方
米，地下室建筑面积 1.9 万平方米。

2018-2022 龙湾 37393 6000 11 月主体预验收，附属
施工。

- 1842 3558 市城发集团

46

三溪片区瓯海
中 心 南 单 元
E-07a、E-06、
E-07b 地块

总用地面积 4.2 万平方米，总建筑面积
11.3 万平方米，由 6 幢高层住宅、1 幢物
业用房和 1 幢商业用房组成。其中，住宅
建筑面积 7.6 万平方米，地下室建筑面积
3 万平方米。另 E-06 地块设公厕 1 幢，
建筑面积 128 平方米。

2017-2021 瓯海 51545 3140 8 月完工。 - 964 1862 市城发集团

47
瓯浦垟公共租
赁住房（廉租
房）二期 8、9、

建筑用地面积为 4796 平方米，总建筑面
积3.4万平方米（其中住宅30467平方米，
地下室3383平方米，架空层128平方米）。

2019-2022 鹿城 15928 5000 主体结顶。 - 1535 2965 市城发集团
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10 号楼

48

温州市永强北
片区瑶溪南单
元 12-B-07 地
块工程

总用地面积 7609 平方米，总建筑面积（地
上＋地下）6239 平方米，其中基层社区
级老年服务中心 2870平方米，开闭所 120
平方米，地下建筑面积 3249 平方米。

2020-2022 龙湾 5250 2000 11 月主体预验收，附属
施工。

614 1186 市城发集团

（六）教育 项目数 10 个 591729 69598 51800 10980 6000

49 温州肯恩大学
（一期）

项目占地约 1059.4 亩，地上建筑面积约
22.7 万平方米，地下建筑面积 2.3 万平
方米。计划招收全日制在校生 8500 人。

2012-2021 瓯海 204200 18500
田径场及地下室工程 7
月竣工投用，学生活动
中心进行装修施工。

21000 - 温州肯恩大学

50

温州大学创新
创业产教融合
基地(科技综
合大楼）室内
装修工程

装修面积 19561 平方米，主要建设内容包
括展厅、智慧教室、学术报告厅等；智能
化系统主要包括建筑楼宇自动化系统、办
公自动化系统、通信自动化系统、综合管
理与集成。

2019-2021 瓯海 5014 2000 年内竣工。 2000 - 温州大学

51

温州市郭溪南
单元安防学院
J-02 北 地 块
建设工程

总建筑面积约 27 万平方米，其中计容面
积 23.7 万平方米，架空层 1.1 万平方米，
地下室建筑面积 1.8 万平方米，其中 1#
综合楼建筑面积 7125 平方米。

2016-2024 瓯海 169052 8000
二阶段东区完成。
三阶段西区完成征地工
作，房建工程主体施工。

2000 6000 浙江安防职业
技术学院

52

温州科技职业
学院扩建项目
学生宿舍建设
工程

建学生宿舍 2 幢，地上建筑面积 2.2 万平
方米，地下建筑面积 2200 平方米。

2018-2021 瓯海 9857 1218 9 月完工。 3100 -
温州科技职业
学院

53
滨江商务区及
中央绿轴区教
育设施工程

包含滨江商务区屿田工业区 T05-08 初
中、屿田工业区 T05-09 地块小学、桃花
岛片区 T04-10 地块小学,中央绿轴区
G41-b 地块小学、中央绿轴区 G41-d 地块
幼儿园等 5 个中小学及幼儿园工程。

2018-2022 鹿城、龙湾 102951 12330 主体施工。 10980 - 市城发集团
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54

温州肯恩大学
后勤综合楼、
理工大楼建设
工程

在肯恩大学一期用地范围内建设后勤综合
楼、理工大楼，建筑面积约 2.7 万平方米。

2020-2022 瓯海 23000 6500
后勤综合楼 12 月主体
结顶，理工大楼 12 月
进入主体施工阶段。

7000 - 温州肯恩大学

55
温 州 大 学 实
验 室 改 造 提
升工程

改造面积约 5890 平方米 2020-2021 瓯海 1098 300 5 月完工。 300 - 温州大学

56
温 州 大 学 图
书 馆 屋 面 维
修工程

温州大学育英图书馆 1-5 层，地上建筑面
积约 32120 平方米

2020-2021 瓯海 580 200 5 月完工。 200 - 温州大学

57 瓯海二高迁扩
建一期工程

按 75 班 3000 生普通高中办学规模建设，
一期项目总建筑面积 13.2 万平方米，地
上计容面积为 9.9 万平方米，不计容面积
3.3 万平方米。其中，教学及教学辅助用
房 5.7 万平方米，办公用房 5686 平方米，
生活服务用房 3.6 万平方米。

2020-2023 瓯海 73707 19000 主体施工。 15000 - 市教育局

58
温州特殊教育
学校水疗康复
馆建设工程

地上建筑面积 1180 平方米，地下建筑面
积 735 平方米。

2020-2021 永嘉 2270 1550 完成土建及安装工程。 1200 市教育局

（七）卫生体育 项目数 6 个 198163 31386 26500 7350

59
温 州 市 第 六
人 民 医 院 二
期工程

占地约 32.3 亩，地上总建筑面积 2.5 万
平方米，地下建筑面积 7000 平方米。建
设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医
技科室等，床位数 300 张。

2020-2023 瓯海 30168 6000 桩基及地下室工程施
工。

3500 - 市卫健委

60
温州市中医院
景山康复院区
提升改造工程

提升内容包括新建风雨连廊，改造内容包
括建筑加固、外立面改造、室内装修与安
装工程及室外工程改造等

2020-2021 瓯海 2500 2350 12 月完工。 - 2350 市卫健委
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61

浙南公共卫生
紧急医疗救援
基地（国家区
域性综合紧急
医学救援浙南
基地、应急医
疗物资储备中
心）建设工程

用地面积约 35 亩，总建筑面积 65000 平
方米，包括建设紧急医学救援中心（应急
医院）、应急医疗物资储备中心。

2020-2024 瓯海 56700 7500 桩基工程施工。 1200 5000 市卫健委

62
温州奥林匹克
体育中心-主
体育场二期

总建筑面积 7 万平方米，主要建设内容包
括 5 万座甲级体育场、配套标准室外 400
米田径训练场、运动员用房、机房、楼梯
间、电梯厅等。

2019-2021 龙湾 100383 14858
3 月主体完工，7 月附
属工程完工
。

20000 -
市城发集团（市
体投集团）

63

温州体育中心
体育场（亚运
分赛场）提升
改造工程

场地改造、功能用房改造，照明系统、扩
声系统、显示屏系统、自动升旗系统、计
时计分系统、电视转播系统等赛事专用系
统及相关设备采购。

2019-2021 鹿城 6481 272 3 月完工。 1500 - 市体育局

64
温州市水上运
动 训 练 基 地
（二期）工程

总用地面积 1.5 万平方米（约 22.6 亩），
计容总建筑面积 1623.3 平方米，建设内
容主要包括运动员宿舍及配套用房，新建
桥梁一座。

2018-2020 乐清 1931 406 10 月完工。 300 - 市体育局

（八）文旅养老 项目数 3 个 19093 4600 2000 1170 0

65

翠微山烈士陵
园改扩建三期
（烈士陵园纪
念馆）工程

建设规模约为 5980 平方米，其中地上建
筑面积 4530 平方米（包括新建建筑面积
约为 4170 平方米、保留古文物面积约为
360 平方米），地下建筑面积约为 1450
平方米。

2017-2021 鹿城 4184 500 年内基本完工。 300 -
市退役军人事
务局

66 温州市社会福
利养老院建设

设置床位 300 张，总用地面积约 13784
平方米，总建设面积约 17428 平方米，总

2019-2021 洞头 8992 2700 年内完工。 1700 - 市民政局
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工程 投资估算 8992 万。

67

洪 殿 单 元
F-22 社 会 福
利用地（养老
院、托老所）

用地面积 3700 平方米，建筑面积 5580
平方米，地下建筑面积 2510 平方米。

2019-2021 鹿城 5917 1400 10 月完工。 1170 - 市城发集团

（九）创新平台 项目数 1 个 680000 55000 0 45000

68 瓯江实验室

项目位于浙南科技城，聚焦再生调控与眼
脑健康前沿领域，建设一批重大科研基础
设施，产出一批原创成果，转化一批核心
技术。总用地需求约 200 亩，建筑面积
30 万平方米，先期使用创新创业新天地 2
万平方米场地作为启动区。

2020-2025 浙南科技城 680000 55000 2021 年挂牌，实体化运
行。

0 45000 市科技局、浙南
科技城管委会

（十）
政府公共服务
设施

项目数 8 个 403588 84969 27100 40600

69 温 州 市 监 管
中心

项目总用地面积 17.5万平方米（约 262.8
亩），总建筑 11.4 万平方米，

2015-2021 永嘉 79600 15000 完成智能化、装修、暖
通、室外附属等工程。

10000 - 市公安局

70 温州市救助管
理站迁建工程

总建筑面积 3729 平方米，其中救助用房
3200 平方米，反家暴中心 529 平方米，
另地下室 1000 平方米。

2019-2021 龙湾 4125 600 8 月竣工。 0 600 市民政局

71
温 州 市 滨 江
商 务 区 特 勤
消防站

建设用地 7318 平方米，总建筑面积 1.2
万平方米。

2019-2022 鹿城 7184 1000 12 月竣工。 1000 -
市消防救援支
队

72
温州市廉政教
育中心扩建工
程项目

总建筑面积 47160 平方米，地上总建筑
面积 37560 平方米, 地下室面积 9600 平
方米。

2020-2024 鹿城 49167 12000 主体结构施工。 12000 0 市机关事务管
理局

73 瓯江口综合保
税区项目

规划总面积 1.45 平方公里，拟分二期建
设：第一期规划面积 1743 亩，分为 3 部
分实施，第 1 部分为封关监管基础设施，
第 2 部分为新建自持加工中心及仓库，第

2020-2025 瓯江口 249000 50000

综合服务中心大楼主
体部分完成，保税加工
区、保税物流区、研发
中心主体施工。

0 40000 瓯江口产业集
聚区管委会
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3 部分由入驻项目建设；第二期规划面积
426 亩。

74

温州市中级人
民法院监管中
心数字法庭及
远程提审室建
设项目

位于温州市监管中心内部的 1#楼（看守
所监区前综合楼）二层，由一间中型审判
庭、羁押场所、案研室、法官休息室等组
成，面积约 600 平方米。

2020-2021 永嘉 500 450 4 月完工。 400 - 市法院

75 温州市大剧院
维修工程项目

项目包含土建工程、机电工程、舞台专项
工程、智能化工程。

2020-2021 鹿城 6419 4419 5 月完工。 2200 - 市文广旅局

76
温州市应急救
援战勤保障综
合基地

建设用地面积约 1.9 万平方米，总建筑面
积 1.3 万平方米。

2020-2023 鹿城 7593 1500 主体施工。 1500 -
市消防救援支
队


