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附件 2
2022 年温州市市级政府投资续建类项目计划

单位：万元

序号 项目名称 建设规模和内容
计划建
设工期

地点 总投资
至 2021
年底完成

投资

2022年项目投资计划 2022年资金安排
责任
单位计划

投资
工程形象

进度
市级
财政

封闭区资
地平衡

功能区财
政资金

其他

合计 项目数 127个 17315519 2259365 263838 173229 196193 1482368

一 综合交通 项目数 12个 9060254 1415963 54000 0 4600 1355363

1
新建杭州至温
州铁路义乌至
温州段

客运专线，路线全长 67.8公里，设计
速度 350公里/小时，主要建设内容包
括新建楠溪江站，改建永嘉站，扩建
温州南站。

2020-
2023 温州 1076000 556183 270000

实现线下工程
基 本 全 线 贯
通。

- - - 270000

市铁管
中心
百盛联
合杭温
铁路有
限公司

2 市域铁路 S1线
灵昆车辆段

建设用地 24.68h，采用南北横列式布
置。车辆段内设置单列位存车线、检
查库线、吹扫库线等；生产生活房屋
按功能分区设置。

2019-
2023 瓯江口 114792 108100 6363 完成灵昆车辆

段管桩 100%。
- - - 6363 市铁投

集团

3 温州市域铁路
S2线一期工程

线路起于乐清城东街道下塘，止于温
州瑞安市人民路站，线路长约 63.6
公里，设车站 20 座。项目技术标准
为市域铁路，双线电气化，速度目标
值 140公里每小时。

2018-
2023

乐清
瓯江口
龙湾
经开
瑞安

2615260 1801275 300000
主线完工。汀
田车辆段完成
70%。

0 - - 300000 市铁投
集团

4 温州北站配套
预埋工程

线路总长 867 米，温州北站总长约
290 米、温州北站南侧相邻的明挖区
间长约 57米、 温州北站～金穗路站
盾构区间长约 496米、金穗路站南端
盾构工作井长约 24米。

2021-
2023 永嘉 78383 0 11000

3月份，开始金
穗路站南工作
井基坑开挖；
下半年，开展
金穗路站南工
作井－温州北
站（不含）区
间盾构推进。

10000 - - 0 市铁投
集团
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建
设工期

地点 总投资
至 2021
年底完成

投资

2022年项目投资计划 2022年资金安排
责任
单位计划

投资
工程形象

进度
市级
财政

封闭区资
地平衡

功能区财
政资金

其他

5

溧阳至宁德高
速 公 路
（G4012）浙江
景宁至文成段
工程（文成段）

项目起于景宁鸭卵坑，终于樟台顺接
在建的文成至泰顺段，全长约 68 公
里。其中，景宁段长约 33.5公里，文
成段长约 34.5公里，文成境内设西坑
互通连接线长 8.2公里。全线采用双
向四车道高速公路标准建设，设计速
度 80公里每小时，路基宽度 25.5米。

2019-
2022 文成 712697 605000 107000 11月底建成。 0 - - 107000

龙丽温
高速公
路工程
建设指
挥部景
文分指
挥部

6 温州瓯江北口
大桥

采用双层桥梁方案。上层为宁波至东
莞高速公路，自黄华镇北侧止于灵昆
岛，全长约 8公里，采用六车道，设
计速度 100 公里每小时，路基宽度
33.5米；下层为国道 G228线，北接
乐清段南接灵昆段，全长 3.9公里，
采用六车道一级公路，设计速度 80
公里每小时，路基宽度 33米。

2017-
2022

乐清
瓯江口

746100 734100 12000 6月完工。 3000 - - 9000 市交发
集团

7 金丽温高速公
路东延线工程

主线全长 22.046公里，同步建设互通
连接线 1.55公里，按双向六车道高速
公路标准建设，设计速度为 100公里
/小时，整体式路基宽度 33.5米。

2020-
2023

龙湾
瓯海
经开

905908 620000 200000

完成土建工程
形 象 进 度
85%，后续工
程完成形象进
度 30%。

3000 - - 197000 市交发
集团

8

瑞苍高速公路
（龙丽温至甬
台温复线联络
线）工程

主线起于瑞安市高楼镇石头垟村，终
于钱库镇尤家园村附近，路线全长
52.2公里，设枢纽互通 3处，一般互
通 7处，收费站 8处，服务区、管理
分中心、养护工区、隧道管理站各 1
处。主线采用双向四车道高速公路标
准，设计速度 100公里每小时，路基
宽度 26 米；互通连接线采用二级公
路标准，设计速度 60 公里每小时，
路基宽度 12米。

2021-
2024

瑞安
平阳
苍南
龙港

1595252 230000 380000

完 成 路 基
30% 、 桥 梁
30% 、 隧 道
30%。

4000 - - 376000

温州瑞
平苍高
速公路
有限公
司
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建
设工期

地点 总投资
至 2021
年底完成

投资

2022年项目投资计划 2022年资金安排
责任
单位计划

投资
工程形象

进度
市级
财政

封闭区资
地平衡

功能区财
政资金

其他

9
温州机场交通
枢纽综合体及
公用配套工程

综合体总用地 156315 平方米，地上
211405平方米，地下 88335平方米；
能源中心用地 19460平方米，建筑面
积 4052 平方米。建设内容包括综合
体、能源中心、垃圾中转站、T1 航
站楼前停车场、河道治理等。

2016-
2023 龙湾 351100 254000 30000

实施内部装饰
工程施工，争
取公共区域基
本完工。

- - - 30000 温州机
场集团

10
温州港核心港
区深水进港航
道工程

位于温州湾口外洞头洋附近海域，航
道全长 42.1公里。主要建设内容包括
外航道、状元岙港区内航道以及大小
门岛港区航道三部分。

2020-
2024 洞头 86048 2000 5000

计划完成外航
道 1 区和外航
道 2 区、大小
门状元岙进口
这两段 50%以
上的工程量，
完成航道疏浚
量 430万方。

4000 - - - 市交通
运输局

11

温瑞大道南段
快速路一期工
程（瓯海大道
至温州南）

北起瓯海大道，南至温州南，全长约
5公里，道路红线宽 80~112米，包括
与市域铁路 S3 线共建段。全线采用
主线高架+地面铺路型式，主路为城
市快速路，双向六车道，设计时速 80
公里每小时，高架宽 25 米；地面铺
路为主干路标准，双向八车道，设计
时速 50公里每小时。

2019-
2023 瓯海 376272 175505 90000 主线完工，附

属实施。
30000 - - 60000 市城发

集团

12

77 省道延伸线
龙湾至洞头疏
港 公 路 工 程
（二期路面、
二期石料开采
作业、生态治
理）

77 省道二期路面工程，工程全程长
22.24 公里，主要内容是海堤段和港
区段永久路面的加铺和交安设施的
更换。石料开采总资源量 500万吨，
主要施工内容：对料场现状可利用石
料的开采作业、堆存以及装车、加工。
治理区面积约 0.2856平方公里，主要
施工内容：边坡的地质灾害治理和边
坡复绿。

2021-
2023 瓯江口 402442 327561 4600 10月完工。 - - 4600 -

瓯江口
产业集
聚区管
委会
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建
设工期

地点 总投资
至 2021
年底完成

投资

2022年项目投资计划 2022年资金安排
责任
单位计划

投资
工程形象

进度
市级
财政

封闭区资
地平衡

功能区财
政资金

其他

二 农林水利 项目数 6个 817128 98700 20000 0 6800 46000

13

瓯江标准海塘
提升改造工程
（南口大桥－
海滨围垦段）

提标加固海塘 2.63公里，防洪（潮）
标准提升至 100年一遇。主要建设内
容包括现状海塘（南口大桥－海滨围
垦段）加固加高和堤顶改造及堤后绿
化等。

2021-
2023 龙湾 25000 6000 10000 完成基础处理

工程。
0 - - 10000 龙湾区

政府

14

温州市鹿城区
戍 浦 江 河 道
（藤桥至河口
段）整治工程

整治河道长 7.8公里，新建堤防（护
岸）17.27公里，防洪标准为 20年一
遇，主要建设内容包括拆除、拆建、
新建等桥梁，整治支流河。

2021-
2025 鹿城 114161 54238 21600

6 月完成征地
报批，并开工
建设。

实结 - - 实结
鹿城区
政府

15 温州市瓯江引
水工程

工程多年平均年引水量 7.43 亿立方
米，平均引水流量 25 立方米每秒，
建设输水主干线路 61 千米，沿线设
取水泵站 2座加压泵站 1座。

2020-
2025

鹿城
瓯海
龙湾

549768 70000 60000 完成隧洞进尺
10公里。

20000 - - 36000 市公用
集团

16
温州市温瑞平
原东片排涝工
程（经开区）

整治河道 25 条，治理河段总长
62.522km，其中新开河道 47.392km，
拓 宽 治 理 6.085km ， 疏 浚 治 理
9.045km。行洪骨干河道治理 11条，
次骨干河道治理 14 条，配套桥梁 7
座，新建三甲节制闸。

2019-
2025 经开 114870 52000 5000

开工建设龙湾
二期围区范围
内文学浦、东
门浦河道。

- - 5000 -

浙南产
业集聚
区管委
会

17
温州市浙南产
业集聚区海塘
智慧提升工程

生态海堤示范长度 23km，管理数字
化绿色改造和中远期生态，安全标准
提升，打造亲海惠民新型海塘。

2021-
2022 经开 1049 260 600 11月完工。 - - 600 -

浙南产
业集聚
区管委
会

18

瓯海区三垟街
道上垟等两村
农村土地综合
整治项目

规划新增耕地 20.8512公顷（其中建
设用地复垦 20.8512公顷），使用挂
钩指标 20.8512公顷，安排建新区用
地 20.8681 公顷（农用地 20.8512 公
顷，其中耕地 18.8738公顷），征收
集体土地 20.8681公顷。

2019-
2022 温州 12280 8487 1500 9月完工。 - - 1200 -

温州生
态园管
委会
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建
设工期

地点 总投资
至 2021
年底完成

投资

2022年项目投资计划 2022年资金安排
责任
单位计划

投资
工程形象

进度
市级
财政

封闭区资
地平衡

功能区财
政资金

其他

三 市政公共设施 项目数 47个 4257251 379611 6100 21078 153000 13500

19
开源路（市府
路－锦源路）
市政工程

红线宽度 26 米，全长约 773米。道
路等级为城市次干路，含桥梁一座，
设计时速 30公里每小时。

2020-
2022 鹿城 9823 5700 800 11月完工。 1700 - - - 市城发

集团

20

瓯江路道路及
景观改造提升
工程（望江路
下穿工程）

总用地面积 28323.83 ㎡。该项目西
起西垟路东至海港大厦，全长约 1公
里，设计时速 40 公里每小时主线采
用双向四车道布置，主要建设内容包
括望江路下穿房建工程、市政工程、
景观工程等。

2020-
2023 鹿城 60000 15000 30000

完 成 桩 基 施
工，隧道底板
和主体箱涵施
工。

实结 - - 实结
鹿城区
政府

21
温州空港新区
通用航空产业
园经五路

空港大道至航空大道，长 839.96 米，
宽 50 米， 道路等级为城市主干路，
设计时速 60km/h。

2021-
2023 龙湾 11267 1500 3500

完 成 软 基 处
理、道路路基
矿渣填筑、进
入 超 载 预 压
期。

实结 - - 实结
龙湾区
政府

22
温州市环山北
路龙湾段道路
工程（二期）

东起龙江路，西至茅永公路，道路等
级为城市主干路，长度 3300 米，规
划红线宽 50 米，机动车隧道 1 座，
采用双向六车道型式，建设内容包括
道路、桥梁，以及建设其他配套工程。

2021-
2022 龙湾 72280 25038 17000 9月验收通车。 实结 - - 实结

龙湾区
政府

23

瓯海大道西延
三期工程（瞿
溪环岛至泽雅
大道）

起点位于瞿溪环岛处，终点在泽雅大
道。全长约 8.8公里，城市主干路，
道路宽度 50 米，设计时速 40-60 公
里/小时，其中隧道约 5.6公里，分离
式双向六车道。

2019-
2023 瓯海 363823 160079 60000 12月底主体工

程贯通。
实结 - - 实结

瓯海区
政府

24
广化南路（瓯
海段）道路建
设工程

北起景山公园隧道北洞口，南至南环
线，长 6.2公里，宽 50米，城市主干
路，双向八车道，设计时速 50公里/
小时。

2014-
2022 瓯海 226932 203910 4000 8月完工。 实结 - - 实结

瓯海区
政府
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建
设工期

地点 总投资
至 2021
年底完成

投资

2022年项目投资计划 2022年资金安排
责任
单位计划

投资
工程形象

进度
市级
财政

封闭区资
地平衡

功能区财
政资金

其他

25

温州市瓯海区
环 山 路 （ 贾
宅 ～ 学 府 北
路）道路工程

南起贾宅，北至学府北路，全长约 4.3
公里，红线宽约 36-40米，城市主干
路，设计车速 50公里/小时，双向六
车道。

2019-
2023 瓯海 116128 72832 5000 主体完工。 实结 - - 实结

瓯海区
政府

26
温州市南环线
白云山隧道工
程

西起现状南山路，东至现状慈湖路，
道路全长 1.6千米，红线宽 50米（其
中白云山隧道约 1.1千米），道路等
级为城市主干路， 采用双向六车道
设计，设计时速 60km/h。工程包含
机动车专用隧道 2座、慢行交通专用
隧道 1座、接线工程、桥梁等。

2021-
2023 瓯海 77751 8000 16000 道 路 主 体 施

工。
实结 - - 实结

瓯海区
政府

27

温州市瓯海区
大连路东延道
路工程（秀浦
路 － 南 过 境
路）

西起秀浦路东至南过境路，全长约
1886m，道路红线宽 50m。城市主干
道，设计速度 50km/h，双向 8车道。

2021-
2023 瓯海 45663 7000 20000 12月主车道贯

通。
实结 - - 实结

瓯海区
政府

28
温州市通海大
道 西 段 工 程
（龙湾段）

新建道路长 1712米，规划红线 50-80
米，整体式路基标准断面宽度为 50
米，道路等级为一级公路兼顾城市道
路功能，双向六车道，设计时速
60km/h。

2020-
2023 龙湾 74549 25941 4000 总体形象进度

完成约 30%。
实结 - - 实结

龙湾区
政府

29 龙湾区永昌路
改建工程

西起坦头村，东至滨海大道，道路长
3.013公里，规划红线宽 50米，道路
等级为一级公路兼顾城市道路功能，
双向六车道，设计时速 60 公里，桥
梁 5座。

2020-
2023 龙湾 205751 39726 10000 完成形象进度

30%。
实结 - - 实结

龙湾区
政府

30

104 国道至瓯
海大道连接线
道路（新双南
线）工程

北起梧田街道瓯海大道，南至丽岙街
道下沈线，总用地面积 446.13亩，全
长 5.5公里，宽 50米，一级公路，其
中隧道 3座，长 1277米，桥梁 4座。

2014-
2022 瓯海 105973 70005 6000 完成 40%主体

工程。
实结 - - 实结

瓯海区
政府
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建
设工期

地点 总投资
至 2021
年底完成

投资

2022年项目投资计划 2022年资金安排
责任
单位计划

投资
工程形象

进度
市级
财政

封闭区资
地平衡

功能区财
政资金

其他

31
温州市西向水
厂输配水干线
工程

配套管线全长 14.5公里，其中隧洞全
长 8.3公里， 加压泵站一座。

2016-
2023 瓯海 57145 29769 8000

隧洞段完成二
衬，完成管道
安装 2000米。

- - - 8000 市公用
集团

32 温州市七都大
桥北汊桥工程

该工程全长 1866米。其中匝道“四改
六”主要内容为主线跳水平台车道调
整，调整 WS 匝道（长度 236m），
SE 匝道（长度 210.8m）线型与主线
顺接，匝道宽度保持不变。匝道“四
改六”段投资 1.2亿元。

2021-
2023

鹿城
永嘉

193357 164227 5000

主桥已于 2020
年完工通车，
“四改六”完成
整体 65%工程
量。

2500 - - 市城发
集团

33 温州中学南侧
道路工程

西起温瑞大道，东至滨水走廊。道路
性质为城市支路，全长约 211米，红
线宽度 24-49 米，设计时速 30公里/
小时。

2021-
2022 瓯海 1299 1100 95 2月完工。 实结 - - 实结

市城发
集团

34 江滨西路 1#雨
水闸泵工程

位于瓯江三桥下，永久占地共计
10927平方米，其中 1#闸前湖泊面积
5040平方米。

2021-
2022 鹿城 14067 8200 1300 6月完工。 1900 - - - 市城发

集团

35
杨府山北片河
道绿化工程西
段

位于杨府山北片区，总用地面积约
11341平方米，规划绿地建设用地面
积约 8145平方米，驳岸长度约 1100
米。主要建设内容包括涉河工程（河
道治理及护岸建设）及沿河各地块景
观绿化工程。

2021-
2023 鹿城 16085 10479 200 桩基施工。 - 200 - - 市城发

集团

36

温州市双龙路
（南浦路－龙
方路段）一期
道路桥梁工程

东起规划支路，西至龙方路，全长 663
米，道路红线宽度 35米，道路等级按
城市次干道设计，建设内容包括道路、
桥梁、给排水、电力及其他管线等。

2018-
2022 鹿城 24961 19954 800 10月完工。 - 800 - - 市城发

集团

37

温州市鹿城区
三 十 六 村 河
（黎明东路至
洪 新 路 段 左
岸）河道驳坎
及绿化工程

河绿化景观总面积约 2464 平方米，
新建河道左侧驳坎约 162.4米，绿化
带宽度约 15 米。主要建设内容包括
三十六村河（黎明东路至洪新路段）
左岸河道拓宽、清淤、护岸建设及
D-27景观绿化工程等。

2021-
2022 鹿城 3460 2398 260 12月完工。 - 260 - - 市城发

集团
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38
上陡门路（黎
明东路－江滨
路）工程

南起黎明东路，北至江滨路，长约 563
米，宽约 24 米。道路等级为城市支
路，设计时速 30公里/小时。

2021-
2023 鹿城 9815 150 700 路基工程、桥

梁工程施工。
- 700 - - 市城发

集团

39

温州市滨江商
务区十号路地
下东环联通道
（12-05地块）
工程

位于滨江商务区十号路地面道路地
下，长约 19.2 米，宽约 11.6-28.5 米
的 Y型联通道。

2021-
2023 鹿城 1347 100 500 围 护 结 构 施

工。
- 500 - - 市城发

集团

40

滨江商务区商
务一路二期工
程（会展路—
加洲路）

西起加洲路，东至会展路。长约 1036
米，宽 20.5米，城市支路，设计时速
30公里/小时。

2020-
2023 鹿城 14126 4800 2000

汤家桥至华光
路段完成道路
基础。

- 2000 - - 市城发
集团

41

瓯江路（香源
路－蒲州河）
堤防提升改造
工程（一阶段）

位于滨江商务区瓯江南岸，西起香源
路，东至浦洲水闸。堤防总长 3950
米，用地面积约 13.6万平方米。建设
内容包括堤防加固改造和滨水景观
工程。

2019-
2023 鹿城 39050 23000 4450

三标段力争开
工（一标段 21
年 6 月完工，
二标段 21年 8
月完工，三标
段因政策原因
暂缓）。

- 4450 - - 市城发
集团

42

温州市滨江商
务区五号路地
下东环联通道
（13-08、13-09）
工程

包括滨江商务区五号路区间上华润
地块（13-05与 13-07 地块）与温州
银行 13-08 地块、金融集聚区 13-09
地块地下连接共 2 个通道，车行通
道总长度 34.5 米，通道净宽 10-11
米。

2021-
2023 鹿城 2072 100 800 围 护 结 构 施

工。
- 800 - - 市城发

集团

43

温州市桃花岛
片区经一路市
政 道 路 及
T02-01 地块街
头绿地工程

道路北起新田路，南至蒲中路，长 345
米，宽 12-15米，道路等级为城市支
路，设计时速 30公里/小时。

2021-
2022 鹿城 2179 100 900 11月完工。 - 900 - - 市城发

集团
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44
温州市滨江商
务区地下西环
车行通道工程

为连接地面道路与地下车库的地下
机动车专用通道，设计时速 20-30 公
里/小时，主线宽度 13.75米，地下西
环项目主环长 1.82公里，在 CBD 次
级道路上设四进三出匝道，另与 24
个周边地块设有连接通道。

2019-
2022 龙湾 225406 105500 5000 9月完工。 - 5000 - - 市城发

集团

45

滨江商务区CBD
片区12-05地块场
地治理（I-15地
块）

土壤修复 7271 平方米，地下水修复
16609平方米，修复深度 6米。

2020-
2022 鹿城 1470 400 800 11月完工。 - 800 - - 市城发

集团

46

温州市中央绿
轴封闭区规划
五路（府东路
－规划六路）
市政道路工程

东起划六路，西至府东路，长约 182
米，宽 24米，道路等级为城市支路，
设计车速 30公里/小时。

2020-
2022 鹿城 1200 695 200 4月完工。 - 200 - - 市城发

集团

47

温州市月落垟
路（世纪公园
－汤家桥路）
市政道路工程
二阶段（府东
路 － 汤 家 桥
路）

月落垟路二阶段西起月落垟路与府
东路交叉口东侧，东至汤家桥路，长
约 340米，红线宽 40米，桥梁一座，
道路按城市主干路标准设计，设计时
速 50公里/小时。

2021-
2022 鹿城 7314 3603 2200 7月完工。 - 2200 - - 市城发

集团

48
温州市南塘街
北入口改造工
程

地上文化设施建筑面积 1332 ㎡，一
层架空车库 217 ㎡；地下建筑面积
496 ㎡，其中地下一层设备用房 140
㎡，深井式地下立体停车库 356㎡，
为 96个停车位。

2018-
2022 鹿城 4223 2900 823 11月完工。 - 823 - - 市城发

集团

49 瑶溪纵二路北
段

道路长度 258 米，宽度 18 米，标准
横断面为：3米（人行道）+12米（机
非混行道）+3 米（人行道）。其中
纵二路一号桥全长 25.47米，净宽 18
米。

2021-
2022 龙湾 845 600 245 5月完工。 - 245 - - 市城发

集团
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50 龟湖街坊涉河
桥梁工程

1#桥梁全长 28.1米，桥面宽 9.5米；
2#桥梁全长 42.38米，桥面宽 32米；
3#桥梁全长 29.284米，桥面宽 9米。

2021-
2022 鹿城 2759 100 1200 11月完工。 - 1200 - - 市城发

集团

51
温州瓯江口新
区一期市政工
程 PPP项目

一期 14.72平方公里内所有市政道路
（不含软基处理）、桥梁、河道、广
场、景观、绿地、污水提升泵站、垃
圾中转站和区域内各种市政管线及
综合管廊等所有市政基础设施项目。

2015-
2022 瓯江口 1360866 473088 10000 12月完工。 - - 10000 -

瓯江口
产业集
聚区管
委会

52
温州通海大道
西段工程（经
开段）

起于通海大道龙湾段规划罗东大街
交叉口，止于通海大道龙湾段规划海
宁路交叉口，全长 0.83公里，全线设
桥梁一座。

2020-
2023 经开 22716 6800 2400

MK1+000 ～
MK1+830范围
内路基、桥涵、
给排水、综合
管 线 等 的 施
工。

- - 2400 -

浙南产
业集聚
区管委
会

53

大罗山隧道及
接线工程一期
（ 新 川 大 道
段）

全长 2.356 公里，按照城市主干道 I
级标准设计（为城市快速路预留余
地），设计行车速度 60km/h，桥梁 6
座。

2019-
2023 经开 86703 40399 5000

2标：完成桥梁
工程 100%，给
排 水 工 程 施
工，路面基层
及附属、路灯
及交通设施土
建安装部分施
工。3标：完成
人行道、沥青
铺设、绿化及
扫尾工作。

- - 5000 -

浙南产
业集聚
区管委
会
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54

温州浙南沿海
先进装备产业
集聚区经开区
海城东溪至西
一段公路工程
（温州市大罗
山 环 山 南 路
（开发区段）
及 东 延 伸 工
程）

项目起点位于经开区海城工业区北
侧与瑞安市交界处的东溪村，与瑞安
330国道场桥至罗凤段相接，线路自
西向东，经大罗山、中兴村，终点位
于经开区西一村，与已建经开区滨海
十八路相接，线路全长约 4.9公里，
全线设隧道 1589米/1座，大桥 996.5
米/3 座，中小桥 88.4 米/2 座，隧道
管理用房一处。

2021-
2023 经开 161000 39555 15000

路 基 填 方 施
工，预计完成
路基总工程量
的 20%；桥梁
桩基、桥台、
地系梁、墩柱、
盖梁施工，预
计完成总工程
量的 8%；完成
隧道约 360m。

- - 15000 -

浙南产
业集聚
区管委
会

55

温州经济技术
开发区滨海核
心区市政基础
设施工程

核心区市政道路分一期地块和二期
地块两项目立项，工程内容包括规新
建路网长约 22.18km，桥梁 21座，给
水管道约 26.68km，雨水管道约
28.98km，污水管道约 22.16km，新
建综合管廊 5.27km，污水提升泵及电
力电信排管等配套设施建设。

2021-
2024 经开 386285 40000 80000

开展道路路基宕
渣填筑，道路基
层摊铺、侧平石
安装、部分人行
道铺设等路基施
工，部分雨水、
污水、给水、通
信和电力等管线
施工，污水泵站
施工，综合管廊
施工，桥梁下部
结构施工。

- - 80000 -

浙南产
业集聚
区管委
会

56

滨海二十一路
（纬十四路）、
海川路基础设
施工程

滨海二十一路（纬十四路）全长约
3673m；海川路（广新路－纬十四路）
全长约 302.6m。

2021-
2023 经开 36000 10000 12400

完 成 道 路 卸
载、给排水、
电 力 管 网 施
工、完成桥梁、
隧道建设。

- - 12400 -

浙南产
业集聚
区管委
会

57

温州经济技术
开发区第二污
水处理厂清洁
排放提标改造
工程

提标规模 3万吨/日。
2019-
2022 经开 6000 500 5500

完成更换脱水
机，提升脱水
机房；提升二
沉池；新建沉
淀池、回用水
池 新建生化
池，完工。

- - - 5500

浙南产
业集聚
区管委
会
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58
温州生态园三
垟湿地西北入
口工程

总用地面积 46147.11平方米（折合约
69.22亩）。总建筑面积 27526.53平
方米，其中地上建筑面积 7188.53平
方米，地下建筑 20338平方米；绿化
工程 17039.17平方米，道路广场硬质
铺装 24973.49平方米。

2020-
2022 温州 32784 14252 4500 5月完工。 - - 3000 -

温州生
态园管
委会

59

温州生态园三
垟湿地中华传
统文化园（二
期）建设工程

总用地面积约 40553.60平方米（折合
60.83 亩）。总建筑面积约 30997.67
平方米。地上建筑面积约 19298.77
平方米，地下建筑面积约 11698.90
平方米。绿地面积约 6617.77平方米，
广场道路面积约 21792.32平方米，桥
梁 2座。

2021-
2024 温州 27114 6573 9000

土建部分全部
完成。安装和
附 属 完 成
25%。

- - 6000 -
温州生
态园管
委会

60

温州生态园三
垟湿地城市休
闲片区二期建
设工程

总用地面积约 26.62亩。其中地上建
筑面积 4168.64平方米，地下建筑面
积 12665.65 平方米，架空层面积约
1709.99 平方米，室外台阶面积约
1069.74平方米。

2021-
2022 温州 20080 7871 5000 12月完工。 - - 3500 -

温州生
态园管
委会

61
温州生态园三
垟湿地东入口
一期工程

用地面积约 237.32 亩，总建筑面积
68000平方米，其中地上建筑面积约
26000平方米，地下建筑面积约42000
平方米。绿化面积约 137041平方米，
道路广场面积约 8000 平方米，游船
码头 1座，桥梁 3座。机动车停车位
1330个。建设内容包括建筑、地下停
车场、景观绿化、桥梁、游船码头、
给排水电气等。

2021-
2024 温州 109038 50412 14000

地下室完成，
景观市政完成
30%，桥梁完
成 40%。

- - 12000 -
温州生
态园管
委会

62
温州生态园 S1
沿线交叉口市
政工程

包括黄屿经五路（铁道北路至铁道南
路段）、黄屿经七路（S1 线桥下交
叉口段）、黄屿江南路（S1 线桥下
交叉口段）、黄屿经九路（S1 线桥
下交叉口段）、三垟大道下穿 S1 线
改造提升等。

2021-
2023 温州 10048 4303 3520 完成总工程量

82%。
- - 2500 -

温州生
态园管
委会
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63

温州生态园三
郎桥纬四路市
政道路工程西
段

中兴大道至经一路段，红线宽度 30
米。

2021-
2023 温州 2000 649 400

12 月 部 分 完
工。A16 安置
房工棚占用道
路红线，待工
棚拆除后才能
施工。

- - 320 -
温州生
态园管
委会

64

温州生态园三
郎桥纬三路东
段市政道路工
程

西起纬三路西段，东至经二路。总用
地面积约 4224 平方米，含桥梁一座
263平方米。道路设计长度约 253.91
米，实施长度约 242.35（含原纬三路
西段甩项 30米），道路红线宽度 18
米。

2021-
2022 温州 1740 754 358 7月完工。 - - 280 -

温州生
态园管
委会

65

温州生态园三
郎桥经一路南
段市政道路工
程

西起纬三路西段，南至环山北路。总
用地面积约 8941 平方米，含桥梁一
座。道路设计长度约 514.90米（实施
长度约 475.90 米），红线宽度为 18
米。

2021-
2023 温州 2757 1442 760

12 月 部 分 完
工。A16 安置
房工棚占用道
路红线，待工
棚拆除后才能
施工。

- - 600 -
温州生
态园管
委会

四 教育 项目数 21个 661606 74732 38190 12900 6300 2505

66 温州肯恩大学
一期项目

一期教学、行政、宿舍、食堂及附属
建筑面积合计 164000m2，及校园附
属基础设施，占地约 1059.4亩。

2012-
2022 瓯海 204200 197000 7000 9月完工。

15000

- - - 温州肯
恩大学

67
温州肯恩大学
理工楼、后勤
楼项目

理工楼总建筑面积 19402平方米，功
能用房包括教室、实验室、报告厅等，
总投资 15000万元。后勤楼总建筑面
积 15742平方米，其中包括后勤行政
楼及后勤服务楼等，总投资 8865 万
元。

2021-
2023 瓯海 23865 6685 8200

后勤楼计划 12
工程完工。理
工楼计划 12月
底完成主体施
工。

- - - 温州肯
恩大学

68
温州大学图书
馆屋面维修工
程

维修混凝土屋面面积约6820平方米，
钢结构屋面面积约 3150平方米。

2021-
2022 瓯海 580 280 300 3月完工。 160 - - - 温州大

学
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69
温州大学北校
区信息楼屋面
维修工程

信息楼上人屋面维修面积约 4433平方
米，屋面构件拆面积约 13595平方米，
屋面及墙柱面结构修复面积约 23141
平方米。建设内容包括北校区信息楼屋
面钢构件更换拆除、钢构架屋面修复、
原混凝土结构屋面修整等。

2021-
2021 瓯海 774 350 424 5月完工。 - - - 424 温州大

学

70
温州大学美术
馆 建 设 工 程
（改造装修）

位于温州大学茶山北校区西南角。室
内改造装修面积约 3968 平方米。主
要建设内容包括架空层改造、立面改
造、室外区域改造等。

2021-
2022 瓯海 2281 200 2081 11月完工。 - - - 2081 温州大

学

71

温州大学北校
区体育场改造
提升工程（足
球训练场）

室外改造提升面积 15426平方米。建
设内容包括足球场、塑胶跑道及室外
风雨训练场等室外改造，训练房、运
动器械室等室内附属功能用房改造，
安防系统及照明系统等安装。

2021-
2022 瓯海 1971 380 1591 4月完工。 1150 - - - 温州大

学

72

温州科技职业
学院体育场改
造 提 升 工 程
（ 足 球 训 练
场）

用地面积 21888平方米，改造提升总
面积约 2万平方米。建设内容包括改
造提升足球场草坪、塑胶田径场，安
装专业照明灯光、标准时钟等训练专
用系统；改造提升看台外立面、座椅
及膜结构，装修改造看台配套建筑，
整治提升场地进出道路及周边绿化，
更换周边球场围网等。

2021-
2022 瓯海 1994 600 1394 5月完工。 1380 - - -

温州科
技职业
学院

73

温州市郭溪南
单元安防学院
J-02 北地块建
设工程

总建筑面积约 27 万平方米，其中计
容面积 23.7万平方米，架空层 1.1万
平方米，地下室建筑面积 1.8万平方
米。

2016-
2025 瓯海 207900 75000 10000

二阶段东区完
成。三阶段西
区完成征地工
作，房建工程
主体施工。

实结 - - 实结

浙江安
防职业
技术学
院

74 温州技师学院
学生宿舍工程

总用地面积约 56.07亩，总建筑面积
约 7486 平方米。主要建设内容包括
学生宿舍、后勤及附属用房。

2021-
2023 瓯江口 6409 3770 1500 完成工程施工

进度 50%。
1500 - - -

市人力
资源和
社会保
障局
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75 瓯海二高迁扩
建一期工程

按 75 班 3000 生普通高中办学规
模建设，总建筑面积 132134 平方
米，地上计容面积为 99103 平方米，
不计容面积 33031 平方米。主要建
设内容包括教学及教学辅助用房、办
公用房、生活服务用房。

2020-
2023 瓯海 73707 29000 21000

建 筑 主 体 结
顶，装饰装修
及室外附属施
工。

17000 - - - 市教育
局

76
温州市特殊教
育学校水疗康
复馆建设工程

建设水疗康复馆一座。总建筑面积为
1760.1平方米，地下建筑面积为580.1
平方米。

2020-
2022 永嘉 2052 1000 1052 4月完工。 1000 - - - 市教育

局

77
温州中学本部
与新疆部通道
建设工程

位于温州中学沿河绿化一侧，总用地
4854平方米，全长 350米，由景观栈
桥、跨河桥梁和横港头村东侧沿河绿
化带景观道路三部分组成。

2021-
2022 瓯海 1191 200 990 10月完工。 1000 - - - 市教育

局

78

温州市滨江商
务区桃花岛片
区 T05-08地块
中学建设工程

总建筑面积约 28402平方米，地下室
面积约 5000平方米。

2019-
2023 龙湾 39479 26485 2500 操场配套附属

施工。
- 2500 - - 市城发

集团

79

温州市滨江商
务 区 桃 花 岛
T04-10 地块小
学建设工程

48个班级，用地面积 31517平方米，
总建筑面积 38488 平方米，地上
27209平方米，地下 11279平方米，
架空层 2403平方米。

2019-
2022 龙湾 29342 17700 2500 12月完工。 - 2500 - - 市城发

集团

80

温州市滨江商
务区桃花岛片
区 T05-09地块
小学建设工程

总用地面积 24996 平方米，36 班小
学，地上面积 13515平方米，另底层
架空层 2465 平方米，地下室面积
5525平方米。

2021-
2023 龙湾 16228 3000 5000 砌体工程、装

饰工程。
- 5000 - - 市城发

集团

81
温州市中央绿轴
G-41b地块小学
建设工程

24 个班级，用地面积约 19768 平方
米，地上建筑 12380平方米，架空层
2200平方米，地下建筑 5655平方米。

2020-
2022 鹿城 13774 7185 2400 10月完工。 - 2400 - - 市城发

集团

82
温州市中央绿
轴 G-41d 地块
幼儿园

用地面积约 6565 平方米，建筑面积
约 5618平方米。

2020-
2022 鹿城 4128 3023 500 7月完工。 - 500 - - 市城发

集团
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83

温州经济技术
开发区星海实
验中学建设工
程

办学规模 24个班，总用地面积 28085
平方米，地上面积 16797平方米，另
地下室 2800平方米，架空层 1825平
方米。主要建设内容包括教学楼、实
验楼、图书楼、生活辅助用房、风雨
操场等。

2021-
2023 经开 15000 200 1500 基础和主体施

工。
- - 1500 -

浙南产
业集聚
区管委
会

84

温州市经济技
术开发区海城
第一小学扩建
工程体艺馆

新增建筑面积约 8100 平方米。新建
音体美、实验室等专业功能室 16 个
及室内篮球馆一个。

2021-
2023 经开 4660 600 1500

主体结顶，中
间验收和内部
装修。

- - 1500 -

浙南产
业集聚
区管委
会

85

温州经济技术
开发区星海实
验小学建设工
程

办学规模 24个班，总用地面积 16791
平方米，地上面积 11354平方米，另地
下室2500平方米，架空层2000平方米。
主要建设内容包括教学楼、综合用房、
生活及辅助用房等。

2020-
2022 经开 10739 5000 3000 竣工验收。 - - 3000 -

浙南产
业集聚
区管委
会

86
海城一小（埭
头校区）综合
楼扩建工程

新增建筑面积 2000 平方米，新增音
体美、实验室等功能室 10个。

2019-
2022 经开 1332 700 300 竣工验收。 - - 300 -

浙南产
业集聚
区管委
会

五 卫生医疗 项目数 4个 252832 61000 26800 0 16000 17000

87
温州市第六人
民医院二期工
程

新增床位 400 张，用地面积约 33.35
亩。地上新建筑面积 26595平方米，
地下建筑面积 8596 平方米。建设独
立应急楼、医疗综合楼等。

2020-
2023 瓯海 34578 10500 10000

所 有 主 体 结
顶、水电暖等
安装及室内外
装饰。

8800 - - - 市卫健
委

88
浙南公共卫生
紧急医疗救援
基地

新建床位 280 张，总用地面积约 33
亩，地上建筑 55000平方米，另地下
建筑面积 36160平方米，架空层 224
平方米。主要建设内容为市疾控中心
实验大楼 、应急医疗物资储备中心、
培训综合大楼、紧急医学救援中心及
其他附属用房等。

2021-
2024 瓯海 89254 14805 20000

完成地下室，
主体结构全面
施工，部分楼
栋结顶。

15000 - - 5000 市卫健
委
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89

温州生命健康
医学研究创新
中心建设工程
项目

项目用地面积约 43080㎡，总建筑面
积约 132818㎡（其中计容面积 99500
㎡，地下室建筑面积 33318㎡）。

2021-
2026 瓯海 73000 8400 15000

一阶段主体完
成；二阶段地
下室完成。

3000 - - 12000

温州医
科大学
附属第
一医院

90

浙南产业集聚
区公共医疗卫
生设施及信息
化项目工程

包括海城街道社区卫生服务中心新
院建设工程和温州经济技术开发区
中心医院改扩建工程。

2021-
2023 经开 56000 7000 16000

1、海城街道社
区卫生服务中
心新院建设工
程完成主体工
程 70%。2、温
州经济技术开
发区中心医院
改扩建工程完
成 主 体 工 程
60%。

- - 16000 -

浙南产
业集聚
区管委
会

六 文体养老 项目数 6个 155944 17805 25250 225 0 0

91 江心屿提升工
程

包括温州江心屿东园、东园二期、西
园改造提升工程等项目。

2019-
2025 鹿城 140000 27085 11000

完成江心屿东
园管理用房建
设；完成江心
西园立项，计
划 12 月份开
工。

20000 - - 0 鹿城区
政府

92

池上楼（瓯江
山水诗路第一
楼）陈列提升
工程

项目占地面积 1700 平方米，建筑面
积 800平方米。建设内容包括室内改
造提升（原有布展的拆除、陈列布展、
数字化提升、展厅灯光布置）和室外
景观提升两大部分。

2021-
2022 鹿城 759 109 650 11月完工。 650 - - - 市文广

旅局

93
温州体育中心
整体提升工程
项目

建设内容包括室外整体形象改造提
升、游泳馆内部设施修缮更新和体育
馆内部设施修缮更新。

2021-
2022 鹿城 7296 2800 4500 5月完工。 3800 - - - 市体育

局
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94

翠微山烈士陵
园改扩建三期
（烈士陵园纪
念馆）工程

建设规模约为 5980 平方米，其中地
上建筑面积 4530 平方米（包括新建
建筑面积约为 4170 平方米、保留古
文物面积约为 360平方米），地下建
筑面积约为 1450平方米。

2017-
2022 鹿城 4184 3300 500 11月完工。 实结 - - -

市退役
军人事
务局

95 温州奥体中心
亮化工程

主体育场和体育综合馆两栋建筑外立
面的夜景照明灯具布置、夜景照明配电
系统和控制系统设计，含配电箱进线和
弱电进线设计，不含应急照明、疏散照
明等照明设计。

2021-
2022 龙湾 2930 2000 930 5月完工。 800 - - - 市城发

集团

96 杨府山北片钱
库宫迁建工程

总用地面积约 1200 平方米，地上计
容建筑面积约 1900平方米。

2021-
2022 鹿城 775 550 225 6月完工。 - 225 - - 市城发

集团

七
保障安居及TOD

开发
项目数 22个 2034045 190026 10000 139026 0 40000

97

温州市域铁路
S1 线灵昆车辆
段上盖开发一层
平台建设工程

车辆段上盖开发一层平台，投影面积
17.06 万平方米。主要建设内容包括
上盖开发一层平台的建筑、结构及过
渡期围护结构、装饰等。

2020-
2023 瓯江口 148500 22310 50000 完成上盖灌注

桩 100%。
10000 - - 40000 市铁投

集团

98
洪殿单元 F-28
地块安置房建
设工程

总用地面积 39295平方米，总建筑面
积 208071 平方米，其中地上计容面
积 141461 平方米，地下建筑面积
65345平方米。

2018-
2022 鹿城 185722 100434 17100 12月完工。 - 17100 - - 市城发

集团

99
洪殿单元 F-19
地块安置房建
设工程

总用地面积 14370平方米，总建筑面
积 73545（含有线电视管理站），其
中地上计容面积 51436平方米，地下
建筑面积 22108平方米。

2018-
2022 鹿城 48528 44195 1331 5月完工。 - 1331 - - 市城发

集团

100

洪殿单元 C-14
地块安置房建
设工程（城投
部分）

总用地面积 10011平方米（城投部分
5889平方米），总建筑面积 46533平方
米（城投部分 26203平方米），地上计
容面积 30922平方米（城投部分 18143
平方米），地下建筑面积 13737平方米
（城投部分 8060平方米）。

2018-
2022 鹿城 22102 21888 200 5月完工。 - 200 - - 市城发

集团
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101

温州市滨江商
务区杨府山北
侧 03-02-51B
地块安置房建
设工程

总用地面积 14478平方米，总建筑面
积 56821平方米，其中地上计容面积
36195平方米，地下室面积 20327平
方米。

2018-
2022 鹿城 43385 29458 2500 5月完工。 - 2500 - - 市城发

集团

102

温州市滨江商
务区 03-01
-04a 地块安置
房建设工程

总用地面积 23059平方米，总建筑面
积 115126 平方米，其中地上计容面
积 80705 平方米，地下建筑面积为
34421平方米。

2018-
2023 鹿城 75584 66969 6000 7月完工。 - 6000 - - 市城发

集团

103

温州市鹿城区
滨江商务区洪
殿片区杨府山
北 侧
03-02-02/05 地
块城中村改造
工程

总用地面积 34160平方米，总建筑面
积 184363 平方米，地上计容面积
123996 平方米，地下建筑面积为
57860平方米。

2018-
2022 鹿城 114363 58335 11000 12月完工。 - 11000 - - 市城发

集团

104

温州市滨江商
务区CBD01-10
地块保障性安
居工程

总用地面积 18505平方米，地上建筑
面积 64765 平方米，地下建筑面积
29400平方米。

2019-
2022 鹿城 59449 25072 8000 10月完工。 - 7000 - - 市城发

集团

105

温州市滨江商
务 区 蒲 州 片
P01-14 地块安
置房建设工程

总用地面积 35008平方米，总建筑面
积 164627 平方米，地上计容面积
106669平方米，地下室面积约 57958
平方米。

2019-
2022 鹿城 120434 58266 21000 11月完工。 - 21000 - - 市城发

集团

106

温州市滨江商
务 区 蒲 州 片
P03-06 地块安
置房建设工程

总用地面积 33650平方米，总建筑面
积 167950 平方米，地上建筑面积
114410 平方米，地下室面积 50940
平方米。

2019-
2022 鹿城 111837 59578 10000 10月完工。 - 10000 - - 市城发

集团

107

温州市滨江商
务 区 蒲 州 片
P05-03 地块安
置房建设工程

总用地面积 30040平方米，总建筑面
积 144633 平方米，其中地上建筑面
积 99133平方米，地下室面积 43500
平方米。

2019-
2022 龙湾 105562 57994 4000 11月完工。 - 4000 - - 市城发

集团
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108

温州市杨府山
北片安置区一
期工程（F、G
地块）

位于滨江商务区 03-02-40A、03-02-56
地块（新建部分）和 03-02-52B地块，
总用地面积 49696平方米，总建筑面
积（新建）152836平方米，地上建筑
面积 102640 平方米，地下室面积
50196平方米。

2019-
2023 鹿城 90962 41700 10000 装饰装修、室

外附属施工。
- 10000 - - 市城发

集团

109

温州市金融聚
集区（12-01、
12-04、12-06、
13-09）地块危
旧房改造（安
置联建）工程

总建筑面积 55781平方米，其中地下
室 13657 平 方 米 。 （ 其 中
12-01/12-04/12-06 地块已经交付使
用）。

2019-
2022 鹿城 338252 336600 1500 7月完工。 - 1500 - - 市城发

集团

110

温州市吕家岸
G-36 地块城中
村改造安置房建
设工程

总用地面积 48386平方米，总建筑面
积 234017 平方米，其中地上建筑面
积 161673平方米，地下室面积 72344
平方米。

2018-
2022 瓯海 126297 83387 3000 6月完工。 - 3000 - - 市城发

集团

111

温州市吕家岸
A-02a 地块城
中村改造安置
房建设工程

用地面积 10899平方米，地上计容建
筑面积 31607平方米，地下室建筑面
积 14033平方米。

2018-
2022 生态园 28382 15368 3000 5月完工。 - 3000 - - 市城发

集团

112

温州市城市中
央 绿 轴 F-03a
地块拆迁安置
房工程

总用地面积 31366平方米，地上建筑
面积 94097平方米。

2018-
2023 鹿城 74552 35007 14000 8月完工。 - 14000 - - 市城发

集团

113

温州市城市中
央 绿 轴 F-04a
地块拆迁安置
房工程

总用地面积 17061平方米，地上面积
约 51183平方米，另地下室 22540平
方米，架空层 632平方米。

2019-
2023 鹿城 50450 28415 6000 9月完工。 - 6000 - - 市城发

集团

114

温州市滨江商
务 区 蒲 州 片
P01-08 地块安
置房工程

用地面积 20058平方米，总建筑面积
96179平方米，其中地上 61669平方
米，地下 33336平方米。

2020-
2024 鹿城 63086 1000 7000 地下室施工。 - 7000 - - 市城发

集团
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115
温州市永强北
片区瑶溪南单
元 12-B-06 地
块工程

总用地面积约 17868平方米。地上建
筑面积 52985.40平方米，地下室建筑
面积 18391平方米。主要建设内容包
括住宅、物业及其他配套。

2018-
2022 龙湾 37393 30157 3625 5月完工。 - 3625 - - 市城发

集团

116
温州市永强北
片区瑶溪南单
元 12-B-07 地
块工程

总用地面积 7609.1 ㎡，总建筑面积
6239㎡，其中基层社区及老年服务中
心 2870.2㎡，开闭所 120㎡，地下建
筑面积 3249.3㎡。

2020-
2022 龙湾 5251 3338 440 4月完工。 - 440 - - 市城发

集团

117
温州市龟湖街
坊（旧城 G-18、
G-21b、G-22）
建设工程

总地上建筑面积 84956平方米，另架
空层 2627 平方米，地下室 68877 平
方米。G-18 总建筑面积 87372 平方
米；G21b总建筑面积 38894平方米；
G-22 总建筑面积 26880 平方米。建
设内容包括安置房工程、2条市政道
路工程及涉河工程。

2018-
2023 鹿城 171244 102706 8200 主体预验收。 - 8200 - - 市城发

集团

118
瓯浦垟公共租
赁住房（廉租
房）二期 8、9、
10号楼

建筑用地面积为 4796 平方米，总建
筑面积 33978 平方米（其中住宅
30467平方米，地下室 3383平方米，
架空层 128平方米）。

2019-
2022 鹿城 12710 8880 2130 10月完工。 - 2130 - - 市城发

集团

八
政府公共服务
设施

项目数 9个 76460 21528 3498 0 9493 8000

119

温州市中级人
民法院监管中
心数字法庭及
远程提审室建
设项目

由一间中型审判庭、羁押场所、案研
室、法官休息室等组成，面积约 600
平方米。

2020-
2021 永嘉 500 100 400 5月完工。 365 - - - 市法院

120
温州市公安局
（水上分局）
趸船拆建工程

主要建设内容包括旧趸船、旧钢引桥
等旧配套设施拆除；改建 500 吨级
水上公安浮码头；新建一艘趸船。

2021-
2022 鹿城 350 15 335 6月完工。 335 - - - 市公安

局

121
温州市公安指
挥大楼设备提
升改造工程

包括指挥大楼内智能化系统、供配电
系统、消防系统改造提升，电梯维修
工程以及地下室机械车位改造工程。

2021 鹿城 795 395 400 9月完工。 398 - - - 市公安
局
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122
温州市滨江商
务区特勤消防
站

建设用地 7318 平方米，地上建筑
8400平方米，另架空层 460平方米，
地下室 3000 平方米。主要建设内容
包括特勤消防站、体能训练设施用
房、军人宿舍等。

2019-
2022 鹿城 7184 5700 1500 3月完工。 1000 - - -

市消防
救援支
队

123
温州市应急救
援战勤保障综
合基地

建设用地面积约 1936 平方米，总建
筑面积 12511平方米。主要建设内容
包括业务用房、业务附属用房、辅助
用房等。

2021-
2024 鹿城 8731 200 1400 土 建 主 体 结

顶。
1400 - - -

市消防
救援支
队

124

瓯江口产业集
聚区国家级综
合保税区基础
设施配套提升
工程－人才宿
舍二期

位于瓯江口新区起步区 A-05a-2-1 地
块，总用地面积 15077平方米，总建
筑面积 40882平方米，其中地上建筑
面积 32782 平方米，地下建筑面积
8100平方米。

2021-
2023 瓯江口 26032 2483 6650 主体建成。 - - 6650 -

瓯江口
产业集
聚区管
委会

125

温州市经济技
术开发区金海
园区（丁山）
消防站二期工
程

总建筑面积 8288平方米，主要建设内
容包括消防站综合业务楼、室内训练
场、消防教育体验馆、生活附属用房等，
另建架空层面积 254.5平方米，地下室
面积 300平方米。

2019-
2022 经开 3868 2025 1843 3月完工。 - - 1843 -

浙南产
业集聚
区管委
会

126
龙湾二期滨海
湿地修复工程
（一阶段）

建设面积约 132.06 万 m2。建设内容
包括湖区开挖、护岸与生态建设、植
被修复、土方消纳等。

2020-
2024 经开 26000 885 8000

进行湖区干地清
表、开挖，纳泥
区围堰施工、进
行湖区干地开挖
及护岸建设，及
生态岛、绿地回
填、进行生态岛、
绿地回填及护岸
建设，湖区清表
及水下疏浚施
工。

- - - 8000
浙南产
业集聚
区管委
会

127 龙湾二期东堤
生态修复工程

在龙湾二期 3#、4#围区对应东堤内外
两侧海堤镇压层，开展长度 7公里的
植被修复工程。

2021-
2024 经开 3000 100 1000

开 展 滩 面 整
理，完成植被
种植，开展植
被养护工作。

- - 1000 -
浙南产
业集聚
区管委
会


