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附件 5
2022 年温州市市级政府投资前期类项目计划

单位：万元

序号 项目名称 建设规模和内容
计划建设

工期
地点 总投资 工程形象进度 责任单位

合计 项目数 119个 19998959

一 综合交通 项目数 13个 1848600

1 温州机场三期扩

建项目
项目分为飞行区、航站区、物流货运区三大部分。 2023-2027 温州 2000000

完成民航总局预可研行业审查意见；
签订军地协议，完成预可研国家发改

委批复；同步完成工可前置的各专项
编制工作。

温州机场

集团

2 城 市 轨 道 交 通

M2线一期工程
线路长度 20.35km，由鹿城仰义街道陈村站开始至滨
江商务区蒲州站，设站 18座。

2025-2029 温州 1750000
争取 3月份完成国家发改委受理，6月
底前完成住建部评审，9月底前上报国
务院，12月底前建设规划获批。

市铁管中心

3 甬台温高铁
（温州段）

线路长约 258 公里，速度目标值 350 公里每小时，
其中温州段长约 50公里。

2027-2032 温州 1000000 深化规划研究。 市铁管中心

4 温武吉铁路
（温州段）

途经浙江温州市和丽水市、福建南平市、江西省抚
州市和吉安市，线路全长约 669 公里，预估总投资
约 992亿元，其中温州段长约 92公里，投资约 157
亿元，建议速度目标值 200公里/小时。

2023-2028

瓯海
瑞安
文成

泰顺

1570000

3 月底前争取召开三省发改委前期工

作对接会形成意见报国铁集团；6月底
前力争三省和国铁集团就项目技术标
准和建设方案达成基本意见；9月底争

取完成预可研评审；12 月底前争取启
动可研编制。

市铁管中心
沿线县（市
区）政府

5 温福高铁

（温州段）

途经浙江温州市、福建宁德市和福州市，线路正线
长约 311 公里，其中浙江段约 104 公里。预估投资

总额约 709 亿元，其中浙江段约 336 亿元，建议设
计速度目标值 350公里/小时，双线电气化客运专线。

2023-2028

乐清
永嘉
龙湾

瑞安
平阳
龙港

苍南

2920000

3 月底前列入国家“十四五”有关专项
规划并组织勘察设计招标落实设计单

位；6月底前开展预可研及相关专题编
制工作；9月底前完成预可研评审；12
月底前力争启动可研编制工作。

市铁管中心

沿线县（市
区）政府
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建设

工期
地点 总投资 工程形象进度 责任单位

6 G330 国道改建
工程跨瓯江通道

市区至永嘉县桥下镇，拟结合 G330国道改建工程按
桥梁实施。

2023-2025 鹿城
永嘉

150000 开展前期研究。 市住建局

7 瓯江五桥迁建工
程

市区至永嘉县桥头互通，拟结合 S211省道按桥梁实
施，以江心洲为界分北汊桥和南汊桥。

2023-2025 鹿城
永嘉

80000 开展前期研究。 市住建局

8 合肥至温州高速
公路温州段

温州段 55公里，双向四车道高速公路。
2023-
2027 永嘉 1100000 开展前期工作。

市交通运输局
永嘉县政府

9 乐永青高速公路
全长约 82公里，双向四车道高速公里，先行实施范
围为乐清南塘至永嘉渠口，长约 42公里。

2023-2027 乐清
永嘉

1593000
完成项目建议书报批和初步设计技术
审查，开展用地预审和规划选址论证
等专题工作。

乐清市政府
永嘉县政府
市交通运输局

10

甬台温高速公路
改扩建工程温州
段（湖雾镇－南
塘枢纽段、乐清
枢纽－北白象）

路线全长约 42.3公里，设计速度约 100公里/小时，
双向 4车道改建为 8车道，估算总投资 122亿元。

2023- 乐清 1220000

3月份完成工可审查，6月份项目建议
书批复，9月份完成用地预审和规划选
址论证工作；完成初步设计技术审查，
12 月份完成用地预审和规划选址批
复。

市交通运输局
乐清市政府

11

甬台温高速公路
改扩建工程温州
段（南白象－浙
闽界段）

途经瓯海、瑞安、平阳、苍南四个县市区，总里程
约 72.4公里，估算投资约 238.1亿元。

2024-2028

瓯海
瑞安
平阳
苍南

2380000 完成项目立项、完成用地、用海预审
及规划选址论证会。

市交通运输局
瓯海区政府
瑞安市政府
平阳县政府
苍南县政府
市交发集团

12
温州东部综合交
通枢纽（铁路站
区部分）

规划建设甬台温福高铁温州东站，其中包括高铁站
房约 8-10 万平方米、综合服务设施约 15-20 万平方
米。

2024-2029 龙湾 920000

3 月底前力争落实温福高铁勘察设计
中标单位；6月底前开展温福高铁（含
温州东站）预可研及相关专题编制工
作，完成综合开发主体组建；9月底前
完成温福高铁（含温州东站）预可研
评审，启动东枢纽片区控规修改工作，
力争启动沙中、建新 2 个旧村拆迁签
约工作；12月底前力争启动温福高铁
（含温州东站）可研编制，完成沙南、
蟾钟 2 个旧村风险评估调查，启动站
城一体化研究工作。

市铁管中心
市资规局
市住建局

市交通运输局
市铁投集团
龙湾区政府
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建设

工期
地点 总投资 工程形象进度 责任单位

13 金丽温高速市区
段改扩建工程

计划老路拓宽及新建共 44.7公里。 2025-2028 鹿城
瓯海

1803000 完成预可研编制。

市交通运输局
鹿城区政府
瓯海区政府
永嘉县政府

二 市政公共设施 项目数 70个 949850

14 柳白龙湾快速路
瓯江过江通道

高速铁路、快速路共用，灵昆岛至乐清磐石镇，需
与沿海高铁同步深化前期研究，明确公铁合建桥梁
形式。

2023-2028 洞头
乐清

待定 与温福高铁同步开展前期研究。 市铁管中心

15 中国鞋都－瓯北
过江通道

2021年，鹿城区根据西部新城规划，提出江湾路过
江通道。该通道南连江湾路并顺接宁波路，北连瓯
北阳光大道并顺接张堡路，但目前暂无规划依据。

2023-2026 鹿城
永嘉

500000 6 月规划线位研究，12 月前期方案研
究。

市住建局

16
瓯江三桥及连接
线（广化路提升
准快速路）

改造现状过境路和翠微大道、广化路交叉口，实现
交通快速转换。

待定 鹿城 40000 开展前期研究。 鹿城区政府

17

沿江快速路（龙
腾 路 至 南 洋 大
道）及茅竹岭周
边路网

沿江快速路龙腾路至南洋大道段，长约 3.8公里，城
市快速路；优化茅竹岭周边路网。

待定 龙湾 待定
3月启动前期方案研究，6月前期方案
研究，9 月完成初稿编制，12 月完成
前期方案研究，达到工可深度。

龙湾区政府

18 瓯海大道快速路
西延

福州路至绕城西高速，长约 3.6公里，城市快速路。 2023-2026 瓯海 135000 开展前期研究。 瓯海区政府

19 七都三通道工程
龙湾区茅永路至七都岛，与沿江快速路、瓯江路东
延、茅永路改造等工程交织，需深化工程方案研究，
明确桥隧建设形式。

待定
鹿城
龙湾

/ 开展前期研究。 市住建局

20

温州市本级新建
储备粮库一期工
程－规划入口道
路

道路长约 500米，宽 20米。 2023-2025 瓯海 10000 开展前期研究。 市现代集团

21 环山北路－城北
路提升工程

中兴大道－滨海大道，含城北路，实施准快速路化
提升。

待定
龙湾

生态园
待定

3月启动前期方案研究，6月前期方案

研究，9 月完成初稿编制，12 月完成

前期方案研究，达到工可深度。

市住建局
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建设

工期
地点 总投资 工程形象进度 责任单位

22
瓯海大道（福州
路—机场枢纽）
辅道整治工程

对辅道路面进行整治，西段桥墩承台位置绿化进行
拓宽解决路面拥起问题，同步对沿线景观绿化、隧
道机电进行整治提升。

2023 瓯海
龙湾

78200

3月完成试验段方案研究，6月开展试

验段检测及施工，9月完成试验段施工

及开展监测，12 月持续监测，确定方

案。

市综合行政
执法局

23 东瓯大桥慢行交
通改造工程

研究东瓯大桥增设人行道和非机动车道的必要性和
可行性，提出相应的慢行交通组织方案。

2023 鹿城
永嘉

2000 完成方案的研究及前期工作。
市综合行政
执法局

24 七都大桥南汊桥慢
行交通改造工程

研究七都大桥南汊桥增设人行道和非机动车道的必要
性和可行性，提出相应的慢行交通组织方案。

2023-2024 鹿城
永嘉

5000 完成方案的研究及前期工作。
市综合行政
执法局

25 杨府山北片上江
道观迁建工程

总用地面积为 1190 平方米，地上建筑面积为 1100
平方米，另有 15 平方米地下消防水池。

2023-2025 鹿城 1177 3月完成民宗审批和项目立项；6月完
成方案及施工图设计。

市城发集团

26

洪殿单元航标路
北段（洪福路—
江滨中路）市政
道路建设工程

路北起江滨中路，南至洪福路，道路总长约 254m，
规划红线宽度 18m。沿线与江滨中路、洪福路相交。

2023-2024 鹿城 3472
6 月项目建议书批复和规划选址与土
地预审；9月完成可研批复和初步设计
批复。

市城发集团

27 CBD 片 区 I-01
（13-10）绿地工程

位于会展路东侧，温州银行大厦和 13-09地块西侧，
面积约 7000平方米的绿地景观工程。

2023-2024 鹿城 420 完成方案的研究及前期工作。 市城发集团

28
杨 府 山 北 片
03-02-40B 地 块
景观绿化工程

位于杨府山北片安置区，FG地块（40A地块）西侧，
用地面积 3629平方米。

2023-2024 鹿城 300 完成方案的研究及前期工作。 市城发集团

29 蒲中路市政道路
工程

道路东起瓯江路，西至会展路，长约 640米，宽 36
米。

2023-2024 鹿城 7295 完成方案的研究及前期工作。 市城发集团

30
老港区 03-01-04b
地块景观绿化建
设工程

总用地面积 1087.1平方米，规划功能公园绿地。 2023-2024 鹿城 788

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

31
老港区 03-01-05
地块景观绿化建
设工程

总用地面积 4371.8平方米，规划功能公园绿地。 2023-2024 鹿城 3169

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团
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序号 项目名称 建设规模和内容
计划建设

工期
地点 总投资 工程形象进度 责任单位

32
老港区 03-01-07
地块景观绿化建
设工程

总用地面积 2505平方米，规划功能防护绿地，兼容
通信基站。

2023-2024 鹿城 1817

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

33
老港区 03-01-12
地块景观绿化建
设工程

总用地面积 3234平方米，规划功能防护绿地。 2023-2024 鹿城 2345

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

34
老港区 03-01-18
地块景观绿化建
设工程

总用地面积 4424平方米.规划功能防护绿地，兼容通
信基站。

2023-2024 鹿城 3208

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

35
老港区 03-01-20
地块景观绿化建
设工程

总用地面积 1916平方米.规划功能防护绿地，兼容通
信基站。

2023-2024 鹿城 1390

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

36
老港区瓯江路沿
线 03-01-01 绿化
建设工程

总用地面积 2889平方米，规划功能公园绿地，兼容
通信基站。

2023-2024 鹿城 2094

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

37
老港区瓯江路沿
线 03-01-08 绿化
建设工程

总用地面积 1880平方米，规划功能公园绿地，兼容
通信基站。

2023-2024 鹿城 1363

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

38
老港区瓯江路沿
线 03-01-13 绿化
建设工程

总用地面积 5102平方米，规划功能公园绿地，兼容
通信基站。

2023-2024 鹿城 3698

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

39
杨 府 山 片 区
03-02-03 地块景
观绿化建设工程

总用地面积 1107.94平方米，规划功能街头绿地。 2023-2024 鹿城 804

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团
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40
杨 府 山 片 区
03-02-04 地块景
观绿化建设工程

总用地面积 2277.87 平方米，规划功能二类居住绿
地。

2023-2024 鹿城 1651

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

41
杨 府 山 片 区
03-02-31 地块景
观绿化建设工程

总用地面积 2025.9平方米，规划功能街头绿地。 2023-2024 鹿城 1481

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

42
杨 府 山 片 区

03-02-35 地块景
观绿化建设工程

总用地面积 1547.16平方米，规划功能防护绿地。 2023-2024 鹿城 1122

3月完成方案设计；6月完成项目建议

书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

43
洪殿片区 F-16地
块景观绿化建设
工程

总用地面积 830.5平方米，规划功能公园绿地。 2023-2024 鹿城 458

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批

复、初步设计编制。

市城发集团

44
洪殿片区 F-18地
块景观绿化建设
工程

总用地面积 1235.5平方米，规划功能防护绿地。 2023-2024 鹿城 682

3月完成方案设计；6月完成项目建议

书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团

45
洪殿片区D-05地
块景观绿化建设
工程

总用地面积 3976平方米，规划功能公园绿地。 2023-2024 鹿城 2194

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批

复、初步设计编制。

市城发集团

46
洪殿片区E-03地
块景观绿化建设

工程

总用地面积 4287.5平方米，规划功能公园绿地。 2023-2024 鹿城 2365

3月完成方案设计；6月完成项目建议
书编制；9月完成项目建议书批复。12
月完成规划选址与土地预审、可研批
复、初步设计编制。

市城发集团
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47
温州市滨江商务
区东环地下车行
通道配套工程

长 1400米的地下东环含道路、管线、通风、照明、
交通安全设施、智能交通、装饰、系统配套等。

2023-2025 鹿城 6000
3月完成方案，6月份完成项建书批复，

9 月完成可研批复，12 月完成初步批
复。

市城发集团

48

CBD片区商务五

路一期市政工程
（商务二路－学
院东路）

道路北起商务二路，南至学院东路，用地面积约 7844
平方米，长 320米，宽 25米。

2023-2024 鹿城 2400 12月底前完成项建书可研编制。 市城发集团

49
桃花岛片区体育
休 闲 公 园

T02-16G-2地块

用地面积 21403平方米，建筑面积 4495平方，绿地
率 47%。

2022-2024 鹿城 2000 9月完成方案，12月完成立项。 市城发集团

50

温州市鹿城区三
十六村河（洪福路
至江滨中路西岸）
河道驳坎及景观
绿化工程（暨核心
片 区 洪 殿 单 元
D-07地块）

总用地面积 4619.9 平方米，驳坎全长 310 米，规划
功能公园绿地。

2023- 鹿城 5370 12月底完成方案设计。 市城发集团

51

温州市鹿城区三
十六村河（洪福路
至江滨中路东岸）
河道驳坎及景观
绿化工程（暨核心
片 区 洪 殿 单 元
D-08地块）

总用地面积 4738平方米，驳坎全长 310米，规划功
能公园绿地。

2023- 鹿城 5442 12月底完成方案设计。 市城发集团

52

温州市滨江商务区
P05-04（D-17）、
T05-10 地块防护
绿地工程

地块用地面积分别为 3726.9、17393平方米，绿地面
积分别为 3354.21 平方米、15653.7平方米，两地块
绿化率均为 90%。

2023 龙湾 4029 年内开展方案研究。 市城发集团

53
核心片区商务中
心 单 元 C-01 、
C-14地块

C-01用地面积 1140平方米、C-14用地面积 1003平
方米。

2023-2025 鹿城 120 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团
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54
核心片区商务中
心 单 元 B-01 、
B-08地块

B-01用地面积 1766平方米、B-08用地面积 1473平
方米。

2023-2025 鹿城 195 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

55
核心片区商务中
心 单 元 E-02 、
E-05、E-08地块

E-02 用地面积 3363平方米、E-05用地面积 4157平
方米，E-08用地面积 2081平方米。

2023-2025 鹿城 576 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

56 核心片区商务中
心单元E-11地块

E-11用地面积 3073平方米。 2023-2025 鹿城 185 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

57

核心片区商务中
心 单 元 B-05 、
B-12、D-11、D-14
地块

B-05用地面积 3155平方米、B-12用地面积 2038平
方米、D-11用地面积 953平方米、D-14用地面积 1685
平方米。

2023-2025 鹿城 470 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

58 核心片区商务中心
单元C-12b地块

用地面积 254平方米。 2023-2025 鹿城 150 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

59 核心片区商务中心
单元B-03b地块

用地面积 502平方米。 2023-2025 鹿城 300 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

60
宜 居 路 一 期
（商务二路－商
务三路）

用地面积约 1199平方米，支路，长约 75米，宽 14
米。

2023-2024 鹿城 240 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

61
宜居路二期（商
务一路－商务二
路）

用地面积约 1949 平方米，支路，长 130 米，宽 14
米。

2023-2025 鹿城 390 12月底前完成项建书可研编制委托。 市城发集团

62
商 务 二 路 三 期
（汤家桥路－会
展路）

用地面积约 13750 平方米，次干道，长约 480 米，
宽 25米 2023-2024 鹿城 2750 6月底前完成项建书可研编制委托，12

月底前完成项目建议书报批。
市城发集团

63
商 务 五 路 二 期
（商务二路－商
务三路）

用地面积约 4200平方米，支路，长约 160米，宽 25
米。

2023-2024 鹿城 1092 6月底前完成项建书可研编制委托，12
月底前完成项目建议书报批。

市城发集团

64 蒲州单元 D-11地
块沿河绿地工程

用地面积 3925平方米。 2023 龙湾 2949 9 月底前配合街道处理保留教堂违章
建筑，12月底前委编可研报告。

市城发集团
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65 蒲州单元 D-18、
D-19地块绿化

总用地面积 15611 平方米。D-20 为防护绿地，用地
面积 4474平方米；D-21为公园绿地，用地面积 11137
平方米。

2023 龙湾 5222

3月底前委托设计，9月底前完成项目
建议书批复、社会风险评估报告、选
址意见书和用地预审，12月底前完成

方案设计并委编可研文本。

市城发集团

66 中央绿轴G-24b-1
广场用地

用地面积 7557平方米，广场绿地。 2023-2024 鹿城 2000

3月委托设计，6月完成项目建议书批复，
9月完成社会风险评估报告、选址意见书
和用地预审、方案设计，12月完成可研

批复并进行初步设计。

市城发集团

67

中央绿轴 G-30b、
G-35b、G-31a、
G-31b、G-34a地
块景观及驳坎工
程

总用地面 12420平方米，驳坎约 502米。 2023 鹿城

瓯海
5902 6月开展前期研究，9月完成前期方案

并启动规划条件论证。
市城发集团

68

中央绿轴 G-45b、
G-50a、G-51地块

沿河绿地及驳坎
工程

用地面积 17633平方米，驳坎约 492米。 2023 瓯海 5900
6月开展前期研究，9月完成设计委托

及前期方案，12 月启动规划条件论证
并完成规划岸线调整。

市城发集团

69 林村月份牙路市
政工程

L形道路，东起三友路，西至东岸路，长约 260米，
宽 12米。

2023 瓯海 992
6月完成控规调整，结合 G-42a，G-41c
地块开发建设时序，适时启动项目建

设程序。

市城发集团

70

温州市龙湾区瑶

溪片区 12-E-12、
12-E-14 地 块 绿
化工程

绿地面积 10767平方米，河道驳坎长度 467.7米。 2023-2024 龙湾 4769

6月底前完成项目建议书编制，对接市

财政、市资规等部门明确资金来源、
项目选址等，预可研报发改委审批；

12 月底前月完成项目立项审批、项目

可研批复。

市城发集团

71
温州永强北片区
瑶 溪 南 单 元
12-B-24地块

本地块为公园绿地，地块用地面积为 1797.19 平方
米，绿地种植面积为 1215.5 平方米，绿地率≥65%，
机动车停车泊位 10个。需结合 12-B-25a 地块加油加
气站组织布置出站交通。

2023 龙湾 248 进行施工图设计。 市城发集团
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72
瑶溪 12-E-09 地
块绿化及驳坎工
程

绿化工程面积 5339平方米，驳坎工程面积 366.4平
方米。

2023-2024 龙湾 2299

6月底前完成项目建议书编制，对接市
财政、市资规等部门明确资金来源、
项目选址等，预可研报发改委审批；
12 月底前月完成项目立项审批、项目
可研批复。

市城发集团

73 马鞍池公园地下
室一期

地下室 2层共 3.45万平方米，机动车位 860辆。 2023-2025 鹿城 待定 开展项目研究工作。 市城发集团

74 惠民路西侧绿化
工程

惠民路西侧绿化工程，设计用地面积约为 2 万平方
米（包含 2 座桥梁下部互通空间）。

2023-2024 鹿城 1000 开展项目研究工作。 市城发集团

75 温州市吕家岸铁
道北路市政工程

铁道北路南起广场路，北至汤家桥河东侧，长约 400
米，宽 12米。

2023 瓯海 2100
6 月委托设计，12 月底前完成项目建
议书批复、社会风险评估报告和方案
设计。

市城发集团

76
温 州 市 吕 家 岸
A-18地块绿地工
程

用地面积 10567平方米，驳坎长约 280米。 2023 瓯海 2000
6 月委托设计，12 月底前完成项目建
议书批复、社会风险评估报告和方案
设计。

市城发集团

77
龙沈路（府江路
－开源路）市政
道路建设工程

西起府江路，东至开源路，道路总长约 240 米，规
划道路红线宽度 12米，渠化段道路红线宽度 15米。

2023-2024 鹿城 858
6月完成项目建议书编制；9月完成项
目建议书批复；12 月完成规划选址与
土地预审、可研批复。

市城发集团

78
温州生态园黄屿
片区景观绿化二
期工程

总用地面积约 95291 平方米，其中黄屿山公园绿化
景观用地面积 25248 平方米、沿河景观绿带用地面
积约 70043 平方米。建设内容包括绿化、景观、铺
装、驳岸、城市家具、标识标牌、附属配套设施等。

2023-2025 温州 18000 完成方案设计。
温州生态园
管委会

79
温州生态园黄屿
一期道路三垟大
道东侧市政工程

包括广场路（三垟大道至经九路段）、温州生态园
黄屿经七路（黄屿大道至 S1 线交叉口段）、温州生
态园黄屿江南路（黄屿大道至 S1线交叉口段）等项
目。主要设计内容为道路、交通设施（包含智能交
通）、给排水工程、景观绿化、照明、弱电通信、
高低压电力管网等相关专业设计内容（不含燃气管
道）。

2023-2026 温州 28646 方案设计阶段。
温州生态园
管委会

80

温州生态园三郎
桥 A30-a、A30-b、
A30-3 绿化隔离
带工程

项目总用地面积约 11.14亩，其中 A30-a 地块约 2.63
亩，A30-b 地块约 7.68 亩，A30-3 地块约 0.83 亩。
建设内容包含景观、驳岸、附属及地下管线等。

2023-2024 温州 2938
完成施工图审查（待 2023 年三郎桥
A30-2 地块项目附属进场后同步启动
实施）。

温州生态园
管委会
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81
温州生态园大罗
山十大景观景点
改造提升工程

包含龙脊周边、龙王湖（龙王水库）、蘑菇岩、外
国观景台、瑶溪垄、龙岗公路、潭山观景台、盘谷
湖、郑岙入口、吴岙尖山路等提升改造。

待定 温州 9000 方案设计阶段。
温州生态园
管委会

82
温州生态园黄屿
一期道路三垟大
道西侧市政工程

总用地面积 14529㎡，其中广场路 7827㎡，铁道北
路 2805㎡，经五路 3897㎡。

2023-2025 温州 8757 开展前期工作。
温州生态园
管委会

83
温州生态园三郎
桥 A33 地块垃圾
中转站工程

用地面积 4435平方米，总建筑面积约 1640.17 平方
米，建设内容包含垃圾中转站、综合楼等

2023-2024 温州 1068 初步设计阶段。
温州生态园
管委会

三 教育 项目数 19个 278477

84 温州科职院校园
管网改造工程

主要建设内容包括改造市政给水管道、消防喷淋管
道、二次高压管道、弱电管道、部分雨水管、污水
管。校园水平衡平台完善、楼宇水表增加及漏水监
测系统建设。

2023-2024 瓯海 2000

4月份编制项目建议书，5月报发改委
立项（联席会议）；7月完成可研编制
并批复；8月份完成初步设计并批复；
11月招投标。

温州科技职
业学院

85 温州科职院学生
宿舍改造工程

主要建设内容包括学生宿舍墙体、室内管线、卫生
间、门窗等改造。

2023-2024 瓯海 1000

4月份编制项目建议书，5月报发改委
立项（联席会议）；7月完成可研编制
并批复；8月份完成初步设计并批复；
11月招投标。

温州科技职
业学院

86
温州科技职业学
院实验实训室建
设

主要建设内容包括实验实训进行装修改造搬迁及实
验实训设备采购。

2023-2024 瓯海 5000

4月份编制项目建议书，5月报发改委
立项（联席会议）；7月完成可研编制
并批复；8月份完成初步设计并批复；
11月招投标。

温州科技职
业学院

87
温州科技职业学
院扩建项目－综
合楼建设工程

主要建设内容建筑面积 10000 平方米，涵盖学生活
动场所、学生生活配套、后勤配套，5000万元；地
下室 3000平方米，2000万元。

2023-2026 瓯海 7000

4月份编制项目建议书，5月报发改委
立项（联席会议）；7月完成可研编制
并批复；8月份完成初步设计并批复；
11月招投标。

温州科技职
业学院

88
温州职业技术学
院综合体育馆建
设工程

新建体育馆及相关体育运动功能的综合体育馆，总
建筑面积约 14000平方米。

2023-2025 瓯海 待定 开展前期研究。
温州职业技
术学院

89 温州大学研究生
公寓建设

拟建研究生宿舍楼 7 幢（含配套食堂），建筑总面
积约为 13万平方米。

2023-2026 瓯海 59000 开展前期研究。 温州大学
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90
温州大学综合性
大学师范教育基
地建设

新建 1 栋师范教育学科协同创新大楼，地上建筑面
积 30000平方米，地下建筑面积 6000平方米。通过
改建等方式，打造智慧教育、智慧教学技能训练、
区域特色师范文化等 5大中心。

2023-2026 瓯海 33400 开展前期研究。 温州大学

91
温州华侨职业中
等专业学校扩建
工程

扩建用地约 4.5万平方米，建筑面积约 8000平方米，
建设内容为学生宿舍、运动场所、学生实训及校外
培训场地等。

2023-2026 瓯海 29500 6月启动建设方案研究。 市教育局

92
温州市财税职工
中等专业学校扩
建工程

扩建用地约 1.22万平方米，建设学生宿舍及教学用
房等约 9700平方米（不含用地费用）。

2023-2026 龙湾 5500 6月启动建设方案研究。 市教育局

93
温州市中等幼儿
师范学校鹿城校
区扩建工程

拟建总建筑面积约 1.1万平方米，地下 3600平方米。2023-2025 鹿城 7000 6 月启动建设方案研究，12 月市决策
联席会议审议确定项目。

市教育局

94 温州第二高级中
学三期工程

拟建地上建筑面积 24620平方米，地下建筑面积 5000
平方米。主要建设内容包括教学楼及实验楼、行政
办公、生活及辅助用房等。

2023-2026 鹿城 31552 6 月启动建设方案研究，12 月市决策
联席会议审议确定项目。

市教育局

95 龙湾中学综合信
息楼工程

拟新建地上建筑面积约 9000平方米。 2023-2025 龙湾 4900 6 月启动建设方案研究；12 月市决策
联席会议审议确定项目。

市教育局

96
温州市瓯海区第
一高级中学学生
宿舍扩建工程

瓯海一高学生宿舍扩建，拟建学生宿舍约 6100平方
米，地下室约 1800平方米。

2023-2024 瓯海 4435 6 月启动建设方案研究；12 月市决策
联席会议审议确定项目。

市教育局

97 温州市洞头区第
一中学扩建工程

拟新建地上建筑面积约 8364㎡。 2023-2025 洞头 4600 6月启动建设方案研究。 市教育局

98 温州中学南侧扩
建工程

总用地面积 15700 平方米，地上建筑面积 23500 平
方米，地下建筑面积 10000 平方米。新建教学楼、
寝室、体育馆、餐厅、地下室等。

2023-2026 瓯海 24000 6月项目建议书批复，启动征地工作。 市教育局

99 温州市第三十二中
学二期建设工程

用地面积 15920 平方米，建设内容为运动设施、景
观绿化等。

2023-2024 鹿城 2207 6 月启动建设方案研究；12 月市决策
联席会议审议确定项目。

市教育局

100 金海湖中学 建筑面积 21248㎡，办学规模 36个班。 2023-2024 经开 18000
3月份完成前期方案准备，6月份完成
选址及用地审批，9月份完成立项；12
月份完成初步设计招标并开始初设。

浙南产业集
聚区管委会
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101

温州生态园黄屿
A-36a 地块小学
及周边公园绿地
建设工程

该项目总用地面积约 41.31亩，其中 A-36a地块用地
面积约 24572平方米，A-36b地块（公园绿地）用地
面积约 2969平方米。A-36a地块总建筑面积约 41208
平方米（地上建筑面积约 24572 平方米，地下建筑
面积约 14276平方米，架空层面积约 2360平方木）。

2023-2026 温州 37080 开展前期工作。
温州生态园
管委会

102 三郎桥 A-35地块
9班幼儿园工程

用地面积 3656 平方米，建筑面积约 4000 平方米，
拟建 9班幼儿园。

2023-2025 温州 2303 方案设计阶段。
温州生态园
管委会

四 卫生医疗 项目数 2个 75861

103 温州市第六人民
医院三期工程

拟总建筑面积约 12200 平方米，其中地下室面积为
4000平方米，地上建筑面积为 8200平方米。

2023-2025 瓯海 10111 12 月底前完成可行性研究及初步设计
报批。

市卫健委

104
温州市第七人民
医院潘桥院区扩
建工程

拟建设床位 800 张，需征用土地约 120 亩，总建筑
面积 49600平方米。

2023-2027 瓯海 65750
6月确定立项内容、规模、选址及用地
指标，9 月通过规划选址论证、12 月
争取完成项目建议书批复。

市卫健委

五 文体养老 项目数 7个 60032

105
温州市殡仪馆室
内环境优化和功
能提升工程

告别厅（1-5）号厅装修、丧属休息室装修、灵堂装
修、骨灰寄存室装修、内部通道装修化妆间装修、
遗体解冻室装修等以及增加相关配套设施设备进行
功能提升满足办丧需求。

2023-2024 瓯海 2100
7月份通过市决策研究联席会议；9月
份完成建议书和可研批复；11 月份完
成初步设计批复。

市民政局

106
市儿童福利院室
内外优化提质和
功能提升工程

对市儿童福利院（含 9#大会堂和 6#康护楼）室内约
18000平方米进行室内外优化提质和功能提升，并增加
医疗康护设备和电教室等功能设施和智能化提升。

2023-2024 瓯海 1800 开展前期研究。 市民政局

107 温州奥林匹克体
育中心三期工程

结合体育体块与多样式运营模式的形体打造的体育综
合体，既补充奥体中心的功能，又可独立运营的市民体
育综合体及商业、体育、服务中心的配比

2023- 龙湾 待定 年内完成规划调整。 市城发集团

108
温州市广播电视
监测中心升级新
建项目

升级全市广播电视监测系统，新建高清电视频道监
测、IPTV监测、互联网视听节目监测系统，实现中
央、浙江省、温州市广播电视频道监测和互联网视
听节目监测全覆盖。

2023 鹿城 3310 开展前期研究。 市文广旅局

109 东南剧院消防设
施整改

对不符合消防规定的顶棚材料、疏散通道改造、排
烟系统、水炮系统、水幕系统、消防栓主管道等进
行改造。

2023 鹿城 330 开展前期研究。 市文广旅局
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110 温州博物馆基础
设施改造工程

消防、安防基础设施更新，库房设备更新、屋顶防
水、玻璃顶维修及办公区强电设施改造，展厅提升
改造等。

2023-2024 鹿城 12000 开展前期研究。 市文广旅局

111 温州市非遗馆建
设工程

用地面积约 41.87亩，总建筑面积 26470平方米。主
要建设内容包括建筑、景观绿化、照明、道路、驳
坎等配套附属设施。

2022-2025 温州 40492 开展前期研究。
温州生态园
管委会

六 政府公共服务设施 项目数 8个 148739

112

温州市人民检察
院侦查办案用房
及专业技术用房
室外除险综合治
理工程

主要工程内容包括道路地基处理、室外管道处理、
景观绿化修复等。

2023 瓯海 1900 开展前期研究。 市检察院

113
温州市公安大脑
大数据合成作战
大楼建设工程

用地 5亩，拟建筑面积 10000平方米。 2023-2026 鹿城 18000 开展前期研究。 市公安局

114
温州市公安局防
暴战训基地（待
研究）

拟用地面积 100亩，建筑面积 4.5万平方米。 2023-2028 鹿城 50000 开展前期研究。 市公安局

115

温州市公安局交
通管理局五大队
二中队业务用房
建设工程

主要建设内容包括业务用房大楼和门卫、停车
场等。

2023-2024 经开 1486 开展前期研究。 市公安局

116
温州市交通管理
指挥中心大楼加
装室外电梯工程

在温州市公安局交通管理局指挥中心大楼东侧室外
加装室外电梯一部。

2023 鹿城 200 开展前期研究。 市公安局

117 消防指挥中心二
期工程

主要建设内容有指挥中心业务用房、消防站业务用
房、综合训练设施用房、消防员公寓楼及地下室等。

2023-2024 鹿城 12000 12 月底前项目建议书编制、批复，启
动二期地块土地征收。

市消防救援
支队

118 武警温州支队业
务用房迁建项目

拟于温州市瓯江口新区的 A-07d-2 地块新建指挥中
心，总用地约 75亩，新建机关营区用房 23133平方
米，总投资 14153万元。

十四五期间 瓯江口 14153 开展前期研究。 武警温州支队

119
龙湾二期滨海湿
地修复工程（二
阶段）

二阶段拟建设湖区面积 69.08万 m2，生态岛屿 51.9
万 m2，生态绿地 19.4万 m2，配套工程面积 2.88万
m2。

2023-2026 经开 51000
3月前期论证；6月编制项目建议书；
9 月完成项目建议书审查；12 月争取
完成立项批复。

浙南产业集
聚区管委会


