
附件 2

2021 年温州市重大建设项目续建类计划安排表
单位：万元

序号 项目名称 建设规模和内容
2021 年
建设性质

总投资
计划
工期

2021 年
计划投资

2021 年
工程形象进度

实施单位

合计 项目数 461 个 76594841 11259454

一 综合交通项目 项目数 45 个 12217022 1926100

1 杭温高铁一期（温州段）
工程自义乌站引出，途径横店、磐安、仙居、楠溪江、永
嘉，最终到达温州南站；新建线路全长 201 公里，设计时
速 350 公里，全线共设 7 座车站。

续建 1080000 2019-2023 300000 主体工程过半。
市铁管中心、百
盛联合杭温铁
路有限公司

2 温州市域铁路S2线一期工程
线路长约 63.6 公里，北起乐清城东街道下塘，途径瓯江口、
龙湾区、浙南产业集聚区，沿温瑞大道至瑞安人民路站。

续建 2615260 2017-2023 400000

完成桥梁 90%、车站
95%、明挖及隧道工
程 95%、盾构 100%、
汀田车辆段50%。

市铁投集团

3 市域铁路S1 线灵昆车辆段 总用地面积 31.7 公顷。 续建 114792 2019-2023 40000 完成管桩 50%，综
合楼结构 70%。 市铁投集团

4
溧 阳 至 宁 德 高 速 公 路
（G4012）浙江景宁至文成
段工程（文成段）

项目起于景宁鸭卵坑，终于樟台顺接在建的文成至泰顺段，
全长约 68 公里。其中，景宁段长约 33.5 公里，文成段长
约 34.5 公里，文成境内设西坑互通连接线长 8.2 公里。

续建 712697 2019-2022 200000 路基、桥梁、隧道
工程完成 95%。

龙丽温高速公
路温州段建设
指挥部

5 金丽温高速公路东延线项目

项目全长约 22 公里，全线设桥梁 14831 米/12 座、隧道
6398.5 米/3 座，设置枢纽互通 2 处、一般互通 2 处、互
通收费站 3 处、养护工区 1 处、管理分中心 1 处、隧道管
理站 1 处。

续建 1101751 2020-2022 220000

6月茶山隧道贯通；
9 月完成全线立柱
预制及路基施工；
10月完成全线桩基
施工；10 月大罗山
隧道贯通。

市交发集团
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6 温州瓯江北口大桥
全长 7.9 公里，上层为六车道高速公路，下层为六车道一
级公路，主桥采用三塔四跨双层连续钢桁梁悬索桥。

建成 731892 2016-2021 100000 12 月完工。 市交发集团

7 甬台温高速公路增设平阳
北互通工程

在现状甬台温高速公路上增设互通，采用双喇叭互通，互
通区主线长 1.0 公里，匝道总长约 3.1 公里，互通连接线
长约 4.7 公里。

续建 85329 2019-2022 15000 完成桥梁 30%、路
基 40%、互通 30%。平阳县政府

8 甬台温高速公路鳌江互通
新建工程

主线长1.1公里，路基宽24.5米，匝道总长1.8公里，互通连
接线长2.4公里，双向4车道，采用一级公路标准建设。

续建 76300 2020-2022 10000 完成桥梁 20%、路
基 30%。 平阳县政府

9
104 国道温州西过境永嘉
张堡至瓯海桐岭改建工程
（永嘉段）

全长 9.1 公里，其中主线一级公路 2.9 公里，桥梁 1.3 公
里；支线一级公路 4.9 公里。

建成 158640 2018-2021 8000 12 月建成通车。 永嘉县政府

10
104 国道温州西过境永嘉
张堡至瓯海桐岭改建工程
（鹿城段）

主线全长约 9.8 千米，采用六车道一级公路技术标准兼顾
城市道路功能设计。

建成 290000 2017-2021 10000 主体建设基本完成。鹿城区政府

11
104 国道温州西过境永嘉
张堡至瓯海桐岭改建工程
（瓯海段）

瓯海大道至鹿城接壤段，全长 4.2 公里，六车道一级公路
标准，路基宽 32 米或 50 米。

续建 45900 2017-2022 7000 计划路基 95%、桥
梁 95%、隧道 100%。瓯海区政府

12
104 国道西过境瑞安仙降
至平阳萧江段改建工程
（平阳段）

平阳段主线全长 27.04 公里昆阳连接线长 2.52 公里，水头
连接线长 13.29 公里。

建成 459300 2018-2021 40000 12 月份基本建成。平阳县政府

13 104 国道至瓯海大道连接
线道路（新双南线）工程

北起梧田街道瓯海大道，南至丽岙街道下沈线，总用地面
积 446.13 亩，全长 5.5 公里，宽 50 米，一级公路，其中
隧道 3 座，长 1277 米，桥梁 4 座。

续建 105973 2014-2022 4000
完成瓯海大道至
教导路段 40%主体
工程。

瓯海区政府

14 104 国道苍南段改建工程

起于灵溪镇新溪存东侧，终点为桥墩镇分水关隧道浙闽界，
全长 36.3 公里，其中主线全长 23.7 公里，灵溪连接线 3.8
公里，观美连接线 7.3 公里，桥墩连接线 1.5 公里。采用
双向四车道一级公路标准，其中主线观美和桥墩连接线采
用二级公路标准。

续建 314600 2017-2022 40000
路基 95%、桥梁
95%、隧道 100%、
路面 30%。

苍南县政府
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15 228 国道乐清乐成至黄华
段工程

主线全长 18.5 公里，其中利用疏港公路约 0.7 公里和已建
霖霄路约 1.6 公里，同时对纬一路和经七路约 6.3 公里进
行整治，新建段约 9.9 公里。同步建该项目连接甬台温高
速公路乐清北互通的连接线约 1 公里，设养护工区和超限
运输检测站各 1 处，新建段采用六车道一级公路标准设计，
设计速度 80 公里/小时，路基宽 33 米。

续建 227000 2018-2022 8000
完成路基 90%、桥
涵 85% 、 路 面
30%。

乐清市政府

16 228 国道洞头灵昆段工程

主线全长 3.9 公里，连接线长约 1.8 公里，全线共设置枢
纽互通 1 处、平行匝道 1 对。主线全线高架，采用双向六
车道一级公路标准，设计时速 80 公里/小时；连接线采用
双向六车道一级公路设计标准，设计时速 60 公里/小时。

建成 194501 2018-2021 45000 12 月份完工。
瓯江口产业集
聚区管委会

17
228 国道瑞安南滨段（瑞安
飞云江三桥南延伸线工
程）

项目起点接飞云江三桥南桥头，终于瑞安与平阳交界处，
路线全长 4.3 千米，主要工程为：路基、路面、桥涵，其
中大桥 210 米/2 座，中桥 343 米/5 座，小桥 35 米/1 座，
涵洞 13 道。设计速度为 100 公里/小时，路基宽 33.5 米。

续建 32501 2019-2022 2000
完成路基 100%、桥
梁 95% 、 路 面
50%。

瑞安市政府

18 228 国道平阳榆垟至鳌江
段公路工程

全长 11.2 千米。采用设计时速为 100 千米的双向六车道一
级公路标准，路基宽度 33.5 米，设隧道 2 座（折算成双幅
隧道双洞），共长 3370 米（合计单洞长为 6740 米）；设桥
梁 14 座，共长 953.5 米，设涵洞 19 道；设平面交叉 9 处。

建成 181123 2018-2021 5000 12 月份建成通车。平阳县政府

19 228国道龙港至苍南龙沙段

主线全长 21 公里及炎亭连接线 3.5 公里，主线采用双向四
/六车道一级公路技术标准，设计速度为 80 公里/小时，路
基宽度 36/32/24.5 米。炎亭连接线采用双向双车道二级公
路技术标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 12 米。

续建 269183 2020-2023 40000 完成路基 62%、桥
梁 70%、隧道 90%。苍南县政府

20 228 国道苍南龙沙至岱岭段
主线全长 26.8 公里，总用地约 2139 亩，同步建设核电连
接线 8 公里。采用一级公路标准。

续建 379348 2020-2023 50000
完成路基 50%、桥
梁 60% 、 隧 道
65%。

苍南县政府

21 235 国道泰顺司前至罗阳
段改建工程

起于司前大桥北向桥头附近，终于金北斗与 235 国道泰顺
金北斗至牛栏岗段相接，并与平安大道成平面 T型交叉，
全长 13.432 公里，双向四车道一级公路标准，桥梁 4202.5
米/16 座，隧道 3085 米/3 座，互通 1 处，平面交叉 7 处。

续建 141800 2020-2023 22000 完成路基 25%，桥
梁 25%、隧道 25%。泰顺县政府

22 322 国道文成西坑至景宁
交界段改建工程

该项目路线起点为322文成花园至西坑段K76+150桩号处，
位于文成县西坑镇竹园寮，起点桩号 K76+150，经西坑、
石垟、石垟林场、下垟，终点位于文成和景宁分界的界牌

续建 131814 2017-2022 25000 完成路基 50%、桥
梁 50%；隧道 65%。文成县政府
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岭，与 322 国道景宁段改建工程顺接，里程桩号为
K98+569.936，路线全长约 22.3 公里。

23 330 国道鹿城官岭隧道改
建工程

项目起于仰义后京加油站，终于藤桥镇下岸村，与 330 国
道老路顺接，路线全长 2.5 公里，采用二级公路技术标准
设计，右幅利用老路，左幅新建一条二级公路与老路形成
双向四车道一级公路路幅，并兼顾市政道路功能，新建段
设计速度 80 公里/小时，路基宽度 15.8 米。

续建 30958 2019-2022 5000 完成路基 80%、隧
道 70%、涵洞 85%。鹿城区政府

24 330 国道瓯海区仙岩至丽
岙段工程

总用地面积 213 亩。项目实施总里程约 8.3 公里。主线全
长约 6.7 公里，其中新建段约 1.7 公里，利用温瑞大道整
治段约 5 公里，同步建设瓯海时尚智造小镇连接线约 1.6
公里。

续建 66000 2020-2023 15000 完成路基 25%、桥
梁 30%。 瓯海区政府

25 330 国道龙湾永中至海城
段工程二期（经开区段）

主线长约 5.1 公里，同步建设海城支线长约 1.9 公里，隧
道 2 座、桥梁 6 座。采用双向六车道一级公路技术标准设
计兼顾城市道路功能。

建成 158290 2018-2021 500
完成支线路面、桥
梁施工，9 月项目
全部完工。

浙南产业集聚
区管委会

26 330 国道瑞安场桥至罗凤
段工程

起于陈岙与龙湾交界处，终于塘下大道，长约 5.3 千米，
一级公路兼顾城市道路，路基宽 44 米，设计时速 80 千米。

续建 121316 2019-2022 15000
完 成 桥 梁 桩 基
50%、管桩 80%、软
基桩基 70%。

瑞安市政府

27 330 国道永嘉桥头至桥下
段工程

全长 17.8 公里，一级公路。 续建 199400 2018-2022 20000
桥隧等控制性工
程、交安绿化、房
建、机电完成100%。

永嘉县政府

28

温州浙南沿海先进装备产
业集聚区经开区海城东溪
至西一段公路工程（环山
南路）

工程西起大罗山环山南路瑞安段终点，东至丁山一期围垦
线（现状海堤），道路设计长度约 6.8 千米，宽度 60 米。
沿途设桥梁 7 座（其中 3 座大桥）；沿途有隧道 1 处，约
长 1665 米（双洞平均）。

续建 160310 2020-2022 20000 完成路基 20%、桥
涵 20%、隧道 20%。

浙南产业集聚
区管委会

29 路桥至永嘉公路永嘉张溪
至岩坦段工程

全长约 4.8 公里，二级公路标准建设。 续建 28000 2020-2022 5000 完成总工程进度
的 45%。 永嘉县政府

30 215 省道安吉至洞头公路
永嘉巽宅至桥下段工程

全长 33.5 公里：其中主线一级公路 5.5 公里，二级公路
25.7 公里；支线二级公路 2.3 公里。

续建 209134 2018-2022 30000 完成路基 50%、桥
梁 53%、隧道 60%。永嘉县政府

31 缙云至苍南公路鹿城临江
至藤桥段工程

起点位于瓯江五桥南汊桥桥头，终点位于藤桥镇雅漾，与
渔藤公路相接，全长 10.2 公里，采用二级公路标准建设，
设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米。

续建 79000 2020-2023 10000 完成路基 30%，桥
梁 25%，隧道 30%。鹿城区政府
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32 220 省道青田至泰顺公路
文成玉壶至渡渎段工程

路线全长约 27.7 公里，双向二车道的二级公路设计标准。 续建 42677 2019-2022 10000
完成隧道进洞 2公
里，完成形象进度
30%。

文成县政府

33 乐清市 228 国道至 323 省
道连接线建设工程

起点为疏港公路，终点为雁楠公路，建设里程 6.862 公里，
道路宽度为 32 米，为一级公路兼顾市政，设计车速 80 公
里/小时。

续建 98000 2019-2023 12000 路基、桥梁、隧道
施工。

乐清市政府

34 325 省道洞头至庆元公路
洞头沙岙至岙底段工程

主要内容包括全长 4.7 千米二级公路，其中隧道长约 2.2
千米；岙底至兰湖洞接线公路。

续建 32665 2019-2022 3000 主体工程完工。 洞头区政府

35
规划省道 324（洞头至庆元
公路）永嘉乌牛至桥下段
工程（一期）

起点位于乌牛镇永乐河北面乐清、永嘉交界处，终点桥下
镇方岙村附近，线路长约 28.3 公里，按照双向四车道一级
公路技术标准设计，设计速度 80 公里/小时（局部困难路
段 60 公里/小时），路基宽度为 23 米。

续建 20000 2020-2022 5000 完成路基 65%、隧
道 70%。 永嘉县政府

36 全市“四好”农村路建设

泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程、福梅至沐峰
“四好农村路”提升改造工程、新兴村至潘洋新村“四好
农村路”联网工程、凤垟三门垟至漈克“四好农村路”联
网工程；苍南县矾山至藻溪“四好农村路”工程。

续建 96384 2020-2023 16600 路基、桥梁、隧道
施工。

泰顺县政府
苍南县政府

37 温州机场综合交通中心 建设交通枢纽综合体以及给排水、能源中心等公用配套设施。 续建 369976 2015-2022 60000

综合体地上结构部
分全部结顶，内部
墙体完成 50%，行
李井道及 0 米以上
航站楼连通道结构
完成，建筑外墙（含
幕墙）完成 50%。

温州机场集团

38 温州状元岙港区二期工程
建设 5 万吨集装箱泊位 3 个（码头结构按 12 万吨级集装箱
船设计）及相关配套设施。

续建 285604 2014-2023 10000

完成 7#泊位后方
陆域形成及软基
处理；完成 5#、6#
泊后方陆域形成
及软基处理 70%；
启动 7#泊位道堆
开工建设；开展设
备采购，完成 30%。

温州港集团
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39 温州港乐清湾港区 C 区一
期工程

建设 3 个 10 万吨级通用泊位（水工结构按 15 万吨级）。 续建 291704 2019-2022 50000

地基处理标段完成
70%；一阶段码头堆
场标段完成 50%；
生活辅助楼土建完
成 80%。开展设备
采购。

温州港集团

40
温州港瓯江港区灵昆作业
区灵霓北堤段港口陆域形
成工程

堤线全长约 4.62 公里，按 50 年一遇设计；形成港口岸线
4039 米，陆域 2424.28 亩。

续建 129284 2018-2022 5000 完成码头部分基
础结构。

瓯江口产业集
聚区管委会

41 温州港核心港区深水进港
航道项目工程

外航道 5 万吨双线，26.6 万方 LNG 船单线全潮、10 万吨级
船舶单线乘潮通航，状元岙港区内航道 5 万吨双线、21.5
万方 LNG 船舶单线全潮、10 万吨级单线乘潮通航，大小门
岛港区航道 26.6 万方 LNG 船舶单线全潮通航，航道全长
42.1 公里。

续建 86048 2020-2022 4000 试挖槽开挖后进
行监测。

市交通运输局

42

浙南科技城核心区公共交
通枢纽及商务服务综合体
项目（永强北片区瑶溪北
单元 11-B-08 地块新建工
程）

该项目总用地面积约 15.15 亩，总建筑面积 20194 平方米。
将建设集公共交通综合枢纽、商务办公、金融服务等一体
的公共交通枢纽及商务服务综合体项目，使商务与公交功
能充分结合，创新新型公交枢纽模式，努力打造东部城市
标杆城区的地标式建筑。

续建 20179 2020-2023 6000 完成主体工程结
顶。

市交运集团

43 瑞安东门交通枢纽及停车
场工程

位于万松东路与瑞祥大道交叉口东北侧，该工程为商务交
通枢纽和社会停车场工程，总用地面积约 21.3 亩，总建筑
面积约 55046 平方米，地上建筑面积约 36000 平方米，地
下建筑面积约 19046 平方米，总停车位约 400 个。

续建 30000 2020-2023 7500 完成地下室结构，
完成主体 50%。 瑞安市政府

44
温州市域铁路S1 线灵昆车
辆段上盖开发一层平台建
设工程

车辆段上盖开发一层平台，投影面积 17.1 万平方米。 续建 148500 2020-2023 20000 灌注桩开始施工。市铁投集团

45 杭深线苍南站改扩建工程
项目

站场改造工程新增一站台两线，新建进站天桥和站台雨棚，
既有出站地道延伸及接触网改造等；站房改扩建包括新建
站房和平台、进站匝道，进站风雨廊，新建地下停车场以
及既有站房、汽车站局部配套改造。有关设施同步建设。

建成 63889 2019-2021 5500 9 月竣工验收并投
入使用。

苍南县政府

二 农林水利项目 项目数 28 个 3095187 353906
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46 温州市瓯江引水工程
工程多年平均年引水量 7.43 亿立方米，平均引水流量 25
立方米每秒，建设输水主干线路 61.0 千米，沿线设取水泵
站 2 座加压泵站 1 座。

续建 549768 2020-2025 50000 完成隧洞进尺 10
公里。

市公用集团

47 苍南县城乡供水一体化 供水人口 30 万人，隧洞总长 10 公里，管道总长 100 公里。 续建 60000 2020-2022 10000

珊溪引水钱库-马
站完成 50%，江南
片区管网改造完成
70％，县城新区管
网提升完成 70%。

苍南县政府

48 苍南县城珊溪引水工程
DN1400 钢管，全长 12.5 公里，日供水 15 万吨加压泵站，
连接龙港至灵溪原水互通。

续建 27000 2019-2022 9600 完 成 6 公 里
DN1400 钢管。

苍南县政府

49 文成县城乡饮用水设施改
造提升工程

自来水厂提升工程、西北部城乡供水一体化提升工程、乡
镇给水管网改造工程、县城自来水厂迁建工程四大工程组
成，项目总建筑面积 5836 平方米，管道工程 676.1 公里、
引水隧道 19.2 公里，路面修复 355000 平方米，自来水厂
提升 12 座，自来水厂迁建 1 座。

续建 105192 2020-2023 8000

自来水厂提升工
程的工程招标工
作，完成部分水厂
的建设工作。

文成县政府

50 泰顺县樟嫩梓水库及供水
工程

工程由大坝、引水隧洞、倒虹吸管、提水泵房等部分组成。
规划用地面积 53.8 公顷，建设用地 48.63 公顷，水库总库
容 994 万立方米，正常水库库容 920 万立方米，供水管线
全长 9.94 千米；建成后日供水量约 6 万吨。

建成 55488 2018-2021 20000 12 月份完工。 泰顺县政府

51 丁山三期西片围涂工程

位于瑞安东海岸，西靠温瑞平原，南至丁山二期北隔堤，
北与丁山一期、龙湾二期相接，总面积 35804 亩。建设海
堤总长 7766 米，施工便道总长 6134 米，纳排干河总长
13991 米，纳排闸两座。

续建 117688 2016-2023 4000
1#施工便道进行
防潮标准提升，完
成工程量 2/3。

瑞安市政府

52 戍浦江河道（藤桥至河口
段）整治工程

河道长共 7.8 公里， 戍浦江两岸堤防总长约 16.3 公里，
其中左岸堤防长 8.4 公里，右岸堤防长 7.9 公里，途径下
庄、藤桥镇区、垟岸、方隆、坎上、外垟等行政村。

续建 114255 2014-2022 4000
完成初设批复和土
地组件报征，工程
二标段进场施工。

鹿城区政府

53 温州市温瑞平原东片排涝
工程龙湾段

河道治理长度 81.7 公里；改建城东水闸，闸宽 30 米；新
建大罗山隧洞，洞长 3.1 公里，洞径 5.5 米×5.5 米；开
挖湖泊 2 处，总面积 0.242 平方公里。

续建 240263 2018-2022 13000

完成 1 标整治河道
4条，总长 6349米;
三廊桥河整治1594
米；6 标完成河道
整治 5 千米;改建
城东水闸 1 座；东

龙湾区政府
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排 3 标隧洞完成
1.5 千米工程量。

54 温州市温瑞平原东片排涝
工程经开区段

共整治河道 24 条，河道总长 49.95 公里。 续建 114800 2017-2023 3000

预计完成新川浦、
四甲浦打卡工程。
2.完成东排瓯飞
起步区三号围区
10%工程量。

浙南产业集聚
区管委会

55 温瑞平原西片排涝工程
（仙湖调蓄工程）

总水域面积为 0.77 平方公里，新建节制闸 4 座。拓宽河面、
新建生态护岸、新建节制闸、开挖隧洞等。

续建 150950 2019-2022 30000 主体施工。 瓯海区政府

56 温州市温瑞平原西片排涝
工程瓯海段

整治三溪片河道 25.4 公里，新建横河、焦下闸站；新建卧
旗排涝泵站，设计排涝流量 160 立方米/秒。

续建 168100 2016-2022 20000 主体工程建设。 瓯海区政府

57 温州市温瑞平原西片排涝
工程鹿城段

整治丰门河、仰义河、直河、练墩河、后京河、河岙河、
双岙河等 7 条河道共 13.25 千米，新建 1 座泵站和 2 座水
闸，扩建 1 座水闸，新建牛岭路、江湾路、泰力路以西 2#
箱涵 3.2 千米，其中丰门河主河道防洪标准 50 年一遇，其
余 20 年一遇。

续建 78266 2018-2022 6000

完成仰义水闸、十
里水闸建设；丰门
河、江湾路箱涵、
牛岭路箱涵、岩门
水闸施工。

鹿城区政府

58 乐清市乐柳虹平原排涝一
期工程

项目包括整治渠道约 16 公里，拆除水闸 1 座，新建泵站、
水闸各 1 座，拆建桥梁 30 座。

续建 163000 2019-2023 30000

白龙港泵站建设、
部分河道整治、部
分桥梁拆建及政
策处理工作。

乐清市政府

59 瑞安市温瑞平原南部排涝
一期工程

治理河道 2.85 公里，新建强排泵站两座，泵站排涝流量合
计 80 立方米/秒。

续建 31440 2019-2022 5800 肖宅泵站、下埠泵
站主体工程建设。

瑞安市政府

60 平阳县南湖分洪工程
新建 2 条隧洞，每条长 6.85 公里，设置城门洞型分洪隧洞
2 条；设计流量 820 立方米/秒。

建成 152000 2018-2021 40000 主体完工。 平阳县政府

61 鳌江南港流域江西垟平原
排涝工程（苍南一期）

治理骨干河道 20.3 公里，新建灵溪泵站和上横河泵站。 续建 87453 2019-2023 20000

泵站92%，桥梁75%，
萧江塘河1.8千米，
上横河 2.5 千米，
沪山内河1.2千米。

苍南县政府
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62 鳌江南港流域江西垟平原
排涝工程（二期）

新建水闸 1 座和 2 座泵站；其中联建萧江水闸和萧江泵站；
萧江水闸为中型，设计流量为 195 立方/秒；萧江泵站为中
型泵站，设计流量为 40 立方/秒；夏桥泵站为大型泵站，
设计流量为 100 立方/秒。

续建 45900 2020-2023 10000 主体建设。 平阳县政府

63 江南垟平原骨干排涝工程
（苍南段）

治理骨干河道 46.5 公里，拆建桥梁 45 座。 续建 76285 2020-2025 10000 主体开工。 苍南县政府

64 江南垟平原骨干排涝工程
（龙港段）

治理骨干河道 80.1 公里，垦区内河道 23.1 千米，新建新
兰闸站、龙江泵站、章良水闸，拆建桥梁 53 座。

续建 163300 2020-2024 20000
完成新城河道 5公
里，开工龙金运河
等工程。

龙港市政府

65 江滨西路 1#雨水闸泵工程
工程位于瓯江三桥下，永久占地共计 10627 平方米，其中
1#闸前湖泊面积 5040 平方米。

建成 14702 2019-2021 5000 年内完工。 市城发集团

66 鳌江干流治理水头段防洪
工程

新建 20 年一遇堤防 8.36 公里，拓宽主河道至 120 米；新
建水闸 7 座。

建成 166859 2016-2021 2500 4 月份验收完工。 平阳县政府

67 丰门河（垟田段）改建工程

本工程河道治理范围为规划宁波路至规划炉田北路河段
（K0+000-K1+030.92），新建护岸总长 1231.68 米，其中
左岸（南侧）长 213.34 米，右岸长 1018.34 米（北侧、西
侧）；河道两岸绿化带宽度为 10 米-15 米，设计河底高程
为 1.0 米，景观绿化面积为 11841 平方米，现状桥梁保护
一座，用于规划桥梁未建成前周边小学通行。

建成 26122 2020-2021 1000 12 月份完工。 鹿城区政府

68 温州市乌牛溪（永乐河）
治理工程（永嘉段）

总用地规模 1495 亩，工程整治河道中心线全长 12.2 公里。 建成 74826 2017-2021 4750

完成总体水利工
程、景观工程，10
月份建成投入使
用。

永嘉县政府

69
温州市瓯江路（香源路-蒲
州水闸段）堤防加固改造
工程

西起香源路，东至蒲州水闸，堤线全长约 3.95 公里。水利部
分为堤前约 30 米范围的滩地，填高至 4.5 米高程；滨水段景
观工程包括堤外景观、堤顶加固改造、堤顶道路至瓯江路红
线范围的绿带景观改造、骑行道、漫步道、跑步道等。

续建 53776 2019-2022 5500
一阶段 1 标、2 标，
5 月建成；二阶段
10 月完工。

市城发集团

70 永嘉县瓯北三江标准堤工程
标准堤 12.1 千米（防洪标准 50 年一遇），重建及加高加
固水闸共 7 座。

续建 171143 2011-2022 10000
外移段桩基础及
高桩平台结构堤
身施工，三座水闸

永嘉县政府



— 10 —

序号 项目名称 建设规模和内容
2021 年
建设性质

总投资
计划
工期

2021 年
计划投资

2021 年
工程形象进度

实施单位

闸室施工，内退段
土石堤堤身施工。

71 鳌江干流治理水头段防洪带
溪右岸闭合抢先应急工程

新建加固堤防 2.2 公里，新建水闸 1 座、闸泵 1 座。 续建 27400 2019-2022 5000 二标堤防建设。 平阳县政府

72 鳌江标准堤（钱仓、东江）
加固工程

加固堤防 9.7 公里，加固沿堤配套 2 座水闸，重建水闸 1 座。 建成 43000 2017-2021 4756 10 月份完工。 平阳县政府

73 赵山渡引水工程渡槽除险
加固及检修应急通道工程

渡槽除险加固约 3.5 公里，新建检修应急通道约 1.4 公里。 建成 16211 2016-2021 2000 12 月完工。 市公用集团

三 能源项目 项目数 9 个 7402849 1067000

74 浙江三澳核电项目（一期）
规划建设容量为 6 台 1250MW 级核电机组，一期工程拟建设
2 台 1250MW 级压水堆核电机组。

续建 3760000 2020-2026 350000

现场主体工程土
建部分全面铺开，
1 号核岛内衬里完
工，年底汞站 FCD。

苍南县政府

75 温州液化天然气（LNG）项
目

项目选址于小门岛东屿村，一期年接收 LNG300 万吨/年，
主要建设内容包括4座20万方LNG储罐、1座可靠泊3-26.6
万立方米 LNG 运输船的专用码头、约 26 公里外输管线、槽
罐车罐装及相应配套设施。

续建 903600 2018-2023 70000 LNG储罐工程施工，
海水泵房建成。

洞头区政府

76
温 州 华 港 液 化 天 然 气
（LNG）周转调峰应急中心
项目

项目占地约 280 亩，1 座 LNG 接卸码头已经建成。罐区一
期项目接卸 LNG能力 100 万吨/年，建设 2 座 16 万方米LNG
储罐及其工艺配套工程，20 套 LNG 槽车装卸系统等。

续建 240000 2020-2023 30000 罐区主体建设。 洞头区政府

77 中石化温州灵昆油库及配
套工程

建设用地 17.67 公顷。拟建油库总容量 50 万 m3，主要建
设内容包括：储油罐区、公路发油区系统、生产辅助用房、
消防系统及给排水、油污水处理系统、供配电系统、自控
系统、油气回收系统等配套设施。

续建 55100 2016-2023 2000
完成土地转换手
续，完成方案设
计及审批。

瓯江口产业集
聚区管委会

78 苍南 1#海上风电项目
总用地面积合 26.5 亩，建设总装机容量 400MW 的海上风电
发电机组，配套建设一座 220kV 海上升压站和一座陆上集
控中心。

续建 714000 2020-2022 100000 陆上集控中心、海
域完成打桩建设。

苍南县政府
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79 华能苍南4号海上风电项目
总用地面积合 26.7 亩，建设总装机容量 200MW 的海上风电
发电机组，配套建设一座 220kV 海上升压站和一座陆上计
量站。

建成 872149 2020-2021 400000 年底并网发电。 苍南县政府

80 温州乐泰 150 兆瓦农光互
补光伏发电项目

总容量为 150 兆瓦太阳能光伏发电站，安装光伏组件、逆
变器、150MW/110KV 光伏升压变电站等光伏设备，同时结
合现代农业开发种植经济农作物。项目占地约 3065 亩。临
时接入 2.5 兆瓦太阳能发电，总体 150 兆瓦太阳能发电。
项目建成后 25 年内年均发电量 18746 万千万时。

续建 105000 2020-2022 15000 完成工程验收。
浙南产业集聚
区管委会

81 大唐林光互补光伏项目

一期二源光伏林光互补项目装机容量为 23MW，年均发电量
2400 万度，占地范围 706 亩，光伏阵列使用面积 201 亩。
已于 2019 年底并网发电。二期装机容量 100MW，年发电量
5600 万度、5720 万千瓦。

续建 53000 2020-2022 10000
完成大峃镇农林
光互补光伏项目
建设。

文成县政府

82 浙能乐清电厂三期工程
拟建设 2×1000MW超超临界燃煤发电机组，总用地 51.0075
公顷。

续建 700000 2020-2023 90000 桩基施工。 乐清市政府

四 生态环保和城市更新项目 项目数 55 个 15060290 3148956

（一） 生态环保项目 项目数 10 个 599275 68500

83 温州市洞头区状元岛河道
水系治理工程

建设范围主要包括湖泊面积 19.03万平方米，水域面积 8.6
万平方米。护岸总长度为 9705 米，总绿地面积 643307.22
平方米。

续建 42881 2016-2023 4500

主要为景观部分，
围垦内河蓝湾侧、
通港东路、通港西
路、海景路、龙须
路及五岛公路沿
线绿化种植土铺
设、苗木栽植，景
观场地平整、挖填
方平衡、园路广场
及地面铺贴等。

洞头区政府

84 瓯海生命健康小镇河道整
治工程

工程设计现状水域面积 464239.9 平方米，河道回填设计高程
4.5 米，河道整治工程实施后，水域面积增加 369.7 平方米。
护岸工程涉及河道长度 10055.1 米，新建护岸 15170.9 米。

续建 41114 2020-2023 1500 E-04 竣工，A 片区
基本完工。

瓯海区政府
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85 温州蓝色海湾生态建设项目
项目位于霓屿、状元岙、大三盘、洞头等 4 个海岛及周边
海域，主要建设海岸生态工程、滨海湿地生态工程、海岛
海域生态工程三大块内容。

建成 45112 2020-2021 10000 12 月份建成。 洞头区政府

86 瑞安市污水处理厂扩容提
标和乡镇截污纳管工程

项目新建管道约 501.8 公里，新建泵站一座，占地约 1000
平方米，对江南污水处理厂进行扩容提标，其中污水处理
容量由 2.5 万立方米/天提升到 5 万立方米/天，总用地面
积 94040.7 平方米，相关设施配套建设。

续建 135059 2019-2022 10000

江南污水处理厂
投用，按照零直排
要求继续开展镇
街截污纳管工程。

瑞安市政府

87 龙湾区污水处理厂提升与
管网改造工程

涉及生活小区排水管网、村居排水管网（三级管网）、一
级和二级市政排水管网、公共建筑排水管网等疏通、整改，
其中疏通长度约 915.4 千米、整改长度约 435.8 千米。

续建 50000 2020-2023 3500
永兴片、状元片、
永中片、瑶溪片等
管网改造提升。

龙湾区政府

88
永嘉枫林、岩头、岩坦、
桥下污水处理厂清洁排放
提升工程及管网建设工程

建设枫林污水站清洁排放 1000 吨/日，建设岩头污水站清洁
排放 2000 吨/日，建设岩坦污水站 1200 吨/日，建设桥下污
水厂扩容及清洁排放 10000 吨/日，总建设面积 1250 平方米，
总占地面积 25.38 亩，建设配套污水管网 544 公里。

续建 88785 2020-2023 5000 桥下污水处理厂
主体结顶。

永嘉县政府

89 小门岛石化产业基地污水
处理厂工程

项目总用地面积约 50 亩，工程建设规模为污水处理能力为
25000 吨/日。

续建 21390 2020-2023 4000 主体施工。 洞头区政府

90 昆鳌污水处理厂提标扩建
工程

扩建 6.0 万立方/日，建成后 12 万立方/日。 续建 26962 2020-2022 5000

8 月份完成提标改
造；通水试运行，
扩建部分完成主
体工程量 50%。

平阳县政府

91 文成县城镇管网改造工程
PPP 项目

大峃镇、黄坦镇、百丈漈镇、巨屿镇、珊溪坑、李井坑等
五个子项目的新建给水管、新建污水管、新建雨水管、新
建电力管、路面修复工程等。

续建 86999 2019-2022 15000 完成给排水管道
9.8 公里。

文成县政府

92 泰顺污水总厂和给排水工
程 PPP 项目

项目总规模 4 万立方米/日，近期建设规模为 2.0 万立方米
/日;老城区给排水工程包含给排水、“白改黑”“上改下”。

续建 60973 2018-2022 10000

完成城区管网、道
路提升 5 公里（含
给排水工程、雨污
分流改造工程、路
面结构、交通、照
明、配套管线上改
下）等。

泰顺县政府

（二） 市政设施 项目数 40 个 6483506 583456
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93 温州市七都大桥北汊桥工
程-匝道“四改六”

工程全长 1866 米，其中跨越瓯江北航道特大桥主桥 680
米，主跨最大跨径 360 米，桥面宽度 37.6 米。匝道“四改
六”主要内容为主线跳水平台车道调整。

续建 193357 2017-2022 3000
“四改六”施工临
时设施累计完成
100%。

市城发集团

94 温瑞大道南段快速路一期
工程（含 S3 线共建段）

北起瓯海大道，南至温州南，全长 5.5 公里，包括与市域
铁路 S3 线共建段。

续建 376272 2019-2022 90000 主线高架施工及
S3 线隧道施工。 市城发集团

95 温瑞大道南山隧道工程 新增二级公路 2.7 公里，设计速度为 80 公里/小时。 续建 97561 2019-2022 8400
道路工程（含山体
开挖）30%，桥梁
70%，隧道土建工
程 60%。

瑞安市政府

96 瓯海大道西延三期工程
（瞿溪环岛-泽雅）

全长约 8.8 公里，城市主干路，设计车速主车道 60 公里/
小时，辅助车道 40 公里/小时，其中隧道 5.6 公里，双向
六车道标准，规划断面宽度为 50 米。

续建 351058 2019-2023 40000

1.瞿溪1#隧道主洞
辅洞贯通；2#隧道
主洞辅洞各完成
900 米；3#隧道主
洞辅洞贯通。
2.林桥高架桥，员
明溪桥、香碓坪中
桥完成全桥贯通。
3.主线路基完成土
石方开挖，路基软
基处理完成施工。

瓯海区政府

97 滨江商务区地下西环车行
通道工程

地下西环项目主环长 1.82 公里，在CBD次级道路上设四进三
出匝道，另与 24 个周边地块设有连接通道。目前实施：匝道
长 290 米，主环 1010 米，含三个Y型通道，五个联通道。

续建 225406 2019-2022 13900 主环及联通道主
体施工。

市城发集团

98 园区路（六虹桥路-瓯海大
道）道路工程

南起瓯海大道，北至六虹桥路，全长 1760 米，红线宽 50
米，包含桥梁 1 座。

建成 46107 2019-2021 6000 10 月完工通车。 瓯海区政府

99 温州市环山北路龙湾段道
路工程

道路全长 7.12 公里，其中隧道长约 1.5 公里，双向 6 车道，
道路规划红线宽 50 米，桥梁 2 座。

续建 158802 2014-2022 10000
二期 6 月底前开
工，年底前完成路
基工程。

龙湾区政府

100 温州生态园环山北路（生态
园段）市政道路建设工程

中兴大道至大罗山隧道西口，道路长 1220 米，宽 50 米。 建成 31671 2018-2021 3000 6 月全线建成。
温州生态园
管委会

101 环山路（贾宅－学府北路）
南起贾宅接环山路一期工程，北至学府北路，用地面积约
259.2 亩，全长约 4.5 公里，城市主干路，设计车速 50 公
里/小时，双向六车道。

续建 116128 2019-2022 3000 二期基本完成，三
期完成 10%。 瓯海区政府
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102 围垦路 高新大道至滨海大道，长 3 公里，宽 40 米，桥梁 5 座。 续建 45000 2020-2022 6000 完成道路主体工程。龙湾区政府

103 温州大道东延线（钱江路
—温强线）工程

全长 3682 米，规划红线宽 50 米，桥梁 2 座，隧道 1 座。 建成 122000 2017-2021 35000 年底全线建成。 龙湾区政府

104 新城二期市政道路工程
道路总长 17943 米，主要内容包括 4 条主干道、3 条次干
道、7 条支路、7 座桥梁、箱涵、管线、绿化、交通设施等。

续建 63756 2020-2023 5000 完成海韵大道道
路建设。

洞头区政府

105 新川大道工程

全长 2.4 公里，按照城市主干道一级标准设计（为城市快
速路预留余地），设计行车速度 60 千米/小时，桥梁 6 座。
工程内容包括：道路、管涵、市政管线、交通设施、给排
水、绿化、照明等。

续建 86703 2019-2022 5000

一期 1 标：竣工验
收。一期 2 标：矿
渣回填、桥梁打桩、
雨污水管道施工。

浙南产业集聚
区管委会

106 通海大道
环山东路至滨海大道，与金丽温高速东延工程同线，长约
2.5 公里。

续建 80000 2020-2023 21000 完成 50%路基填
筑、5%桥梁工程。

龙湾区政府、
浙南产业集聚
区管委会

107 永昌路改建工程
道路长 3.013 公里，规划红线 50 米，道路等级为一级公路
兼顾城市道路功能，双向六车道，设计时速 60 公里/小时，
桥梁 5 座。

续建 205751 2020-2023 20000 完成 50%路基，桥
梁施工。

龙湾区政府

108 王尖路道路工程（机场大
道一瓯海大道）

道路全长 2535 米，宽 28 米。其中一期（温州大道-瓯海大
道）长约 1766 米。

续建 98100 2019-2022 7336 一期完成工程量
60%。

浙南科技城
管委会

109 浙南科技城龙江二路市政
道路建设工程

道路全长 3626 米，宽 24 米。其中一期（金石路-龙瑶大道）
长 600 米；二期（曹龙路-金石路）长 570 米；三期(曹龙
路一浃底路)长 1269 米，（温州大道-黄石山后河）长 236
米：四期（浃底路-龙永路）长 951 米。

续建 56981 2019-2022 3720 一、二期完工，三
期完成 70%

浙南科技城
管委会

110
瓯江路道路及景观改造提
升工程（望江路下穿隧道
部分）

东瓯大桥东起海港大厦，西至西垟巷，全长约 900 米，实
施望江路下穿隧道；同时水门头段南侧部分路段设置地上
建筑。

续建 60000 2020-2022 15000
2 月开工，完成施
工范围内房屋拆
迁。

鹿城区政府

111 瓯海区蛟凤路工程（南湖段）
瓯海区蛟凤路（瓯海大道-南湖路）宽 36 米，长 1216.414
米；（前林河-南环线）宽 40 米，长 803.627 米；规划支
路，宽 12 米，长 120 米，项目用地面积 128 亩。

续建 98420 2020-2023 5000 道路主体施工。 瓯海区政府

112 高铁新城道路网潘桥单元蛟
巨路（瓯海大道-奔驰路）

北起于瓯海大道，南至奔驰路，项目道路全长约 1.279 千
米，道路宽度 40 米，按城市主干道设计，设计速度 40 公

续建 23000 2020-2022 4000 主体施工。 瓯海区政府
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里/小时，双向六车道。

113 龙港新城启源路工程

项目工程全长约 8.02 千米，总用地面积 240800 平方米，
其中启源路（渔港路-科技路）红线宽为 32 米，按城市次
干路设计；启源路（科技路-月湖路）红线宽为 24 米，按
城市支路设计，双向四车道，路面结构采用沥青混凝土路
面，道路设计时速为 30 千米/小时，路面轴载 BZZ-100KN，
沿线桥梁 7 座，建设内容包含给排水、强弱电、综合管线、
道路照明、燃气、交通设施、绿化工程及其他市政附属设
施工程。

续建 54000 2020-2022 10000 完成路面工程。 龙港市政府

114 广化南路（瓯海段）道路
建设工程

北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环线，城市主干路，
长 6.5 公里，宽 50 米。

续建 226932 2014-2022 8000

广化南路 C 标（东
二条路至南环线
段）完成道路、桥
梁箱涵、下穿 U 型
槽地道。

瓯海区政府

115 永嘉县三江商务区楠瓯大
道道路建设工程

道路总长 2342 米，红线宽度 40 米~66 米；跨越河道 3 处，
地下通道一座全长 480 米，地下综合管廊共 2093 米。

建成 60031 2019-2021 2000 路面完成，配套设
施在建。

永嘉县政府

116 永嘉县阳光大道东向延伸
二期及防洪堤工程

项目西连接于已建成的瓯北大桥尾岩头，东至楠溪江大桥，
道路全长约 2.1 千米。道路按城市主干道设计，全线设置
双向六车道，道路宽度 36-42 米（含堤岸宽度）。

续建 115587 2018-2022 20000 完成总体工程60%。永嘉县政府

117 永嘉县西岙至东岸隧道工程
隧道左洞长 2781 米，右洞长 2790 米，单洞宽度 10.25 米，
临时用地面积 84.37 亩。

续建 35521 2020-2022 12000 完成洞身开挖及初
期支护、二衬工程。

永嘉县政府

118 永嘉县云岭至鹤盛公路工程

主线工程起点位于云岭乡南陈村，经山南、山根、岩门下、
岩峰等村后在新庵村附近交于现雁南公路，路线全长约
9.7 公里。中源支线路线长约 1.2 公里、云岭支线路线长
约 2.3 公里、岩峰支线路线长约 1.6 公里。主线工程和云
岭支线采用三级公路标准，设计速度为 40 公里/小时，路
基宽度 8 米，桥梁隧道采用二级标准。中源支线、岩峰支
线均采用四级公路标准，设计速度为 20 公里/小时，路基
宽度为 6.5 米。

续建 69000 2019-2022 10000 路基、桥梁施工。永嘉县政府

119 温州北站高铁新城金水路
工程

全长约 1.3 公里，宽约 40－79 米，双向六车道，主干道路，
设计时速 50 公里/小时。

续建 205537 2019-2023 5800 完成南段地下通
道部分。

市铁投集团



— 16 —

序号 项目名称 建设规模和内容
2021 年
建设性质

总投资
计划
工期

2021 年
计划投资

2021 年
工程形象进度

实施单位

120 温州北站高铁新城站南大道
站南大道为高铁新城核心区东西向主干道，是未来温州市
区通往温州北站最便捷的快速通道，道路红线宽度 40-80
米，长度约 1.6 公里，双线六车道。

续建 150000 2020-2023 8800

完成桥桩 15%、水
泥搅拌桩 15%、地
道主体桩基 30%及
围护结构桩基25%。

市铁投集团

121 乐清市区城西大道建设工程
二期（三环路至城西隧道）

三环路北起三环路(顺接城西大道一期），南至城西隧道，
道理红线宽度 32 米，道路长度约 1840 米，隧道 1 座。

续建 52350 2020-2022 10000 主体施工。 乐清市政府

122 温州市瓯江口产业集聚区龙
湾至瑞安公路瑞安段工程

新增二级公路 12.3 公里，设计速度为 60 公里/小时。 续建 153200 2017-2022 21000 完成桥梁下部结
构，上部结构 50%。瑞安市政府

123
瑞安江南新区孙鳌路（锦
飞路至永宁大道段）道路
工程项目

位于温州市瑞安市，新增城市主干道约 2900 米。 续建 26102 2019-2022 14000 完成排水管道、雨
水管道、部分路基。

瑞安市政府

124 滨江商务区CBD片区中央绿
轴一期工程（17-02 地块）

本项目包括地下空间、地上绿化景观和城市阳台工程。地
下建筑面积 37240 平方米，其中，地下一层 18240 平方米，
地下二层 19000平方米；连通地下建筑的地上建筑面积 580
平方米；绿化景观及铺装面积 27428 平方米；城市阳台面
积 8000 平方米。主要建设内容包括建筑、装修、安装、设
备购置、城市阳台（桥梁）、园林景观及总图工程。本项
目分二阶段实施，一阶段主要建设内容为地下空间、地上
建筑；二阶段主要建设内容为绿化景观及铺装和城市阳台
工程。

建成 54128 2017-2021 1500 10 月建成。 市城发集团

125 温州西向水厂输配水干线
工程

配套管线全长 14.5 千米，其中隧洞全长 8.3 公里, 加压泵
站一座。

续建 57145 2016-2022 3000 隧洞贯通，开展二
衬工作。

市公用集团

126 温州市滨海水厂一期工程

选址郑岙泵站以东，永强大道西侧的新河村天马山脚下，
占地约 170 亩，建设 20 万立方米/天山根取水泵站一座（土
建按 40 万立方米/天预留）、山根取水泵站至滨海水厂
DN2000 原水输水管线约 13.71 公里、20 万立方米/天滨海
水厂一座（共用设施土建按 40 万立方米/天预留）、配水
主干管 DN2000 长度约 1.2 公里和 DN1400 长度约 2 公里。

续建 100000 2020-2025 7000
完成滨海水厂边
坡治理，继续原水
管管道建设施工。

市公用集团
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127 温州瓯江口新区一期市政
工程 PPP 项目

一期 14.7 平方公里内所有市政道路（不含软基处理）、桥
梁、河道、广场、景观、绿地、污水提升泵站、垃圾中转
站和区域内各种市政管线及综合管廊等所有市政基础设施
项目。

续建 1360866 2015-2023 10000

一期东南角市政
道路和新增市政
道路软基处理工
程施工，北堤湖公
园景观绿化、房间
和景观桥梁施工。

瓯江口产业集
聚区管委会

128 瓯江口新区起步区市政工程

新建市政道路 25 条（包括 15 座市政桥梁）起步区范围内
的道路、桥梁、河道、广场、景观、绿地、公共交通设施、
污水提升泵站、给水加压泵站、垃圾中转站、市政管网、
管线沟等市政公共基础设施。

建成 783595 2012-2021 2000 12 月份完工。
瓯江口产业
集聚区管委会

129 盐盆山清和公园一体化工程 用地面积 3694743 平方米。 续建 287308 2020-2024 100000
完成儿童乐园主
体工程，基本建成
上山道路工程。

乐清市政府

130 温州生态园三垟湿地西北
入口工程

该项目红线范围内总面积约 46147.1 平方米，总建筑面积
27526.5 平方米，地上建筑面积 7188.5 平方米，地下建筑
面积 20338 平方米。

续建 32784 2020-2022 7000 完成游客中心主体
结构、游船码头。

温州生态园
管委会

131 鳌江镇九叠河生态公园

公园核心区东西长 1.1 公里，南北宽 0.7 公里，包括九叠
河生态公园景观工程（一期）A 标段和瑞平塘河平鳌片水
系综合治理－九叠河，以植物造景为主，主要建设内容包
括园路铺装、桥梁、绿化、给排水及照明工程等。

续建 95000 2017-2022 25000 二个标段基本完
成。

平阳县政府

132 浙南科技城龙水公园建设
工程

公园绿地面积 70969 平方米，水域面积 31434 平方米。 建成 28347 2020-2021 2000 12 月份建成。
浙南科技城
管委会

（三） 安居工程 项目数 5 个 7977509 2497000

133 鹿城集新社区

位于鹿城区广化单元原温州黄龙商贸城地块，规划单元用
地面积 68 公顷，实施单元面积总用地面积约 20 公顷，总
建筑面积约 98 万平方米，主要建设安置住宅、人才公寓、
商业中心、邻里文化交流中心、社区幸福学堂、社区早教
服务中心、社区健康管理服务中心、养老服务中心、创客

续建 1630000 2020-2024 230000
各地块桩基工程
及正负零完成，开
始主体结构施工。

鹿城区政府
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学院等。

134 龙湾富春社区

总用地面积约 22 公顷，地上总建筑面积约 55.4 万平方米，
地下总建筑面积约 22.2 万平方米。主要建设内容包括九大
场景、安置房、人才公寓、住宅开发、综合邻里中心、公
交设施、市政配套设施以及其他公园绿化水系等。

续建 846000 2019-2023 220000 完成桩基工程，基
础施工。

龙湾区政府

135 永嘉雅林社区
总用地面积为 236 亩，总建筑面积 730900 平方米，其中
地上建筑面积 477900 平方米，地下建筑面积 253000 平方
米；规划绿地面积 41542 平方米，社区道路 25506 平方米。

续建 677500 2020-2022 87000 地下室完工。 永嘉县政府

136 瓯海南湖社区
总用地 131.59亩，其中B-08地块 79.49亩、D-05地块 52.1
亩，总建筑面积 40.7 万平方米，其中 B-08 地块 23.44 万
平方米；D-05 地块 17.26 万平方米。

续建 580000 2019-2022 160000 主体施工。 瓯海区政府

137 市区安置提速工程
2019-2021 年期间，全市开工 7.06 万套，1216.31 万平方
米；建成 4.98 万套，911.19 万平方米；交钥匙 2.98 万套，
522.34 万平方米。

续建 4244009 2019-2021 1800000

开工 8 个项目；续
建 121 个项目；建
成 27 个项目，交
钥匙 16 个项目。

鹿城区、龙湾
区、瓯海区政
府，温州生态
园、浙南科技城
管委会

五 社会事业项目 项目数 58 个 3680018 543470

（一） 教育 项目数 27 个 1580715 187293

138 温州肯恩大学（一期）
项目占地约 1059.4 亩，地上建筑面积 22.7 万平方米，地下
建筑面积 2.3 万平方米。计划招收全日制在校生 8500 人。

续建 204200 2012-2021 18500

田径场及地下室
工程 7 月竣工投
用，学生活动中心
进行装修施工。

温州肯恩大学

139 温州肯恩大学后勤综合
楼、理工大楼建设工程

在肯恩大学一期用地范围内建设后勤综合楼、理工大楼，
建筑面积约 2.7 万平方米。

续建 23000 2020-2022 6500
后勤综合楼主体
结顶，理工大楼进
入主体施工阶段。

温州肯恩大学

140
浙江工贸职业技术学院
（浙江第一高级技工学
校）扩建工程

总用地面 575521 平方米，总建筑面积 350692 平方米，其
中地上面积 334730 平方米、地下面积 15962 平方米；分期
建设，其中一期建筑面积约 224595 平方米。

续建 216222 2016-2025 10000 二期地勘及软基
处理设计。

浙江工贸职业
技术学院

141 温州市郭溪南单元安防学
院 J-02 北地块建设工程

总建筑面积约 27 万平方米，其中计容面积 23.7 万平方米，
架空层 1.1 万平方米，地下室建筑面积 1.8 万平方米，其

续建 169052 2016-2024 8000 二阶段东区完成。
三阶段西区完成

浙江安防职业
技术学院
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中 1#综合楼建筑面积 7125 平方米。 征地工作，房建工
程主体施工。

142 温州市瓯海职业中专集团
学校迁扩建工程

总用地约约 260 亩，其中一期用地约 98 亩。总建筑面积约
114000 平方米。

续建 79427 2020-2024 4500 主体施工。 瓯海区政府

143 平阳县职业中等专业学校
拆扩建工程

总用地面积 57 亩，总建筑面积 6 万平方米，总班级数 70
班,学生数 3500 人，社会培训每年达到 2000 人次。

续建 23891 2018-2022 5000

6 月完成 17#、18#
栋宿舍楼，9 月完
成一期工程教学
楼交付，并拆除原
有男生宿舍，开始
二期工程及操场
施工。

平阳县政府

144 永嘉县职业教育中心一期
工程

总用地面积 1087.4 亩，其中一期 340 亩，中等职业学校按
120 个班、6000 个学生的规模建设，建筑面积 1 万平方米。

建成 96980 2018-2021 10000 6 月份建成投用。 永嘉县政府

145 虹桥职业技术学校迁扩建
工程

征地 151.97 亩，办学规模 60 个班级，建筑面积 70800 平
方米。

建成 38928 2018-2021 6000 8 月完工投用。 乐清市政府

146 瑞安市第三职业中学建设
工程

位于汀田街道，文华路以南、凤锦路以东区块，寄宿制高
中，办学规模 36 个班，建筑面积 9.6 万平方米。

续建 30000 2018-2022 7000 主体结构完成，装
修施工。

瑞安市政府

147 平阳县浙鳌高级中学扩建
工程

总用地面积 88074 平方米，建筑占地面积 20146 平方米，
总建筑面积 67867 平方米，办学规模班级数 48 班，学生数
2400 人。

续建 39350 2020-2022 10000

6 月份完成一期及
附属工程，12 月份
完成二期操场及
教师宿舍。

平阳县政府

148 瓯海二高迁扩建一期工程

按 75 班 3000 生普通高中办学规模建设，一期项目总建筑
面积 132134 平方米，地上计容面积为 99103 平方米，不计
容面积 33031 平方米。其中教学及教学辅助用房 57248 平
方米，办公用房 5686 平方米，生活服务用房 36168 平方米。

续建 73707 2020-2023 19000 主体施工。 市教育局

149 瑞安市第五中学迁建工程

位于瑞安市飞云街道，56 省道以南，云龙大道以东，支经
二十五路以北，现状河流以西，规划地块编号 A-32，地块
范围涉及飞云街道升天基村与杜山头村，规划总用地 171
亩，建筑面积 70000 平方米，办学规模 54 个班级。

续建 35916 2019-2022 11000 一期完工，二期
结顶。

瑞安市政府
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150 柳市中学迁建工程 征地 164 亩，办学规模 48 个班级，建筑面积 60000 平方米。 建成 34000 2018-2021 5000 8 月完工投用。 乐清市政府

151 温州慧中公学 项目总用地约 121 亩，总建筑面积 115600 平方米。 续建 68341 2020-2022 12000
基础设施和地下
室工程完成，主体
工程开始实施。

永嘉县政府

152 屿田工业区T05-08 地块初
中建设工程

总建筑面积约 28402 平方米，地下室面积约 5000 平方米。 续建 39479 2019-2022 530 主体装修装饰。 市城发集团

153 温州大学附属茶山实验中
学扩建工程

总用地面积约 63 亩，扩建成 36 班规模初中，总建筑面积
约 37140 平方米。

续建 32400 2020-2023 6000 主体施工。 瓯海区政府

154 温州市七都片区北单元
03-C-14 地块中学建设工程

总建筑面积 46851 平方米，其中地上计容建筑面积 30591
平方米，地上不计容建筑面积 1760 平方米，地下室面积
14500 平方米。

续建 34967 2020-2023 3800 基础施工完成，主
体施工。

鹿城区政府

155 温州生态园黄屿 B-01e 地
块中小学建设工程

用地面积约 42063（约 63.09 亩），总建筑面积 64410 平
方米（其中地下室 19055 平方米）。

建成 43446 2017-2021 3700 10 月完工。
温州生态园管
委会

156 中央绿轴区 G41-b 地块小
学建设工程

用地面积约 19768 平方米，建筑面积约 19927 平方米。 续建 13774 2020-2022 4000 主体结顶、装饰
装修。

市城发集团

157 屿田工业区T05-09地块小学
规划用地面积 24996 平方米，36 班小学，计容面积 13515
平方米，另架空层 2465 平方米，地下室面积 5525 平方米。

续建 16228 2020-2022 3000 主体结构。 市城发集团

158 温州市滨江商务区桃花岛
T04-10 地块小学建设工程

用地面积 31517 平方米，总建筑面积 40117 平方米，地上
31517 平方米，地下 8600 平方米。

续建 30643 2019-2022 3600 附属安装及二次
装修。

市城发集团

159 温州市七都片区北单元
03-C-13 地块小学建设工程

总用地面积30464平方米，地上计容建筑面积25920平方米，
办学规模 48 个班级（小班），在校学生 1680 人（每班 35
人）。

续建 35128 2020-2023 5800 主体工程建设。 鹿城区政府

160 温州市实验中学七都分校 总用地面积 32478 平方米，其中建筑占地面积 9743 平方米。 续建 23327 2020-2022 4500 主体工程建设。 鹿城区政府

161 浙南科技城瑶溪北单元
11-E-13 地块小学建设工程

用地面积约 58.1 亩，建筑面积约 3.9 万平方米。 续建 29503 2020-2023 10863 主体结构完成80%。浙南科技城管
委会

162 温州市龙湾区瑶溪南新一
小工程

总用地面积 43.1 亩，总建筑面积 23073 平方米，拟设置小
学 36 个班，预计招生 1080 人。

建成 39461 2019-2021 3000 9 月完工。 龙湾区政府

163 浙南科技城（YB-04-G-14
地块）学校建设工程

用地面积约 97 亩，总建筑面积约 6.5 万平方米；拟设置小
学、初中各 36 个班，总计划招生 3240 人。

建成 39345 2018-2021 5000 9 月完工。
浙南科技城管
委会
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164 温州外国语小学建设工程

项目设计规模 60 个班级，可容纳 2400 名学生。总用地
65664.8 平方米，总建筑面积为 88136 平方米，其中地上
建筑面积 74431 平方米，地下室建筑面积 13200 平方米，
架空层 505 平方米。主要建设内容为普通教学楼、专业教
学楼、行政综合楼、风雨操场、教师学生宿舍及地下停车
场等工程。

建成 70000 2020-2021 1000 3 月竣工。
瓯江口产业集
聚区管委会

（二） 文化 项目数 4 个 308043 37419

165 温州高新文化广场建设工程

规划建设地上建筑面积 42295 平方米，其中：剧院 13569
平方米、艺术交流中心 8420 平方米、青少年活动中心 7911
平方米、社区配套服务用房 4380 平方米、配套商业用房
6272 平方米、公厕 146 平方米、物业管理用房 370 平方米、
跨街连廊 1227 平方米。架空层面积 2723 平方米。地下建
筑面积 37221 平方米（其中净菜市场 2156 平方米）。

续建 101524 2020-2023 20000 完成基础施工，进
入主体施工。

龙湾区政府

166 瑞安市文化综合体建设工程
建设主要包括图书馆、文化艺术中心、市政道路、滨水景
观、休闲农庄等工程。

续建 155100 2020-2023 5000
图书馆主体工程
建设，至年底完成
桩基工程。

瑞安市政府

167 苍南大剧院建设工程
位于春晖路以东，萧江塘河以南，用地面积 36 亩，总建筑
面积3.8万平方米，主要功能包括一个1000座甲等歌剧院、
一个 400 座的多功能剧场及电影院等辅助用房。

续建 45000 2020-2024 8000 主体开工。 苍南县政府

168 温州市大剧院维修工程项目 项目包含土建工程、机电工程、舞台专项工程、智能化工程。 建成 6419 2020-2021 4419 6 月完工。 市文广旅局

（三） 卫生 项目数 21 个 1205080 212900

169 温州市第六人民医院二期
工程

占地约 32.3 亩，地上总建筑面积 2.5 万平方米，地下建筑
面积 7000 平方米。建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、
医技科室等，床位数 300 张。

续建 30168 2020-2023 6000 桩基及地下室工
程施工。

市卫健委

170

浙南公共卫生紧急医疗救
援基地（国家区域性综合
紧急医学救援浙南基地、
应急医疗物资储备中心）
建设工程

用地面积约 35 亩，总建筑面积 65000 平方米，包括建设紧
急医学救援中心（应急医院）、应急医疗物资储备中心。

续建 56700 2020-2024 7500 桩基工程施工。 市卫健委

171 瑞安市公共卫生基层医疗
机构标准化及防疫体系建

涉及 12 个乡镇卫生院建设，总用地面积约 145 亩。 续建 73500 2020-2024 15000 续建 6 个，争取开
工 7 个。

瑞安市政府
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设项目

172 永嘉县人民医院迁建工程
总用地面积 114665 平方，总建筑面积 18.1 万平方米，停
车位 1800 个，建设内容包含医疗综合大楼、传染楼、行政
教学楼、值班公寓等。

续建 101000 2018-2023 20000

主体工程完成，砌
体完成，中间验收
通过，安装工程完
成 20%，装修工程
完成 20%。

永嘉县政府

173 平阳县中医院迁扩建工程
用地面积 100 亩，建筑面积 80208 平方，等级为三级甲等，
床位 800 张（其中康复病床 200 张）。

续建 73068 2018-2022 10000

完成主体结构工
程，完成二次装
修、智能化、净化
等工程量约 50%。

平阳县政府

174 温州童乐医院建设工程 总用地 62.0 亩，总建筑面积 109600 平方米，床位 600 张。 续建 58000 2016-2022 18000
综合楼投用，主
楼、医技楼装修基
本完成。

乐清市政府

175 浙南产业集聚区公共医疗
卫生设施及信息化项目

包含 4 个项目：温州经济技术开发区中心医院建设项目、沙
城街道社区卫生服务中心改造项目、海城街道社区卫生服务
中心新院建设项目、温州经开区卫生信息化平台建设项目。

续建 52238 2020-2023 5000 部分卫生院建设。
浙南产业集聚
区管委会

176 龙城中医院迁建工程
项目占地 43.8 亩，建筑面积 106970 平方米，按三级医院
建设。

续建 50000 2019-2023 3000 主楼主体争取结顶。龙港市政府

177 文成县人民医院新建工程
二级甲等医院，占地 94 亩，地上建筑面积约 53727 平方米，
地下建筑面积 22113 平方米，病床 600 张。

续建 38000 2017-2022 8000 完成门诊医技楼、
住院楼建设。

文成县政府

178 苍南县中医院迁建项目
苍南县中医院总用地面积约 36.5 亩，规划建设总建筑面积
59600 平方米，其中本次扩建门诊急诊部、住院部及新建
医技办公、辅助配套用房等总建筑面积 41250 平方米。

续建 32600 2020-2023 12000 完成主体工程结顶。苍南县政府

179 苍南海西中山医院建设工
程项目

项目占地 46 亩，建筑面积 78952.6 平方米，按二级综合医
院建设。

续建 31000 2018-2022 12000 土建部分完成。 苍南县政府

180 瑞安市第五人民医院改扩
建工程（一期）

总用地面积约 13430.6 平方米，总建筑面积 43100 平方米，
其中地下面积 9600 平方米，总投资约 2.2383 亿元。该工
程以三级乙等专科医院标准设计，统一规划，分两期实施，
总床位数 500 张。本期建设总面积 29681 平方米，其中地
下面积 4190 平方米，预计 2022 年完工并投入使用。

续建 22383 2019-2022 2800 外墙完成，外架拆
除，内部装修。

瑞安市政府
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181 鹿城区社区卫生服务中心
建设项目

藤桥、仰义、山福社区卫生服务中心建设约 25000 平方米
业务用房，全区社区卫生服务中心、区人民医院医疗器械
及信息化建设。

续建 46000 2020-2024 5500
完成土建前期征
地、设计等工作并
进场施工。

鹿城区政府

182 龙湾区第一人民医院建设
工程

总用地面积约 56.26 亩，总建筑面积 117032.55 平方米（含
地下室 49830 平方米），其中医院建筑面积 56471.2 平方
米，主要建设疾控中心、妇计中心、报告厅、物业、消控
室等。

续建 115498 2020-2023 15000 完成桩基施工，基
础施工。

龙湾区政府

183 龙港市人民医院建设工程

该项目选址位于龙港新城 XC-7-16 地块，总用地面积 134
亩，总建筑面积 12 万平方米（含地下室 2 万平方米），医
院定位为 1039 床位规模的三级乙等综合医院，分门急诊
楼、医技楼、病房综合楼、行政楼、后勤楼、宿舍楼、公
共卫生楼等用房。

续建 198000 2020-2022 48000
一期完成地下室施
工，二期完成招投
标及桩基础施工。

龙港市政府

184
洞头区人民医院改扩建工
程暨区公共卫生服务中心
建设工程

项目选址于洞头区北岙街道新城二期 E02 地块，总用地面
积 64 亩，总建筑面积 5 万平方米，主要建设公共卫生服务
中心及人民医院改扩建。

续建 60428 2020-2025 5000 桩基、地下室施工。洞头区政府

185 瑞安市云江中医院
位于江南站前区，占地 30 亩，建筑面积 33000 平方米，设
置床位 300 张。

建成 30610 2017-2021 2100 12 月完工。 瑞安市政府

186 乐清市中医院扩建工程
总用地 14240 平方米，总建筑面积 327200 平方米，规划二
级甲等综合性医院，床位 350 张，主楼为 11 层。

建成 52000 2018-2021 6000 6 月完工。 乐清市政府

187 乐清市第五人民医院迁扩
建工程

总用地 59.00 亩，总建筑面积 32330 平方米，规划三床位
350 张。

建成 21700 2016-2021 4500 完成装修工程。 乐清市政府

188 永嘉县第二人民医院迁建
工程

按照二级乙等综合医院标准建设，总用地面积 23402 平方
米，总建筑面积 21536 平方米。

建成 12507 2020-2021 3500
3 月份所有外立
面、装修完成，投
用。

永嘉县政府
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189 瑞安市人民医院门诊大楼
扩建工程

瑞安市人民医院万松院区位于瑞安市万松路 108 号，南侧为
万松路、西侧为青云路、东侧为周松路，改扩建项目位于人
民医院万松院区东南部。本项目主要建设内容为门诊医技综
合楼。本项目地上新建建筑面积 21028.6 平方米，地下建筑
面积 16462.6 平方米，项目占地面积 10466 平方米。

续建 49680 2020-2026 4000 主体施工。 瑞安市政府

（四） 体育 项目数 4 个 457413 78858

190 瓯海区奥体中心

项目总用地面积256亩，地上计容建筑面积149025平方米，
地下计入容积率建筑面积 2000 平方米，地下不计入容积率
建筑面积 71225 平方米。另新建道路 496 米，红线宽 25
米，新建桥梁两座。建设内容包含体育场（馆）、游泳馆、
道路、桥梁、绿化及附属工程等。

续建 186950 2020-2022 50000 主体施工。 瓯海区政府

191 平阳体育场建设工程
总用地面积 98.5 亩，总建筑面积 5.89 万平方米，建设内
容包括运动员用房﹑竞赛用房﹑观众用房﹑比赛大厅等；
座位数为 15000 座。

续建 54900 2020-2022 8000 主体结构施工。 平阳县政府

192 温州龙舟运动基地

工程内容为河道开挖、护岸、节制闸、建筑、景观绿化；
项目总占地面积约 863.5 亩，其中长 1200 米宽 130 米的水
域赛道、两岸绿化及配套用房；规划广场用地面积约
113.23 亩，绿地面积 389.5 亩，水域面积 360.7 亩。

建成 115180 2019-2021 6000 主体施工，10 月
完工。

瓯海区政府

193 温州奥林匹克体育中心-
主体育场二期

项目总建筑面积 7 万平方米，主要建设内容包括 5 万座甲
级体育场、配套标准室外 400 米田径训练场、运动员用房、
机房、楼梯间、电梯厅等。

建成 100383 2019-2021 14858 3 月主体完工，7
月附属工程完工。

市城发集团（市
体投集团）

（五） 政府公共服务设施 项目数 2 个 128767 27000

194 温州市廉政教育中心扩建
工程项目

总建筑面积 47160 平方米，地上总建筑面积 37560 平方
米, 地下室面积 9600 平方米。

续建 49167 2020-2024 12000 主体结构施工。
市机关事务管
理局

195 温州市监管中心
项目总用地面积 17.5 万平方米（约 262.8 亩），总建筑
11.4 万平方米。

建成 79600 2015-2021 15000
完成智能化、装
修、暖通、室外附
属等工程。

市公安局

六 制造业项目 项目数 166 个 19942272 2471013
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196 温州移动新一代 5G移动通
信网络领先工程

规划期内新建或升级新一代 5G 基站 10000 个，实现温州区
域内 5G 信号全覆盖。

建成 200000 2019-2021 60000

规划新建或升级
新 一 代 5G 基 站
3000 个（含节点机
房、传输等相关配
套建设），实现温
州中心城区、县
城、重点乡镇 5G
信号覆盖。

中国移动通信集
团温州分公司

197 温州电信 5G/4G 移动网络
建设工程

滚投规划新建 5G 基站约 650 个，预计 2021 年底电信联通
5G 共建共享累计达到 5000 个；持续开展 4G 移动网络深度
覆盖建设优化，以及相应移动网基站传输、配套建设。

续建 20000 2021 20000

规划新建 5G 基站
约 650 个，无线网
络深度覆盖建设
200 个，以及相应
移动网基站传输、
配套等建设，预计
2021 年底电信联
通 5G 共建共享累
计达到 5000 个。

中国电信股份
有限公司温州
分公司

198 温州联通无线网络建设工程

新建 5G 基站合计 1500 站、无线网络深度覆盖 1000 个点；
敷设传输管道 150 公里、传输光缆网 1500 皮长公里；新建
和改造数据机房 8 个；新建高安全、高品质、低时延的
PE-OTN 政企精品网。

续建 37000 2021 37000

新建 5G 基站合计
1500 站、无线网络
深度覆盖 1000 个
点；敷设传输管道
150 公里、传输光
缆网 1500 皮长公
里；新建和改造机
房 8 个。

中国联合网络
通信有限公司
温州市分公司

199 温州铁塔基站建设工程项目
对现有重点机房、基站等进行应急防御措施巡检，加固基
座和保障电力供应；新建铁塔 600 座，改造铁塔 2300 座，
新建室内分布系统 80 套。

续建 22000 2021 22000

新建铁塔 600 座，
改造铁塔 2300座，
新建室内分布系
统 80 套。

中国铁塔股份
有限公司温州
分公司

200 正泰（乐清）物联网传感
器产业园

总规划用地 382 亩，总建筑面积 45 万平方米，其中地上建
筑面积 35 万平方米、地下建筑面积 10 万平方米。

续建 210000 2017-2023 5000 二期开工建设。 乐清市政府

201 浙江云谷-磐石云数据中心
建设数据中心、冷冻站、配套用房等，建设总规模 53310
平方米，其中地上 51160 平方米、地下 2150 平方米；数据
中心将具备 7940 个标准机架的装机能力，分两期建设。

建成 106202 2018-2021 10000 9 月项目一期建成
投用。

乐清市政府
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202 浙江云谷-智能电气互联
网创新中心建设项目

总用地 80 亩，建筑面积 13 万平方米,集智能电气研发、工
业设计及自动控制、电气云数据、工业机器人、企业孵化
于一体的互联网中心。

建成 105000 2019-2021 10000 12月建成投用。 乐清市政府

203 瓯江实验室

项目位于浙南科技城，聚焦再生调控与眼脑健康前沿领域，
建设一批重大科研基础设施，产出一批原创成果，转化一
批核心技术。总用地需求约 200 亩，建筑面积 30 万平方米，
先期使用 2 万平方米场地作为启动区。

续建 680000 2020-2025 55000 2021 年挂牌，实体
化运行。

市科技局、浙南
科技城管委会

204 中电温州电子信息产业园
主要产品为集成电路、芯片、液晶显示器、关键元器件、
软件服务、LED 产业、现代电子商贸及园区服务。

续建 600000 2016-2022 20000

B-26b 地块附属工
程施工，C-14g 地
块验收。C-14d 地
块 3#-5#楼主体建
设完工，1#楼完
工。

浙南产业集聚
区管委会

205 天心天思数字经济产业中心

占地面积约 200 亩，建设天心天思集团总部大厦、数字经
济创新中心、智能化住宅示范区等，打造科技成果转化、
高新技术企业孵化以及战略性新兴产业培育的数字经济产
业平台，围绕构建智能制造产业链建设智能制造产业基地。

续建 200000 2019-2022 35000 主体结顶。
浙南科技城管
委会

206 中庚软件产业园
用地面积 16547 平方米，总建筑面积 148442 平方米，其中
地上建筑面积 90006 平方米，地下建筑面积 58436 平方米。

续建 173000 2019-2022 30000 完成地下室，主体
结构 15%。 瓯海区政府

207 中国大唐 5G全球创新长三
角中心项目

用地面积约 200 亩，主要建设射频单元生产厂房、整机生
产厂房及其他附属配套设施，引进 12 条 5G 微基站生产线。
其中一期选址于黄石山北单元 02－D－02 地块，用地面积
约 100 亩，建筑面积约 9 万平方米。

续建 520000 2020-2024 52000
4、5 号楼建成，1、
2、3、6 号楼主体
施工。

龙湾区政府、浙
南科技城管委
会

208 华峰新材料工业互联网项目

华峰集团利用已有工业生产用房和行政办公楼进行改造提
升，建设专业生产线、研发楼、商务楼等，拟通过工业互
联网平台的搭建、驱动、链接，构建汇集全球新材料产业
研发、设计、供应链采购、智能制造、贸易物流、项目孵
化、公共服务、工业观光等全产业链为一体的高端创新服
务综合体项目。项目用地面积约 168 亩，总投资约 10 亿元。
项目建成运营后预计市场交易规模将达 1 万亿，覆盖 100
个细分行业，超过 3 亿终端消费者用户。

续建 100000 2020-2022 10000 完成一期改造，二
期开工。

瑞安市政府
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209 平湖-文成“飞地经济”电
子信息产业项目

总占地面积 80 亩（其中一期 35 亩，位于平湖经济开发区；
二期 45 亩，位于独山港省级经济开发区），总建筑面积约
11.7 万平方米。

续建 25000 2020-2022 3000 完成主体工程施工。文成县政府

210

德力西集团有限公司年产
1 万套智能电网变电站自
动化系统装置终端应用产
业化建设项目

总用地 400 亩，总建筑面积 55.1 万平方米，生产用房及辅
助非生产用房新建建筑面积 550600 平方米。

建成 186250 2016-2021 4000 7 月份建成。 乐清市政府

211 红光智能电气产业园建设
项目

总用地 155.3 亩，一期用地 55.3 亩，年产 5000 台智能三
相不平衡补偿装置、5000 台智能节能变压器、25000 台智
能线路故障指示器、5500 台智能线路开关、33000 套高压
电力金具/绝缘子/避雷针等套件生产的规模。

建成 120000 2018-2021 12000 12 月竣工。 乐清市政府

212
海特克动力股份有限公司年
产 40 万台液压泵、80 万台
液压阀生产厂房建设项目

项目位于轻工园区 D-56、D-52、D-31、D-28 地块，总占地
389 亩，作为战略性新兴产业重大项目用地，未来拟发展
成为高端装备制造产业园；一期可供净地 144 亩，二期用
地 97 亩，三期用地 149 亩。

续建 200000 2019-2022 20000 桩基施工。 鹿城区政府

213 伟明高端环保产业园项目

项目用地约 400 亩，总建筑面积约 50 万平方米，一期用地
约 200 亩，建筑面积约 25 万平方米，建设设施设备研发中
心、环保装备制造厂房，创办国家级重点实验室；二期用
地约 200 亩，拟建设厂房建筑面积约 25 万平方米。

续建 200320 2019-2024 20000 一期主体结顶。 龙湾区政府

214 年产 3GWh动力与储能锂离
子电池及系统项目

项目用地 381.4 亩，总建筑面积 543933 平方米，其中厂房
建筑面积 430465 平方米，地下室建筑面积 31000 平方米。
新增工艺设备 936 台（套），公用设备 43 台（套）。

续建 205000 2018-2022 20000 二期主体施工。 龙湾区政府

215 台邦精密减速器项目
项目总用地面积为 220 亩，新建生产及辅助非生产用房建
筑面积为 41.05 万平方米，项目建成后预计年利润 20000
万元。

续建 173400 2018-2022 17000 部分主体结顶。 乐清市政府

216 年产 12590 台智能激光设
备建设项目

总用地面积 152695 平方米，总建筑面积 172192 平方米，
主要包括生产车间、办公楼及职工宿舍等，建成后计划年
产 12590 台智能激光设备。

续建 117800 2019-2022 12000 主体施工。 平阳县政府

217
年处置 6.5 万吨综合危废
及 14 万吨工业固废资源化
项目

总用地面积 90 亩，建筑面积 7.8 万平方米，建成后可每年
处置 5 万吨含重金属污泥、1 万吨综合焚烧危废、0.5 万吨
医疗废物和 14 万吨工业固废。

续建 62700 2020-2022 5000 主体结构施工。 平阳县政府
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218 泰顺县自动化智能设备制
造项目

项目总规划用地约 140 亩，主要建设生产车间、仓库、研
发中心、综合楼及配套工程项目，主要建设生产车间、仓
库、研发中心、综合楼及配套工程项目，并购置 CNC 加工
中心五轴 、慢走丝线切割等主要生产设备 50 台。

续建 100000 2019-2022 10000 一期工程完工。 泰顺县政府

219 仓储机器人研发应用中心
项目

总用地面积约 283 亩，总面积约 56.6 万平方米，包括智慧仓
储、智能分拨等功能于一体的高标准现代物流供应链设施。

续建 110000 2019-2022 11000 主体施工。 平阳县政府

220 年产 180 台全轮转印刷机
选址在万全镇，总用地面积约 100 亩，建设装配车间、仓
库、综合办公楼、职工宿舍、传达室以及零件加工厂等。

续建 51000 2018-2022 5000 配套施工。 平阳县政府

221 温州瓯江口机器人产业园
项目

用地面积约 355 亩，主要建设内容为机器人研发和生产基
地、机器人应用示范区、机器人博物馆及等配套工程。

续建 200000 2020-2022 20000 完成整体工程量
的 60%。

瓯江口产业集
聚区管委会

222
益而益（集团）有限公司
年产 6000 万台/套智能家
居项目

总用地面积 310 亩，主要以研发、生产销售智能化家居产
品和智能充电桩设备为主，包括智慧控制中心、智慧照明
产品、智能家庭安全用电控制系统等。

续建 232000 2020-2022 23000 主体结顶。 乐清市政府

223 远景海上风电高端装备制
造项目

一期用地面积 33333 平方米，计划投资 5 亿元新建一期车
间、中心办公区，总建筑面积 35000 平方米，建成后具备
年产海上风电整机 300 套能力。二期计划投资 7-8 亿元新
建二期车间、智能化备品备件仓储管理车间。三期计划投
资 5-7 亿元建设风机认证中心、培训科研中心、人才社区
等核心硬件设施和配套服务支持体系。

续建 200000 2020-2022 20000 设备安装。 龙港市政府

224 中国温州安全（应急）产
业园

利用温州安全应急产业优势，创建国家安全产业示范园，
充分发挥创新引领和带动作用，形成应急产业集群发展，
推动应急产业走在前列。

续建 200000 2020-2023 20000
8 号地块完成 80%
主体建设，9 号地
块完成 30%。

瓯江口产业集
聚区管委会

225
浙江正泰电器股份有限公
司工业电器关键零部件先
进制造基地项目

总用地面积 119 亩，主要新建厂房、宿舍等建筑物 125310
平方米，引进关键金属件先进制造工艺和设备，建成集研
发设计、加工制造、配套服务等功能于一体的工业电器关
键零部件先进制造基地。

续建 120000 2020-2022 12000 主体结顶。 乐清市政府

226 迦南年产 4000 套高端智能
医药装备生产基地项目

本项目计划用地约 150 亩，建筑面积约 20 万平方米，项目
将建设成为一个集“总部功能区”“科研功能区”“智造
功能区”于一园的高科技产业集群。汇聚生物制药装备、
智能中药制程装备、精准医疗器械、智慧药房等大健康产
业，具备集团数字化管理、科技研发、智能制造、科技孵
化等功能。产业园内主要建筑包括总部大楼、科研大楼、

续建 100000 2020-2022 10000

一期地下室完成
建设，部分厂房主
体建设结顶，完成
总工程 20%。

永嘉县政府
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智慧型工厂以及配套设施。

227 苍南仪表集团科技园项目
总用地 100 亩，总建筑面积 16 万平方米，形成年产工商业
气体流量仪表 7.5 万台、民用燃气表 100 万只、节流装置
2000 套和调压箱 4000 套。

续建 100000 2020-2022 15000 完成主体工程。 苍南县政府

228
麦田能源有限公司年产光
伏逆变器 52000 台及组装
锂电池 8000 台项目

总建筑面积 109290 平方，地上总建筑面积 107100 平方，
地下建筑面积 2190 平方，消防水池 130 平方，年产光伏逆
变器 52000 台及组装锂电池 8000 台项目。

续建 51748 2020-2022 2000 主体结顶。 龙湾区政府

229 利乐集美机械股份有限公
司新建厂房项目

建设规模为建设用地面积 37146.19 平方米，总建筑面积
88045 平方米，其中地上建筑面积 81725 平方米；建设内
容为 4 个车间、1 个办公楼、1 个宿舍楼等工程。

续建 51000 2020-2022 5000 桩基施工。
瓯江口产业集
聚区管委会

230
浙江欧珑电气有限公司年
产 800 万平方米高精密度
电子电路扩建工程

用地面积 108 亩，预计生产楼面积 122182 平方米、办公楼
面积 8667 平方米、仓库面积 1264 平方米、宿舍楼面积
10988 平方米、保安室面积 1045 平方米，合计 144146 平
方米；本项目建设采用混泥土结构，形成年产 800 万平方
米高精密度电子电路。

建成 300050 2018-2021 30000 12月设备安装调试。
浙南产业集聚
区管委会

231

人民电器集团有限公司年
产 300 万台新型永磁无刷
无铁芯宽频智能节能电机
系列产品建设项目

总用地 300 亩，总建筑面积 50 万平方米，生产用房及辅助
非生产用房新建建筑面积 50 万平方米，建成后预计年产
300 万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能电机及 200 万台智
能低压电器盒 1000 万只 OLED 节能照明灯。

建成 148000 2015-2021 7000 9 月竣工。 乐清市政府

232 亚光科技年产 800 台（套）
化工及制药设备项目

总用地约 55 亩，建筑面积约 44385 平方米，生产产品为胶
塞清洗机、过滤洗涤干燥机、MVR 成套设备等。

建成 22000 2019-2021 6000
4-6 月设备就位，
厂间进入生产；10
月投入使用。

浙南产业集聚
区管委会

233 温州国际电竞中心项目
一期项目用地 48 亩，拟建设年产 9300 件网红电子电器电
竞衍生品项目。总建筑面积 8.5 万平方米。

续建 200000 2020-2024 20000 主体建设施工。
浙南产业集聚
区管委会

234 温州君康健康产业项目

项目位于瓯海中心区南单元 D-06、D-08 地块，总用地 80
亩，总建筑面积 36 万平方米。拟引进知名健康管理企业，
打造集医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服
务的健康全产业链。建成后将成为温州新地标建筑，创建
税收亿元楼。

续建 520000 2020-2023 100000

主楼 21 层结构完
成，机电：11 楼以
下机电安装完成
30%，内装修：一
层办公大堂装修
完成，外墙：预埋

瓯海区政府
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施工阶段。

235 雁荡山石斛科技园项目
一期项目包含石斛产业园，占地面积 101 亩，建筑面积约
8.1 万平方米；二期项目包括石斛康养中心、石斛配套产
业园，占地面积 260 亩。

续建 225000 2019-2025 23000
一期石斛产业园
閤口地块厂房建
设完成。

乐清市政府

236 中国基因药谷项目

项目坐落于温州市瓯海区生命健康小镇，规划总用地
629.3 亩。分两期建设：基因药谷一期拟选址温州市生命
健康小镇（茶白片区上蔡单元）C-13 地块、温州市梧田片
区高教单元（0577-WZ-WT-08）E-06b 地块，总用地面积
110933.4 平方米（折合约 166.4 亩），二期拟选址温州市
生命健康小镇（茶白片区上蔡单元）C-10、C-11、C-16、
C-19、C-22 等地块，总用地面积 308682 平方米（折合约
463 亩）。

续建 600000 2020-2024 60000
一期完成地下室，
主体结构 50%，二
期桩基施工。

瓯海区政府

237 欣乐加生物科技产业园

总建筑面积约 11.1 万平米，主要建设军用、民用止血材料
（体表止血材料、动脉穿刺止血材料、口鼻腔止血材料）
生产车间、欣乐加急救止血（烧伤）材料研究中心、研发
车间大楼、办公、仓储物流、员工宿舍等。

续建 215900 2018-2022 22000

军用车间、民用车
间，工程楼，宿舍
楼，倒班宿舍楼，
道路管网及绿化
竣工预验收；生产
研发车间大楼建
到 4 层。

瓯江口产业集
聚区管委会

238 瑞立汽车零部件智造项目

本项目地上总建筑面积 746857.52 平方米，其中瑞立汽车
零部件智造项目（新能源汽车零部件制造中心）建筑面积
650837.52 平方米（其中，新能源汽车零部件制造中心建
筑面积 310508.45 平方米，汽车智能控制系统及关键〈安
全〉部件智能制造项目建筑面积 340329.07 平方米），职
业教育中心建筑面积 96020 平方米。瑞立汽车零部件智造
项目共投资 19.35 亿元，职业教育中心投资 4.35 亿元。生
产汽车零部件，年产值 26 亿元，年纳税 1.1 亿元以上。

续建 237000 2018-2022 32000 主体施工。 瑞安市政府

239

温州瑞明工业股份有限公
司新增年产 1550 万件汽车
轻量化关键零部件智能化
生产线建设项目

位于丁山二期，总用地面积 380 亩，总建筑面积为 449922
平方米，建设压铸车间、重力铸造车间、模具、装备制造
车间、机加车间、精加工车间。

续建 225631 2018-2022 22500 部分厂房完工。 瑞安市政府

240 年产 130 万件（套）高铁
动车轻轨列车、新能源汽

用地面积 310 亩，总建筑面积 516660 平方米。建设项目包
括综合楼、宿舍楼、生产车间、仓库、配套及附属设施等

续建 225000 2019-2023 23000 完成二期车间主
体工程。

平阳县政府
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车专用核心部件生产基地
建设项目

相关土建工程。购置加工中心、数控车床、普通车床、磨
床、铣床、钻床、光谱仪、多工位平衡机、高速气动车床、
无心磨床、旋风专用机床、滚丝机、光电跟踪铣槽机、四
柱液压机、走心机、模具、生产装配流水线等生产设备 2304
台（只、套、条）。

241
江苏新日电动车股份有限
公司年产 50 万辆电动摩托
车项目

总用地 185 亩，年产 50 万辆电动摩托车。 续建 220000 2020-2022 22000 主体结顶。 乐清市政府

242
浙江力达电器股份有限公
司汽车线束总成、电池组
件及连接器项目

总用地 212 亩，年产 100 万套汽车低压线束总成、15 万套
新能源汽车高压线束总成及充电系统、10 万台套新能源汽
车电池系统组件、1000 万台套汽车高低压精密连接器。

续建 210000 2019-2022 21000 部分主体结顶。 乐清市政府

243 中韩合资汽车零部件生产
制造研发项目

用地面积 400 亩，引进并开展汽车关键零部件生产研发、
自动检测技术合作、基地建设。

续建 200000 2019-2022 20000 完成部分工程竣
工预验收。

浙南产业集聚
区管委会

244 丰树温州汽车零配件先进
制造产业项目

建设厂房、宿舍楼、配套用房、门卫室等建筑，建成后主
要产品为汽车零部件及配件。

建成 116000 2018-2021 11600 5 月份完工。
浙南产业集聚
区管委会

245 合兴集团汽车电子有限公司
智能工厂建设项目(三期）

总用地 145 亩，共分两期建设，新增建筑面积 11 万平方米；
计划建成年产 3 千万套汽车电子零部件及电子连接器规模
的智能工厂。

续建 100000 2020-2025 10000 1 号 2 号车间主体
工程完工。

乐清市政府

246 松田年产500万套智能控制
无刷电机生产线投资项目

位于东区用地 50 亩，拟建设年产 500 万套智能控制无刷电
机生产线项目。

续建 100000 2019-2022 12000 一期完工，二期主
体建设。

瑞安市政府

247

瑞安市韩田汽车工业有限
公司年产 50 万套智能无刷
电机系统及新能源汽车关
键零部件建设项目

位于塘下东工业园区内，总建筑面积约 10 万平方米，新建厂
房/购置国内外先进生产设备、检测和试验仪器等，建设年产
50 万套智能无刷电机系统及新能源关键零部件生产线。

续建 30000 2019-2022 7000 主体完工。 瑞安市政府

248 智能汽车 EBS 产业化和离
合器扩产项目

总用地面积约 216 亩,总建筑面积 257000 平方米。项目采
用精准助力控制与优化技术、控制算法及系统参数优化技
术和双波活齿传动技术，形成年产 40 万套智能驾驶汽车伺
服制动系统和 800 万台智能型双动力洗衣机离合器的生产
能力。

续建 110977 2020-2022 11000 主体施工。 平阳县政府
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249

浙江创富新材料有限公司
年产 2 万吨高阻隔薄膜
（BOPA、BOPE）、电子交
联 PE 生产厂房建设项目

选址丁山二期，总用地约 65 亩，生产 BOPA 高阻隔薄膜新
产品。竣工投产后新增年产值 6.5 亿，新增年税收 3250
万元。

续建 30000 2020-2022 5000 主体施工。 瑞安市政府

250 浙南产业集聚区长江汽车
电子扩建项目

用地约 121 亩，总建筑面积约 19 万平方米，用于汽车电子
产品的生产。

建成 50000 2016-2021 2500 12 月竣工验收。
浙南产业集聚
区管委会

251

浙江绿欧智能科技有限公
司年产 1 万台机器人、10
万台新能源汽车电动系统
新厂房建设项目

位于丁山二期，总用地面积 80 亩，总建筑面积 8.1 万平方
米，建成年产 1 万台机器人、10 万台新能源汽车电动系统。

建成 30100 2018-2021 4200 11 月完工。 瑞安市政府

252
新亚电子有限公司年产
800 万公里智能化精密数
控线材建设项目

总用地面积 178.4 亩，新建智能厂房、研发楼等建筑面积
231000 平方米，引进国内外先进的押出机、绞线机等工艺设
备，形成年产 800 万公里智能化精密数控线材的生产能力。

续建 120000 2019-2022 12000 主体施工。 乐清市政府

253 浙江禾本科技股份有限公
司环保型植保产品项目

项目用地面积约 127 亩，建筑面积约 21 万平方米。其中一期
用地面积约 82 亩，建筑面积约 11 万平方米。项目建成后可年
产6325吨生命防护产品和环保型植保产品。主要建设DS车间、
WP车间、SC车间、SL车间、WG车间、EW车间等制剂车间、
中控中心、污水处理中心、公用设施房仓库、物流中心等。

续建 100000 2020-2023 10000 完成部分主体建设。鹿城区政府

254
年产 30000 吨酚醛树脂新
材料及 5000 万只节能环保
型碳换向器项目

项目用地约 160 亩，建筑面积 16.6 万平方米，项目建成后
可年产30000吨酚醛树脂新材料及5000万只节能环保型碳
换向器。

续建 100000 2020-2022 10000 部分主体结顶。 瑞安市政府

255 阿联酋新型板材生产制造
项目

一期供地面积 63.1 亩，二期拟供地约 34 亩。 续建 100000 2019-2022 10000 项目一期主体建
设完成。

鹿城区政府

256 竹材首台（套）技术装备
应用项目

总用地面积约 200 亩，主要建设竹材生产厂房及精深加工
流水线项目、竹产品研发中心、生态竹文化旅游项目、竹
木原材培育基地、综合办公楼等项目。

续建 100000 2019-2023 10000

完成车间 2、3、4
及办公配套工程
项目一期（50 亩）
建设并投入运营。

泰顺县政府

257
浙江德威硬质合金制造有
限公司生产及辅助非生产
用房建设项目

总用地 158 亩，一期用地 58 亩，超细晶粒合金棒材年产量
2000 吨/年，矿用合金年产量 1500 吨/年，合金刀具年产
量 3000 万支/年。

建成 128000 2018-2021 12000 12 月竣工。 乐清市政府
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258

浙江新力新材料股份有限
公司年产 14 万吨特种工程
塑料及尼龙切片的合成改
性产业化新厂房建设项目

用地面积 120 亩，建筑面积 44676 平方米，年产 14 万吨特
种工程塑料及透明尼龙的合成改性产业化项目。

建成 35000 2018-2021 4200 10 月完工。 瑞安市政府

259 浙江正泰仪器仪表有限责
任公司正泰能源量测项目

总用地面积 810 亩，总建筑面积 83 万平方米。以能源量测
系统解决方案及产品为主导产业，以国际领先的能源计量系
统、解决方案、智能模块及产品专业供应商为建设目标，集
研发、制造、销售与服务一体化的产业基地。项目建成后可
年产 100 亿元的“正泰能源量测”计量系统及专业设备。

续建 510000 2020-2023 51000 部分主体结顶。 乐清市政府

260
浙江天正电气年产 1 亿套
新型智能断路器数字工厂
扩建项目

用地面积 105 亩，建筑面积 13.5 万平方米。主要建设年产
7200 万台新型小型断路器数字化示范工厂、240 万台塑壳
断路器自动化生产车间、1.7 万台框架断路器自动化生产
线 、840 万台接触器及 822.3 万台其他类电器自动化生产
车间及立体仓库和配套生活区等。项目建成后可年产 9104
万套智能电器与常规电器产品。

续建 110000 2020-2022 11000 主体结顶。 乐清市政府

261 浙江远东电缆集团生产及
辅助非生产用房建设项目

用地面积 25747 平方米，总建筑面积 59218 平方米。建成
后预计年产防火系列电缆 4000 千米，矿用系列电缆 500
千米，盾构机用高压橡套系列电缆 500 千米。

续建 35106 2020-2022 5000 主体结顶。 乐清市政府

262 科都电气有限公司生产及
辅助非生产用房基建项目

总用地面积为 90.9 亩，总建筑面积为 181743 平方米。项
目建成后预计年利润为 10000 万元；年产 5 万台开关智能
储蓄电系统。

建成 110000 2018-2021 11000 10 月竣工，部分
投产。

乐清市政府

263
乐清经济开发区电力科技
创新中心 B、C、D 区建设
项目

共计 139 亩，B 区 53 亩、C区 38 亩、D区 48 亩。B区建筑
面积 54478 平方米，C区 35798 平方米，D区 40343 平方米。

续建 70000 2019-2022 10000
B 区主体工程结
顶，C 区、D 区主
体工程竣工。

乐清市政府

264
浙江松成电子有限公司生
产用房及辅助非生产用房
建设项目

位于乐清湾港区电子信息产业园 30#地块，占地面积 27345
平方米，新建建筑面积 62400 平方米。

续建 25000 2019-2022 4000 完成桩基施工。 乐清市政府

265 大亚集团年新增 10000 台
高低压开关成套设备项目

位于永嘉乌牛街道，占地面积 21 亩，新建厂房 3.6 万平方
米，购置设备 35 台 9（套）。

建成 20000 2020-2021 5000 12 月份竣工投产。永嘉县政府
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266 浙江皇嘉新材料科技有限
公司厂房建设项目

总用地面积 24493 平方米，总建筑面积 53955 平方米。建
设 4 个车间和 1 个办公楼。

续建 51913 2019-2022 2000 厂房主体建设。 平阳县政府

267 瑞星鞋业智能化生产项目

在鹿城区丰门街道（石降坑 A-02-1 地块）扩大生产建设年
产 1500 万双鞋履及鞋材智能化生产基地，用于皮鞋及高分
子塑料鞋材等制造，总用地面积 20004.56 平方米，地上计
容建筑面积 72000 平方米。

建成 30000 2019-2021 6000 10 月竣工验收。 鹿城区政府

268 德赛集团有限公司厂房新
建项目

总用地面积 27428.11 平方米（年产量 650 万双中高端皮
鞋），总建筑面积 81924.14 平方米，其中地上建筑面积
76216.14 平方米，地下建筑面积 5708 平方米。

建成 30800 2019-2021 1000 附属施工，10 月工
程完工。

瓯海区政府

269 年产 4000 万双女鞋产业园
项目

总用地面积 57846 平方米，总建筑面积 166762 平方米。 建成 103000 2019-2021 10000 12 月份完工。 龙湾区政府

270
路遥鞋业年产 300 万双男
士休闲鞋及 30 万双手工高
端皮鞋项目

位于乌牛岭下工业区,项目总用地面积 18661 平方米，总建
筑面积 64467 平方米，建成后用于生产车间。

建成 21000 2020-2021 4000

6 月份完成主体工
程，外立面及装
修、设备购置，竣
工投产。

永嘉县政府

271 智能健康和时尚鞋艺制造
基地

总用地 315.03 亩，总建筑面积 40 余万方米。一期供地约
90 亩，建筑面积约 12 万平方米。主要建设生产厂房、展
销区域、办公用房、数据中心、服务站等，打造生产、销
售、研发设计、AI 数据化物流等功能为一体的中高端成品
鞋基地，建成后预计年产 5000 万双中高端成品鞋。

续建 200000 2020-2023 20000 完成桩基施工并
开展地下室工程。

鹿城区政府

272
东蒙年产 1.2 万台各类高
效节能智能型服装生产设
备生产基地

总用地 97 亩，总建筑面积 158000 平方米，购置镗铣复合中
心、车铣复合中心、雕铣中心、数控车床、立式加工中心、
卧式加工中心等国产先进设备约 1500 台，建成一座具有规
模的现代化自动化智能服装设备生产基地，形成年产 1.2
万台各类高效节能智能型服装生产设备的生产能力。

续建 55200 2020-2022 8000
基础设施地下室
工程完成，主体工
程开始实施。

永嘉县政府

273 时尚旅行产业制造项目

总用地面积 302 亩，起步区 131 亩，总建筑面积 28 万平方
米，新建生产厂房、综合办公楼、宿舍楼、产品创库、物
流中心、研发中心、检测中心以及其他配套设施，投入 22
条智能数控机床生产线，建成后可年产 300 万个时尚智能
箱包。

续建 100000 2020-2023 10000 一期主体基本完成。
二期完成供地。

文成县政府
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274
年产 1500 万双高端皮鞋和
1000 万套时尚服饰生产基
地项目

位于浙江省永嘉工业园区，总占地面积约 97.1 亩，建设年
产1500万双高端皮鞋和1000万套时尚服饰生产基地项目，
打造集大数据采集应用、智能制造、创新研发、形象展示
等于一体的时尚科创中心。

续建 110000 2019-2022 11000 一期竣工投产；二期
主体工程完成40%。永嘉县政府

275 特博汽车智能风扇总成生
产项目

位于瑞安市经济开发区，总用地面积约 329 亩，主要生产
汽车智能无刷冷却风扇总成及座椅滑轨。

续建 200000 2019-2022 20000 一期主体基本完工。瑞安市政府

276
年产 5 万吨高强度汽车紧
固件等系列产品生产线建
设项目

总用地面积 67410.43 平方米（101.1 亩），总建筑面积
160167 平方米，项目投产后生产当前市场紧缺的高强度汽
车紧固件等系列产品 5 万吨。

续建 118580 2020-2022 7000 主体建设，部分
结顶。

龙港市政府

277 年产 150 万套摩托车电喷
系统项目

用地面积 89.13 亩新建厂房四幢、办公楼一幢和厂区基础
配套设施建设，总建筑面积约 7 万平方米；年产 300 万套
新能源汽车电机关键零部件。预计年产值 55000 万元，解
决就业人员 150 人。

续建 110000 2019-2022 11000 主体施工。 平阳县政府

278 浙江科丰年产 4000 万套智
能汽车传感器

总用地 219 亩，总建筑面积 30.78 万平方米，新建生产车
间、产品仓库、办公综合楼、研发中心、检测中心、宿舍
楼及配套设施，目建成后可年产 4000 万套传感器，实现年
产值 16 亿元，税金 1 亿元。

续建 100000 2020-2022 10000 主体施工。 瑞安市政府

279
浙江锦佳汽车零部件有限
公司年产 200 万只油泵、20
万套汽车SCR厂房建设项目

选址丁山二期，总用地面积约 59 亩，总建筑面积 8 万平方
米，达产后年产 200 万只油泵、20 万套汽车 SCR。

续建 50000 2019-2022 1400 土建主体基本完工。瑞安市政府

280
浙江亚之星汽车部件有限
公司新增年产 35 万套汽车
电控智能悬架项目

总用地面积 220 亩，总建筑面积 440000 平方米，引进汽车电
控智能悬架生产线，投产后增加产值 176000 万元。

续建 155000 2020-2022 15000

研发楼结顶，宿舍
楼结顶，2 号车间
结顶，1 号车间主
体施工。

平阳县政府

281 年产 30 万辆智能电动滑板
跑步车产业项目

总用地面积 150 亩，建筑面积 25.5 万平方米，主要建设生产
厂房、研发中心、办公楼、宿舍楼等；采用公司自主研发的
智能化、自动化生产工艺，购置具有国内外先进水平的全自
动焊接机器人、全自动装配流水线、滑板模具等生产设备，
配套给排水、变配电等公用工程设备。项目达产后能够形成
年产 30 万辆智能电动滑板跑步车的生产能力。

续建 111000 2020-2022 11000 主体施工。 平阳县政府
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282
浙江铂莱曼动力科技有限
公司年产 1200 万套汽车传
动系列产品新建项目

用地面积 86.6 亩，计划建设生产车间、办公大楼、仓库及
其他附属用房。

续建 33000 2020-2022 3000 厂房主体完工。
瓯江口产业集
聚区管委会

283 温州庆瓯科技股份有限公
司新建厂房工程

总用地约 43 亩，总建筑面积 98000 平方米，主要生产汽油
机增压器、电涡流缓速器、液力缓速器等汽车零部件。

续建 31500 2020-2023 5000 厂房主体施工。 瓯海区政府

284
浙江龙纪汽车零部件股份
有限公司年产 50 万套智能
迎宾踏板新厂房建设项目

位于丁山二期，占地约 80 亩，总建筑面积 110000 平方米，
投产后预计年产 50 万套迎宾踏板和 200 万套行李架。

建成 63000 2018-2021 700 11 月份主体竣工，
设备安装。

瑞安市政府

285

浙江力诺流体控制科技股份
有限公司年产年产 2.5 万套
高性能控制阀、7.5万套控制
阀生产基地及研发中心项目

位于丁山二期，占地面积约 82 亩，建筑面积约 7.7 万平方
米，主要生产高性能控制阀。

续建 35000 2020-2022 3500 主体结顶。 瑞安市政府

286 永嘉日益实业有限公司厂
区建设项目

总用地面积为 12005 平方米，总建筑面积为 58933 平方米。
其中地上建筑面积为 52649平方米（生产车间面积为 30036
平方米，研发中心面积为 20793 平方米，已建宿舍楼面积
1819 平方米），地下建筑面积为 6284 平方米。

建成 22000 2019-2021 7000 9 月竣工投产。 永嘉县政府

287 新纵年产 10 万套教玩具生
产基地

位于桥下教玩具特色小镇内，总用地 411.6 亩，一期 296
亩，结合省级特色小镇创建契机，打造集研发生产、职业
培训等功能为一体的智能教玩具生产基地。

续建 200000 2019-2022 20000 厂房建设。 永嘉县政府

288 年产 3000 万件（套）高新
文化用品制造项目

总建筑面积 47.6 万平方米，含生产车间、研发车间、综合
办公楼、人才公寓及配套用房等，以及厂区绿化。

续建 120000 2020-2022 12000 主体施工。 平阳县政府

289 飞友游乐设施产业化建设
项目

位于鹿城轻工产业园区，供地面积 32 亩，形成年产 30 万
套教育装备设备。

续建 30000 2020-2022 2400 主体建设完成。 鹿城区政府

290 益海嘉里（温州）粮油食
品有限公司粮油加工项目

项目一期总投资约 17 亿元，包括 1000 吨/天的油脂精炼项
目（含酸化油、磷脂）、1000 吨/天的食用油灌装项目（含
注塑）、1500 吨/天大米加工项目（含水稻）、2500 吨/
天油脂压榨项目（含膨化大豆粉）、70000 吨级码头项目、

续建 223250 2018-2022 22000
完成精炼车间项
目、面粉筒仓项目、
面粉车间建设。

乐清市政府
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城市配送物流项目，配套 10 万吨罐区，15 万吨筒仓群及
办公楼、食堂、绿化、消防等基础配套设施。

291
百威英博（温州）啤酒有
限公司年产 120 万吨啤酒
项目

拟投资年产 120 万吨百威啤酒项目，占地约 500 亩，分四
期建设，达产后年产值约 30 亿元、税收约 7 亿元。

续建 200000 2016-2022 5000
一期主体建设完
工，设备安装调试
生产。

浙南产业集聚
区管委会

292 年产 3 万吨浓缩乳制品生
产项目

用地面积 61.8 亩，厂房建设和设备购置。 续建 30100 2018-2022 5000

主体工程建设、主
体工程二次装修、
水电工程、单层建
筑、地下构筑、室
外附属 吊机、物料
提升机、外架拆除
和竣工验收准备。

苍南县政府

293 温州市正新供应链基地

总用地面积 104 亩，其中建设用地面积 73.07 亩，建筑面
积约 10 万平方米，主要建设生产车间、冷库、开闭所等建
筑，打造调味料和食品等产品的生产、贸易、仓储、常温
和冷链配送供应链基地，项目建成后可年产生鲜食品、调
味品等 2.45 万吨。

续建 100000 2019-2022 10000 完成部分主体建设。鹿城区政府

294 华莱士供应链基地建设项目
总用地面积 34 亩，总建筑面积 47694 平方米，规划内容为
浙南闽北配送中心、食品包装材料生产基地，建设生产车
间、仓库、综合办公用房等。

续建 33000 2020-2022 10000

二号厂房，综合口
和仓库的工程收
尾工作。完成水电
工程和室外工程。
竣工验收。

苍南县政府

295 浙江厨工酿造新建生产线
投资项目

目位于湖岭农副产品加工工业园区，总占地 48 亩，总建筑
面积 4.5 万平方米，全部为生产车间，主要生产食品及多
类调味品。

续建 30000 2020-2022 2000 一期主体施工。 瑞安市政府

296
年产 12 万吨乳制品、2 万
吨烘焙产品生产基地（一
鸣生态健康谷）

总用地面积约 446.73 亩，总建筑面积 36 万平方米，新建
乳制品工厂、烘焙工厂、生物酵素工厂，配套建设研发大
楼、联合创新中心、电子商务园、人才公寓、生态观光园、
健康展示馆等等。项目建成后将年产 12 万吨乳制品、2 万
吨的烘焙产品的生产规模，满足市场扩展需求，扩大公司
产品市场占有率。

续建 200000 2020-2023 22000 联合创新中心、电
子商务园等施工。

平阳县政府

297 洞头区霓屿紫菜现代园
（田园综合体）一期工程

总用地 306 亩，建设内容包括紫菜育苗大棚（二期）、紫
菜大棚排水排污设施、紫菜标准厂房、加工（粗细加工厂）、
紫菜冷冻室、紫菜渔具棚及生产通道、供水、供电、排水

建成 150085 2018-2021 15000 12 月建成。 洞头区政府
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等设施。

298 百丈漈生态产业基地
外垟工业小区规划总面积 2300 亩，形成产业基地外垟小
区、外大会小区及驮坦工业小区，集装备制造业、汽摩配
等产业。

续建 200000 2017-2022 4000

泓森二期、美凯二
期、蓝驰等企业厂
房开工建设、完成
B-08 地块出让并
开工。

文成县政府

299 浙江三一装配式建筑产业
基地

总用地约 409 亩，一期 209 亩，总建筑面积约 25 万平方米。
主要建设PC预制构件车间、库房、企业示范区、办公科研大
楼、员工宿舍及附属配套用房等。项目建成后可实现年产PC
预制构件 50 万立方米及商品混凝土 80 万立方米。

续建 100000 2020-2023 10000 地面建筑接近结顶。龙港市政府

300 莱丽斯集团、瑾瑜集团产
业园项目

总用地面积约 118 亩，总建筑面积（地上+地下）164500
平方米，其中计容建筑面积 157883.5 平方米。

续建 60200 2018-2022 1000 二期主体施工。
瓯江口产业集
聚区管委会

301
华东游乐设备有限公司年
产 20000 套儿童游乐设备
产品项目

用地面积 23.151 亩，总建筑面积 46000 平方米，项目完成
后可年产 20000 套游乐设备。

续建 21180 2020-2022 7000 主体建设。 永嘉县政府

302 永嘉县日鑫纸业有限公司
新建车间、办公楼项目

新增用地土地 21837.91 平方米，新增建筑面积 18400.34
平方米。同时技术改造 4100 四叠网涂布白板纸机等国产设
备 1 套。

续建 20360 2020-2022 5000 主体建设。 永嘉县政府

303

浙江新瑞新材料有限公司
年产 12000 吨水刺无纺布
和 6000 吨SMS无纺布生产
线建设项目

由浙江新瑞新材料有限公司投资兴建，龙港新城 XC-B02
地块，用地面积 70 亩，建筑面积约 9.3 万平方米，引进高
速水刺无纺布、SMS 无纺布生产线及厂房和配套设施建设，
可实现年产 15000 吨水刺无纺布和 6000 吨 SMS 无纺布。

续建 27635 2020-2022 5000 主体工程建设。 龙港市政府

304 浙江汉辰科技有限公司年
产 300 台纸袋机项目

总用地面积 50 亩，总建筑面积 79092 平方米，其中车间一
为 17890 平方米、车间二为 17891 平方米、车间三为 7777
平方米、车间四为 12184 平方米、办公楼 6937 平方米、宿
舍楼为 5964 平方米，建成后将年产 300 台纸袋机。

续建 50000 2019-2022 2000 主体施工。 平阳县政府

305 万华年产 7.6 万吨高精密
优质特种不锈钢焊管项目

总规划面积约 108 亩，建设用地面积 120000 平方米，建设
厂房四栋，一栋综合楼。

续建 100000 2020-2022 16000 主体建设完工。
浙南产业集聚
区管委会

306
丰宝客年产1500万只RFID
智能循环包裹箱及 1000 万
只新型环保智能箱的生产

项目用地 225.146 亩，建筑面积 39.7 万方，主要建设科研
大楼、生产车间、仓库、办公楼、员工宿舍等建筑，项目
建成后形成年产 1500 万循环包、1000 万套 EPP 箱的生产

续建 100000 2020-2022 10000
基础设施成地下
室工程完成，主体
工程开始实施。

永嘉县政府
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基地 能力。

307 纸制品全产业链智能制造
型服务产业园项目（一期）

项目征地 143 亩，建筑面积 148000 平方米。主要建设包括
生产区和非生产区两部分。生产区建造 4 幢大跨架的综合
车间，在车间内部根据精益生产要求进行功能分布（加工
区、库区、物流通道）等；非生产区的建设主要包括综合
办公用房及职工餐厅。项目达产后新增年产 1400 台智能纸
杯机及五万吨淋膜纸，年产值 120000 万元。

续建 30000 2020-2022 8000 主体施工。 平阳县政府

308 金瑞五金索具产业化建设
项目

位于鹿城轻工产业园区 C-67 地块，供地面积 30 亩，拟形
成年产 2500 万只户外运动和室内健身产品。

续建 30000 2020-2022 2400 项目主体建设完成。鹿城区政府

309 年产 1000 万套智能高端厨
具生产线

用地面积 55884 平方米，兴建生产车间五幢、办公楼一幢、
员工宿舍楼一幢，共计建筑面积 131876 平方米。

续建 45000 2020-2023 5000 主体施工。 平阳县政府

310
年产 3 万吨 PBAT 和 5 千吨
二氧化碳聚醚多元醇及产
品改性项目

位于瑞安经济开发区丁山二期，西环河以东，望湖路 以南，
凤凰路以西，滨江大道以北，用地面积 39552 平方米。

续建 45170 2020-2022 7000
聚醚装置厂房、罐
区泵棚、立体库主
体结顶。

瑞安市政府

311 年产 4.5 亿个折叠式环保
盒建设项目

选址丁山二期，总用地面积约 60 亩，建设 50 条全自动盒
类机械设备生产线，年产 4.5 亿个折叠式环保盒。项目竣
工投产后企业承诺新增年产值 6 亿元，新增年税收 3000
万元。

续建 29000 2020-2022 3500 主体结顶。 瑞安市政府

312 乐清成泰绿色科技建筑产
业园开发项目

用地面积 539 亩，建筑面积 32 万平方米，主要建设管桩生
产线、80 亩船坞，配套混凝土搅拌站、干粉砂浆、钢结构，
砂石料散装水泥储运，产业园配套设施及研发设备等，项
目建成后年产 20 万吨的钢结构和高铁构件、100 万立方的
PC 构件。

续建 220000 2020-2023 40000 一期主体完工。 乐清市政府

313 华特热熔胶粘接材料生产
项目

用地面积 66666.7 平方米，总建筑面积 60000 平方米（其
中倒班宿舍面积 2495.2 平方米），达产后年产 6 万吨粘接
材料，年产值 5.5 亿元，税收 2705 万元。

续建 35000 2019-2022 2000 争取主体结顶。 瑞安市政府

314 温州交通城建工业化生产
基地

总占地约 352 亩，总建筑面积 78220 平方米，分两期实施，
其中一期主要为预制梁场、PC 生产线、冲压生产线、码头
装卸设备及办公生活区，二期主要为管片生产线。

续建 154907 2018-2022 15000
营盘基厂区建成；仁
前途厂区围堤施工，
办公楼装修。

洞头区政府

315 浙闽康鸿栀子产业合作项目
总用地面积 62.6 亩，总建筑面积 61351.93 平方米，实现
种、产、销、游为一体的农旅特色产业链。达产后年总产

续建 15600 2019-2022 2000 主体施工。 泰顺县政府
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值为 2.5 亿元以上，接待游客 10 万人次。

316
浙江金桥铜业科技有限公
司生产及辅助非生产用房
项目

位于乐清经济开发区，新增建筑面积 37355 平方米，年产
值 71000 万元的铜编织线、新能源软母排、铜箔软连接生
产线及生产用房。

建成 30000 2019-2021 2500 6 月竣工。 乐清市政府

317
浙江中威智能家具有限公
司生产及辅助非生产用房
建设项目

位于乐清经济开发区，新建生产及辅助非生产用房建筑面
积 89000 平方米生产能力：年产智能电动升降桌 90000 张、
智能办公椅 750000 张、智能儿童椅学习桌 30000 张。

建成 41800 2018-2021 1000 6月竣工，部分投产。乐清市政府

318 知良包装袋系列产品生产
项目

总用地面积 42.228 亩，总建筑面积 58277.74 平方米，建
设生产车间、办公用房等。

建成 32000 2019-2021 3000 3 月完工。 苍南县政府

319
年产 15000 吨格拉辛纸盒
45000 吨高中档不干胶系
列产品扩建改造项目

位于龙港新城 XC-A12-a1 地块，总用地面积 53 亩，建筑面
积约 7 万平方米。

建成 32000 2020-2021 5000 7 月份完工。 龙港市政府

320

九穗环保科技有限公司年
产 2 万吨VOCs减排新材料
及 2 万吨环保可降解一次
性纸器项目

位于龙港新城世纪大道以西，科技路以南XC－B03－a1 地块，
厂房建设总面积约 45 亩，建设生产车间、仓库及办公用房等
建筑面积 72212 平方米，其中地上面积 71838 平方米。

建成 20746 2019-2021 3500 8 月份完工。 龙港市政府

321
丰华科技发展有限公司年
产 6 万吨不干胶系列产品
生产线项目

用地约 43.5 亩，建筑面积 31962.68 平方米，建设生产车
间、仓库等。

建成 20000 2019-2021 5000 12 月份完工。 龙港市政府

322 永嘉裕隆鞋服科创小微园 用地 63 亩，总建筑面积 18.5 万平方米。 续建 56000 2020-2022 10000 主体施工，完成主
体工程 30%。 永嘉县政府

323 瑞安市仙降时尚箱包总部
园建设项目

总用地面积51671平方米, 项目达产后销售产值400万元/
亩。

续建 39705 2020-2022 10000 完成主体工程。 瑞安市政府

324 温州空港新区智造小微园
建设工程

用地面积 51.4 亩，地上建筑面积约 8.0 万平方米，另地下
室约 2000 平方米。

续建 33700 2020-2022 4000 主体结顶。 龙湾区政府

325 泰顺总部科创园 总占地面积 9240 平方米，总建筑面积为 43596 平方米。 续建 32000 2020-2023 5000
完成 1#楼和 2#楼
主体工程，并开展
内装修。

鹿城区政府

326 龙港新城产业孵化园
用地 36739.86 平方米，总建筑面积 95975 平方米，其中地
上建筑面积 88175 平方米，包括新建 1 栋用于研发、日常
办公等活动的科技孵化大楼（12F），1 栋集员工住宿、休

续建 41730 2020-2023 5000 主体工程建设。 龙港市政府
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闲、活动以及餐饮等功能为一体的人才服务中心（15F），
4 栋孵化厂房，6 栋标准厂房以及在科技孵化大楼和人才服
务中心下新建 1 层地下室作为停车库和设备用房；相关配
套设施同步建设。

327 东新数字经济智汇谷项目

用地 119.5 亩，总建筑面积 21.85 万平方米，主要建设数
字运营中心、电商大厦、总部大楼、结算中心、研发中心、
大数据中心、电商平台中心、业务处理中心等。结合智能
装备、科技研发、新材料、生命健康等战略新兴产业，建
设企业孵化器、企业总部基地等多功能于一体的数字经济
智汇谷项目。

续建 228703 2020-2022 23000 公寓、商业主体施
工。

瑞安市政府

328 鹿城区鞋都三期 B 地块项
目（木材集团）

总占地 47350.02 平方米，总建筑面积 149204.26 平方米，
分两期施工，其中，一期工程占地面积 23515.4 平方米，
建筑面积 53386 平方米，投资额 12756.26 万元；二期工程
计划等一期工程竣工后建设实施。

续建 39171 2020-2023 3200 12 月完成主体结
顶。

鹿城区政府

329 瓯浦垟鞋业制造小微园项目
用地 2.05 万平方米，总建筑面积 7.26 万平方米，其中计
入容积率的地上总建筑面积 6.36 万平方米，地下室面积
0.9 万平方米。主要建设工业厂房及配套设施项目。

建成 26122 2019-2021 6500

4 月完成 1-2#车间
结构，10 月完成 3#
楼内外墙粉刷及楼
地面，12 月完成附
属施工。

鹿城区政府

330 温州数字时尚产业园工程 占地面积 54.53 亩，总建筑面积 11.3 万平方米。 续建 58986 2020-2022 8000 主体建设。 瓯海区政府

331 郭溪西陶小微企业园 占地面积 42 亩，建筑面积 8.7 万平米。 续建 35000 2020-2022 5000 主体施工。 瓯海区政府

332 宏地智能科创城 占地面积 82 亩，建筑面积 20 万平米。 续建 87170 2020-2022 6000 主体施工。 瓯海区政府

333 磐南小微园 占地面积 101 亩，建筑面积 8.5 万平米。 续建 30000 2020-2022 4500 主体施工。 乐清市政府

334 翁垟开发区小微园（三期）占地面积 174 亩，建筑面积 20 万平米。 续建 81000 2020-2022 50000 主体施工。 乐清市政府

335 乐清柳禾小微园 占地面积 88 亩，建筑面积 17 万平米。 续建 50000 2020-2022 5000 主体施工。 乐清市政府

336 长鸿创业园 占地面积 41 亩，建筑面积 8.81 万平米。 续建 30000 2020-2022 4800 主体施工。 瑞安市政府
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337 南滨机电小微园 占地面积 106 亩，建筑面积 19.76 万平米。 续建 50000 2020-2022 6000 主体施工。 瑞安市政府

338 平阳宠物小镇中小企业创
业园

占地面积 101 亩，建筑面积 16.7 万平米。 续建 40000 2020-2022 2000 主体结顶。 平阳县政府

339 月湖小微园 占地面积 67 亩，建筑面积 22.7 万平米。 续建 30000 2020-2022 10000 完成厂房 3 层。 泰顺县政府

340 温州台商科技产业园 占地面积 87.2 亩，建筑面积 15.7 万平米。 续建 50000 2020-2023 10000 桩基地基施工。
瓯江口产业集
聚区管委会

341 望里镇浃底园-下堡村循
环经济产业园

主要用于棉纺行业整治搬迁企业，总占地 37.6 亩,由 5 栋
集标准生产厂房、办公、仓储组成，容积率 2.359,总建筑
面积约 59576 平方米。

建成 13000 2020-2021 10000 12 月基本完成工
程建设。

苍南县政府

342 平阳县紫来小微企业创业园
总用地面积 169.6 亩，总建筑面积 331047 平方米，建筑密
度 45.27%，绿地率 10%，其中车间 249507 平方米、配套用
房 81076.68 平方米、门卫 30 平方米。

建成 108971 2019-2021 5000 7 月份完工。 平阳县政府

343 东新产城小微园

用地约 85 亩，地上建筑面积约 14.2 万平方米，建设内容
包括工业厂房、办公研发楼、宿舍楼和相关配套设施。二
期工程总用地规模约 68 亩,地上建筑面积约 11.25 万平方
米，建设内容包括工业厂房、办公研发楼、宿舍楼和相关
配套设施。

建成 68000 2018-2021 18613
二期内部装修，附
属工程施工，9 月
建成投用。

瑞安市政府

344 永嘉五金智能制造小微园 总用地面积 53.9 亩，总建筑面积 113742 平方米。 建成 30000 2019-2021 5000 9 月完工。 永嘉县政府

345 永嘉县智宸科技小微创业园 总用地面积 53.9 亩，总建筑面积 113742 平方米。 续建 105000 2020-2023 5000
桩基、地下室建
设，厂房主体开始
建设。

永嘉县政府

346 鹿城东泉高科产业园（轻
工园区E1-09、E1-23 地块）

位于藤桥镇戴宅村，总用地面积约 32.986 亩，总建筑面积
约 5.28 万平方米。

续建 20000 2020-2022 2000 11 月完成主体施
工工程量的 80% 鹿城区政府

347 温州利普尔光电厂房新建
工程

总用地面积 19052.09 平方米，总建筑面积 49600 平方米。 续建 20132 2020-2022 5000 主体结顶，附属
建设。

龙湾区政府

348 浙江康德莱年产 11.5 亿支
花色针项目

用地面积 22152.13 平方米，建筑面积 57000 平方米。 续建 24000 2020-2022 5000 完成基础施工，主
体建设。

龙湾区政府

349
温州市机场片区永兴北单
元 JC-01A-45-1 地块建设
工程

用地面积 39410 平方米，建筑面积 110348 平方米。 续建 52500 2020-2023 6000 完成基础施工，主
体建设。

龙湾区政府
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350 LED 办公照明系列产品制
造基地项目

用地面积 44.46 亩，计划建设生产车间、仓库、综合楼、
研发大楼等。

续建 25360 2020-2022 4000 主体施工。
瓯江口产业集
聚区管委会

351 合泰汽车年产 100 万套智
能电子转向系统产品项目

总建筑面积（地上+地下）约 220074.5 平方米，其中地上
建筑面积 215037.80 平方米，地下建筑面积 5036.70 平方
米。

续建 100000 2017-2022 5000 三期宿舍楼开工。
浙南产业集聚
区管委会

352 瓯锟科技 LMC 产业园项目

一期项目用地 77 亩，主要建设中试和示范园区，建设 1
条 10 万吨的金属复合板中试生产线；配置 SG1500 型 SCS
复合板温轧退火联合机组 1 套，包装机组 1 套，配以公辅
设施。生产 1~4mm 厚，1220mm 宽 SCS 复合卷板。年产量 10
万吨。

建成 35871 2018-2021 2000 8 月完工。
瓯江口产业集
聚区管委会

353 温州新科先进粉体材料有
限公司新建厂房

建设用地 109967 平方米，主要建设厂房、宿舍楼等。 建成 44226 2018-2021 1000 6 月完工。
瓯江口产业集
聚区管委会

354 温州天骄笔业有限责任公
司厂房迁建工程

用地面积约 120 亩，总建筑面积约 160000 平方米，拟建生
产车间、仓储基地、技术研发中心、综合办公楼和员工宿
舍。

建成 53512 2018-2021 1000 3 月完工。
瓯江口产业集
聚区管委会

355 健康产业园项目
选址于城南片 A-23 地块，占地面积 122 亩，主要建设内容
包括制剂大楼、研发中心、高架仓库、原料仓库、抗病毒
车间、中试车间、抗肿瘤车间等。

建成 46000 2018-2021 3000 4 月完工。 洞头区政府

356 方大控股有限公司生产厂
房及辅助用房

总用地 63.09 亩，总建筑面积 53312.4 平方米。 建成 20000 2019-2021 1500 8 月完工。 乐清市政府

357

年产 800 万套工业电气智
能柜锁和 8000 万只线圈系
列产品及 55000 套汽车塑
料配件

总用地 55 亩，总建筑面积 8.98 万平方米，竣工投产后可
年产800万套工业电气智能柜锁和8000万只线圈系列产品
及 55000 套汽车塑料配件。

建成 25500 2019-2021 3000 11 月份建成。 平阳县政府

358 化工园区项目
位于新城 XC-C05-a 地块，总用地 263 亩，建筑面积为
182016 平米，建设生产车间及仓库、综合办公楼等用房，
有关配套设施同步建设。

建成 63300 2019-2021 3000 12 月份完工。 龙港市政府

359 龙港电雕电镀小微园及二
期龙污水处理工程

用地面积 154687.00 平方米。一期建设商务楼、辅助用房、
1#~24#生产车间及有关配套设施建设，总建筑面积
282161.47 平方米；二期建设龙港电雕电镀小微园污水处
理工程，总建筑面积 3318.17 平方米。

建成 77003 2019-2021 5000 9 月完工。 龙港市政府
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360 浙江万信智能医保装备制
造基地项目

本项目拟建总建筑面积 35035.2 平方米，其中：生产车间面
积 26333.44 平方米，研发车间 4043.04 平方米，宿舍楼及门
卫 4658.72 平方米。年产 110 台（套）真空低温带钢干燥设
备、140 台（套）提取罐系统、200 台（套）浓缩罐系统。

建成 24400 2019-2021 4000 12 月份完工。
浙南产业集聚
区管委会

361 传统制造业改造提升 竣工 70 个项目，续建 132 个。 续建 1980000 2019-2023 493000 竣工 70 个项目，
续建 132 个。

各县（市、区）
政府

七 服务业项目 项目数 100 个 15197203 1749009

362 温州吾悦广场
商业总占地面积 4.9 万平方米，建筑面积 24 万平方米，建
设集时尚购物中心、精品商业街区为一体的城市综合体。

续建 750000 2019-2022 30000

住宅部份土建完
工，装饰装修、设
备安装及附属等
施工。

龙湾区政府

363 牛山文化旅游度假区

一期占地面积 218.5 亩，其中住宅用地 182 亩、商业地块
36.5 亩，建筑面积 30.1 万平方米，其中住宅面积 27 万平
方米、商业 3.7 万平方米，地下建筑面积 21.9 万平方米；
建设内容包括生态度假酒店、运动婚庆浪漫地、亲子运动
体验地、大众运动休憩地、艺术主题慢生活园等；二期为
旅馆用地，面积为 105.8 亩。

续建 586975 2018-2023 100000
一期、二期达到竣
备条件，三期结构
封顶。

瓯海区政府

364 乐清中能环球中心
总建筑面积 30.7 万平方米，建设酒店、商业、高层住宅及
相应的公共配套设施。

续建 529000 2018-2022 60000 主体施工。 乐清市政府

365 跨境电商产业链项目
位于 56 省道以北，支径八路以南，支纬十三路以东，次纬
十四路以西，用地约 293 亩，建筑面积约 41.4 万平方米，
打造特色文旅与跨境电商相结合的华商创新创业中心。

续建 500000 2019-2023 50000 主体施工。 瑞安市政府

366 温州金融科技文化中心

总用地 459.6 亩，总建筑面积 322347 平方米，建设集民间
金融教育科研、民间金融文化展示、民间金融孵化、民间
金融论坛、科技产品研发创新、旅游接待等功能于一体的
产业基地。

续建 230878 2016-2023 5600

6 月公园景观、二
期房建进场，12
月景观部分地块
完工。

鹿城区政府

367
温州金融保险产业项目
（滨江商务区 16-01-0506
地块建设项目）

总建设用地 40 亩，地上建筑面积 91439 平方米，地下建筑
面积 55937 平方米。主要建设财富管理中心、资产（保险）
管理中心、温州创客空间和温商回归产业服务中心等。

续建 200000 2020-2024 20000 桩基施工。 鹿城区政府

368 温乡时尚创意中心
用地面积 7.4 万平方米，主要建设内容为生产服务提供第
三方互联网服务平台（包括互联网大宗商品交易平台）、
国际采购中心、总部办公和街区商业等；及代建桥下西路

续建 200000 2020-2023 30000 地下室在建，主体
建筑建设。

永嘉县政府
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工程，用地面积 2526.2 平方米。

369 温州鹿城环贸港项目

项目将建设市场采购贸易方式试点配套市场，及仓储物流、
设计研发、产品展示等配套功能设施。其中 A-29 地块用地
面积 110 亩，建设国际采购中心、总部办公和街区商业约
17 万平方米。

续建 200000 2019-2023 20000

桩基及基坑支护
工程完成，土方工
程完成，地下主体
结构完成 70%。

鹿城区政府

370 温州浙南科技城创新创业
新天地项目

总用地面积 144 亩，总建筑面积 30 万平方米，其中地上建
筑面积 22 万平方米、地下建筑面积 8 万平方米。

续建 195758 2016-2022 12000 二期完工；三期主
体完成 50%。

浙南科技城管
委会

371 中国国际电工电器城会展
中心建设项目

建设商务办公楼、货运站、仓储区等，总建筑面积 22.3
万平方米。

续建 165242 2014-2020 1000 主体力争复工。 乐清市政府

372 永嘉世界贸易中心二期工程
用地面积 89 亩，地上总建筑面 97625 平方米，地下总建筑面
积 28868 平方米。主要建设内容包括商业、办公、餐饮等。

续建 125375 2019-2022 12000 05 地块超高层主
体争取结顶。

永嘉县政府

373
中央绿轴 F-01 地块、规划
五路地下空间建设项目
（开元名都酒店）

用地面积 19971 平方米，其中 F-01 地块用地面积 16617
平方米，另规划五路地下空间 3354 平方米。F-01 地块计
入容积率的地上总建筑面积为 74777 平方米。自持建筑面
积 35000 平方米。

续建 103726 2019-2022 9000 主体基本完成。 鹿城区政府

374 梧田老街
规划用地面积约 51.7 公顷，出让用地约 101 亩，其中一期
61 亩，项目建成后可年接待游客 300 万人次。

续建 103000 2020-2023 25000 主体完工。 瓯海区政府

375 三江立体城希尔顿酒店项目
用地面积 24 亩，地上总建筑面 75292 平方米，地下总建筑
面积 22000 平方米。主要建设内容包括酒店住宿、办公、
餐饮等。

续建 130000 2019-2023 15000
完成地下室工程，
地上建筑 3 层，完
成总体工程 30%。

永嘉县政府

376 瓯海中心区站前单元 A-22
地块建设项目

总用地面积 17868.05 平方米，拟建地上建筑面积 53604
平方米，地下建筑面积约 29138 平方米。

续建 59787 2020-2023 6000 基础施工。 瓯海区政府

377 温州浙南科技城互联网大
厦建设工程

地上总建筑面积 68880 平方米，其中商务办公建筑 48222 平
方米，商业建筑 20000 平方米，物业用房 208 平方米，其他
辅助建筑 450 平方米。另建设地下室面积 30880 平方米。

续建 99986 2018-2023 10300 主体结构完成80%。浙南科技城管
委会

378 浙南海洋经济总部大厦建
设工程

用地面积 40945 平方米；总建筑面积 100500 平方米，其中
地上建筑面积 65500 平方米，地下室面积 35000 平方米。

续建 71044 2019-2022 12000 完成总部大厦电
气、给排水、暖通、

浙南产业集聚
区管委会
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人防、装修、建筑
智能化、消防、景
观绿化、室外附属
配套工作。

379 中联影视 IMAX 文化项目
总用地面积约 16.7 亩，总建筑面积约 4.38 万平方米，主要
建设有IMAX主题电影院、影视主题酒店及相关商业配套等。

续建 45000 2019-2022 12000

主体结顶，进入装
饰安装阶段，完成
电梯安装、玻璃幕
墙施工。

平阳县政府

380 温州市滨江商务区老港区二
期 03-01-14地块建设项目

总用地面积 53122.5 平方米。总建筑面积 404520 方米，其
中地上计容面积 292171 平方米，地上不计容面积 1658 平
方米，地下室面积 110691 平方米；地块项目包括互联网科
技创新平台、电影放映等。

续建 400000 2020-2025 40000 桩基施工。 鹿城区政府

381
梧田朝霞商务区项目（温
州市核心片区梧田西单元
F-06 地块）

位于大堡底村，用地面积 132 亩，总建筑面积 29.7 万平方
米。其中住宅 17.5 万平方米，其他 12.3 万平方米。

续建 390000 2020-2023 50000 主体施工。 瓯海区政府

382 龙船垟城市综合体项目 总用地面积 86968 平方米，总建筑面积 332637 平方米。 续建 200000 2020-2023 80000
01 地块主体结顶，
02 地块基本完成
配套工程建设。

文成县政府

383 永嘉泵阀展览交易中心

用地面积 145.364 亩（含部分代征用地），规划建设用地
面积为 125.103 亩，总建筑面积约 23.1 万平方米，主要建
设专业交易市场、智能云廊、研发中心、博览交易中心、
孵化中心等，建成运营后年市场交易额将达 60 亿元，市场
经营户每年纳税总额预计可达 5 亿元以上。

续建 150000 2020-2022 30000
桩基和地下室完
成，完成主体建筑
结顶。

永嘉县政府

384 桥头总部经济园
占地面积为 26.796 亩，地上建筑面积 49816 平方米，地下
室建筑面积 12696 平方米，其中 1、2、3 栋楼为高层建筑，
总部经济大楼，4、5 栋楼为商业综合体。

续建 53610 2019-2022 13000 主体建设。 永嘉县政府

385 城西三期综合体

用地面积 79.7 亩（其中 05-12 地块用地面积 31.7 亩,容积
率 2.5，功能为住宅；05-25 地块用地面积 31.8 亩，容积
率 2.9，功能为住宅；06-07 地块用地面积 16.1 亩，容积
率 3.5，功能为商业商务），规划建筑面积约 15.18 万平
方米。

续建 121500 2020-2023 18000 主体施工。 瑞安市政府

386 万科城市综合体
位于瑞祥新区瑞枫大道以南，文庄路以北，文节路以东，
文定路以西。总用地约 100 亩，其中商业面积 29 亩，地上

续建 255000 2018-2022 20000 酒店主体结顶，完
成配套设施。

瑞安市政府
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总建筑面积约 15 万平方米，包括星级宾馆、配套商业和高
端住宅等。

387 滨海五星级宾馆工程
位于莘塍街道，万松东路东进带，建筑面积约 58000 平方
米，拟打造成高端品牌酒店。

续建 50000 2018-2022 6000 主体结构完成，装
修施工。

瑞安市政府

388 仙降城市客厅
位于仙降街道横街村，用地面积 34 亩，建筑面积 68000
平方米，建设集办公、商场、娱乐、休闲一站式的城市综
合体。

续建 65000 2019-2022 15000 主体完工。 瑞安市政府

389 乐清虹桥电子信息产业园
建设 12 栋电子信息行业企业大楼，总建筑面积 82.5 万平
方米。

续建 100000 2016-2022 20000 主体施工。 乐清市政府

390 博科供应链乐清项目

总用地 262 亩，总建筑面积约 23 万平方米，主要建设新零
售供应链管理中心、中央智能分拨中心、互联网物流中心、
储运加工中心等功能区块，打造成国内一流物流产业园，
同时为本地企业提供物流仓储和加工服务，项目建成后可
形成年货物吞吐量 530 万吨的能力。

续建 110000 2020-2022 15000 完成一期主体施工。乐清市政府

391 新型数字贸易港

总用地面积约 150 亩，总建筑面积约 26.5 万平方米。其中
一期用地面积约 62 亩，建筑面积约 16.5 万平方米；二期
用地约 88 亩，建筑面积 10 万平方米。主要建设约 200 米
超高楼以及附属楼宇，功能分区划分为数字贸易基地、数
字智造基地、数字服务基地等三大数字产业基地。项目建
成运营后引进高端人才、集聚发明专利，形成数字经济研
发、贸易、智造产业链，年销售收入达 40 亿元以上。

续建 120000 2020-2022 12000 部分改造提升工程。龙湾区政府

392 浙南科技城数字产业中心

以智能制造与自动化、生命健康、数字经济核心产业（属
战略性新兴产业）等产业研发、小试为主的产业园区，辅
以服务于的展览、信息交互、宿舍、食堂等功能。总建筑
面积 221585.26 平方米，地上建筑面积 145109.54 平方米，
地下建筑面积 76475.72 平方米。

续建 148079 2020-2023 11000 地下室结构工程
完成。

浙南科技城管
委会
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393 龙港城东商业综合体（新
鸿中心广场)

位于龙港市松涛路与世纪大道交叉口，用地面积
102438.21 平方米,建设用地面积 69632.99 平方米，总建
筑面积 265296.5 平方米。其中 A地块为一期，建筑总面积
170800.65 平方米，总用地面积 67032.31 平方米，B地块
为二期，建筑总面积 94495.85平方米，总用地面积 35135.9
平方米。建成后是集影院、超市、儿童游乐电玩、购物、
服装、餐饮为一体的最大型的多功能商业综合体。

建成 150000 2020-2021 12000 争取完成预验收
及专项验收。

龙港市政府

394 逸合城综合体（XC-1-45、
XC-1-50 地块）

总用地面积 62.73 亩，总建筑面积 169223.90 平方米，其
中百货商场 39726.21 平方米、一层大卖场 6800 平方米、
星级酒店 30031.10 平方米、物业用房面积 340 平方米、商
业街（含连廊）6911.59 平方米、开闭所 106 平方米、消
控及监控室 46 平方米、弱电机房 68 平方米、配电房 652
平方米、电影院 5100 平方米、地下大卖场 8201.8 平方米；
不计入容积率面积 71241.20 平方米。自持建筑面积从属相
关规定，有关设施同步建设。

续建 83935 2018-2022 10000 土体加固完成并
一层土开挖完成。

龙港市政府

395
平阳县昆阳镇城东五星级
酒店项目（城东新区 B41、
B23 地块）

总用地面积约 137 亩，总建筑面积约 23 万平方米，位于城
东新城 B23、B41 地块，主要建设酒店及配套设施。

续建 172000 2020-2023 50000 主体结构结顶。 平阳县政府

396 水头镇东方世贸中心项目
（一期）

总用地面积约 42 亩，总建筑面积约 5.6 万平方米，建设以
“皮件皮革商业中心+总部经济大厦”为主、社区配套商业
街为辅的商住综合体项目。

续建 65000 2020-2022 10000 完成主体工程约
30%。 平阳县政府

397 慢城广场项目 项目占地 68 亩，包含酒店，康养公寓，商业街等一系列。 续建 65000 2019-2022 10000

高层住宅和多层
公寓主体完工，商
业街酒店北侧商
业街完成，室外附
属工程施工。

文成县政府

398 县城新区 33-5 地块（唐拉
雅秀大酒店）

选址在县城新区锦绣路以东，苍南大道以西，玉苍路以北
的 33-5 地块，用地面积 35 亩，按五星级标准设计，建设
集餐饮、娱乐、住宿、健身、会务、公寓楼等服务于一体
的大型高档酒店。

续建 100000 2020-2023 24000 主体施工。 苍南县政府

399
苍南秀石实业有限公司开
发苍南县县城中心区 26-1
地块酒店基建项目

位于春晖路以东，萧江塘河以南，体育场路以西，同安路
以北，占地面积 51771 平方米，按五星级酒店标准设计，
建设含住宿、餐饮、会议、康体、娱乐、水上乐园、儿童

续建 63500 2020-2023 15000 结顶及中间验收。苍南县政府
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乐园、商业街、办公为一体的大型高档主题酒店。

400 瑞安农商银行总部大楼
（瑞安市数字金融中心）

总用地面积 28.25 亩，总建筑面积约 4.9 万平方米，拟建
设瑞安农商金融服务中心。

续建 60000 2020-2022 8500 主体施工。 瑞安市政府

401
浙南科技城瑶溪北单元
11-B-18 地块综合体及智
慧停车建设工程

用地面积约 20 亩，建筑面积约 5 万平方米。 续建 50000 2020-2023 11009 地下室结构工程
基本完成。

浙南科技城管
委会

402 洞头三盘产权式酒店项目
位于温州市洞头区三盘岛开元酒店东西两侧，总用地面积
114.5 亩，总建筑面积 41316 平方米，主要建设内容为 98
幢低层酒店、1 幢 7 层公寓式酒店。

续建 29953 2019-2022 8000 主体完工，配套附
属施工。

洞头区政府

403 九珑湖度假酒店 总用地面积 19635 平方米，约 29 亩，主要建设酒店及配套等。 续建 39000 2020-2022 3000 项目主体建设。
瓯江口产业集
聚区管委会

404
国际时尚定制产业园（仙
岩镇区工业基地 B5-3、
B5-4 地块）

位于瓯海时尚智造小镇，用地面积约 151.6 亩，建设内容
包括品牌服装设计研发中心、生产检测中心、面料配送中
心、电商展销中心等，拟打造成温州服装从传统制造向高
端创造、时尚智造转型升级示范基地。

续建 53060 2020-2022 10000 主体建设。 瓯海区政府

405 温州印象城
位于中央绿轴区块，用地约 4.8 万平方米，地上总建筑面
积 12.5 万平方米，打造集商业娱乐、都市旅游为一体的商
业休闲广场。

建成 200713 2018-2021 40000 12 月完工，年底正
式营业。

鹿城区政府

406 桥下镇教玩具展销中心
总用地面积 69 亩，总建筑面积约 10 万平方米，打造桥下
乐智谷特色小镇教玩具产品国际展览中心、销售中心，适
当安排会议中心、住宿餐饮休闲等接待设施。

建成 130000 2017-2021 5000 9 月份建成验收。 永嘉县政府

407 巨溪国际真皮大世界二期
项目

总用地面积 50.7 亩，地上建筑面积 64079 平方米，地下室
47308 平方米，架空层 3800 平方米，包括真皮博物馆、皮艺
古镇小镇客厅、国际交流中心及现代保税物流仓储基地等。

建成 100068 2018-2021 15000 11 月份竣工验收。瓯海区政府

408 森马创业创新园
中心区横屿单元 B-20、B-28 用地面积 104.4 亩，总建筑面
积 199650 平方米，建设电商及物流平台、众筹合伙人创业
平台、金融投资平台。

建成 100000 2019-2021 10000
附属工程、绿化景
观、安装、装修工
程等，12月份完工。

瓯海区政府

409 瑞安侨贸进口商品中心
位于江南新区侨贸小镇，总用地面积 22 亩，总建筑面积约
87000 平方米，建设集星级酒店、进口商品展销体验、商
务会展为一体区域性跨境商品综合中心。

建成 100000 2018-2021 12000 12 月完工。 瑞安市政府
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410 乌牛文化广场建设项目
总用地面积为 43838.74 平方米，总建筑面积 102146.55
平方米。

建成 85000 2020-2021 10000 9 月份主体工程完
工，交付。

永嘉县政府

411 温州市瓯海区南湖E-2-03地
块项目（华润万象城酒店）

五星级酒店，总建筑面积 83737 平方米，地上总计容建筑
面积 60000 平方米，地下室面积 22485 平方米。

建成 72502 2018-2021 10000 附属施工，10 月
完工。

瓯海区政府

412 温州浙南钢材市场建设工程
建筑面积 84772.38 平方米，其中仓库面积 60852.12 平方
米、连廊面积 7336.02 平方米、综合楼面积 16584.06 平
方米。

建成 45333 2020-2021 12000 12 月份完工。 鹿城区政府

413 温州市农副产品批发交易
市场改扩建项目

改建建筑面积80446平方米，拆除原产权面积7544平方米，
实际新增 72902 平方米。

建成 24914 2019-2021 6000 争取二期 12 月
完工。

市现代集团、瓯
海区政府

414 华东大峡谷氡泉旅游度假
区项目

总用地面积 10000 亩，建设主要内容包括生态观光、休闲
度假、运动娱乐、田园体验、畲族文化、养生养老、环境
保护、旅游综合服务等。

续建 600000 2018-2025 100000

完成种子星球、会
议中心、康养板块
一期主体工程等建
设，开工建设氡泉
古镇、玄女大瀑布、
康养板块二期等。

泰顺县政府

415 楠溪·云上温泉旅游度假区

规划面积 22 平方公里，核心面积 5.2 平方公里，其中建设
用地 800 亩，主要建设温泉理疗区、四季花海区、九龙山
素拓区、休闲娱乐区等板块，打造以温泉旅游为核心，融
康体疗养、户外素拓、休闲娱乐、农业观光为一体的温泉
旅游小镇。

续建 580000 2019-2023 58000

温泉泡池区建设完
成；接待中心主体
建设完成；19 栋小
木屋建设完成。

永嘉县政府

416 温州中心大厦（鹿城区七都
片区西单元 05-c-01 地块）

占地 109 亩，其中五星级酒店 6 万平方米，商业面积 6 万
平方米，超高层主体建筑高度约 280米，容积率不大于 4.5，
建设面积 32.7 万平方米。

续建 501400 2014-2022 21000
项目 A 区结顶，开
始装饰装修工程
施工。

鹿城区政府

417 珑头湾旅游度假小镇项目
用地面积 455.5 亩，总建筑面积 30.31 万平方米，主要建
设珑头湾海洋旅游综合体及其住宅部分，洞头寮顶垃圾填
埋场修复(治理)工程。

续建 315182 2018-2024 6000 婚庆酒店主体建设。洞头区政府

418 温州市青山欢乐岛项目
选址于元觉街道青山岛，总用地约 155 亩，主要建设五星
级酒店、海上嘉年华游乐设施等。

续建 160000 2019-2022 18000 基本建成一期。 洞头区政府

419 半山半岛旅游建设项目
用地面积 272.8 亩，总建筑面积 136106 平方米，其中温德
姆大酒店 34033 平方米、酒店公寓 8640 平方米、度假公馆
36338 平方米、望海客栈 6707 平方米、望海公馆 26175 平

续建 155000 2018-2022 15000
完成一期主体工程；
完成二期温德姆酒
店装修；推进三期工

苍南县政府
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方米、山顶公寓 22401 平方米、物业及酒店配套 1183 平方
米。

程主体建设。

420 海西国际游艇俱乐部
用地面积 400 亩，其中一期用地约 78 亩用海约 30 亩，建
筑面积约 2 万平方米，主要建设游艇俱乐部及配套旅游接
待服务设施等。

续建 150000 2020-2022 15000 1-11#楼主体工程
基本建成。

苍南县政府

421 乐清市雁荡山文旅康养异
美创意项目

位于仙溪镇，建设占地面积约 2880 亩，主要建设文旅康养
异美创意基地，利用仙溪镇这块得天独厚的生态旅游环境
资源，融合现代、古典元素打造光鲜亮丽文旅创意休闲度
假康养基地，建成古今中外融为一体的江南文化旅游康养
集聚区，以及男耕女织生活圈。

续建 123000 2019-2022 1000 主体施工。 乐清市政府

422 廊氡省级旅游度假区创建国
家 5A级旅游景区工程项目

通过廊桥文化园景区、氡泉景区相关建设，打造廊氡国家
级旅游度假区。

续建 120000 2019-2022 8000

继续开展廊桥文
化园九曲溪景区
EPC 项目等工程建
设；开工建设氡泉
绿道工程、度假区
污水处理厂提升
改造工程等。

泰顺县政府

423 苍南县悦海湾旅游度假区
出让宗地面积 50 亩，地上总建筑面积 7.8 万平方米，园林
景观、林地改造 6.44 公顷及文旅项目。

续建 72000 2020-2023 10000
一期工程主体结
顶，二期工程主体
建设。

苍南县政府

424 玉苍山旅游集散中心
旅游集散中心（换乘中心、服务中心、旅游接待设施）、
商业购物、新村整治、道路及景观绿化等。

续建 55000 2017-2023 1200

完成山体景观工
程，玉苍山旅游集
散中心三期工程
完成土建总工程
量的 50%。

苍南县政府

425 白鹭湾海渔文化旅游度假区
总规划控制面积约 484 亩，一期出让地块 80 亩，拟打造渔
俗文化体验地、海上娱乐体验地等。

续建 52100 2019-2022 10000 商业街区建设和
酒店装修。

洞头区政府

426 云岚·松风水月工程

位于大若岩，1#地块为水月园，建设用地面积为 24385.8
平方米，总建筑面积为 33847.6 平方米，其中地上建筑面
积为 19463.6 平方米，地下建筑面积 14384 平方米。2#地
块为松风园，建筑用地面积为 9007 平方米，总建筑面积
28482 平方米，其中地上建筑面积 22471 平方米，地下建

续建 51439 2019-2022 4000
1 地块主体结顶，2
地块进场施工酒
店主体框架。

永嘉县政府
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筑面积 6011 平方米。

427 金岙谷乡村休闲项目 亲子酒店约 1.5 万方和 83 栋度假别院约 2.8 万平方米。 续建 35000 2020-2022 4000 完成主体土建工
程的 80%。 鹿城区政府

428 海霞红色基地建设项目
项目包括海霞学院、九厅村至海霞村沿线景观打造、海霞
青年营等。

续建 30000 2019-2022 10000

海霞学院建成；完
成女子民兵连纪
念馆改扩建及沿
线景观提升；完成
海霞青年营部分
民房改造。

洞头区政府

429 温州江心屿改造提升工程
（东园）

结合瓯江沿线开发建设，围绕国际化休闲度假旅游目的地
和瓯江山水诗路黄金旅游带打造，对江心屿整岛 980 亩实
施改造提升。

续建 26783 2019-2022 1600
工程竣工收尾阶
段，变更结算，竣
工结算。

鹿城区政府

430 168 黄金海岸线（炎亭-大
渔）旅游综合开发工程

新建旅游基础设施人行隧道工程、炎亭-海口滨海栈道、游
客接待中心、前屿岛蓝调庄园、海口度假村、望海度假酒
店、扁礁综合体、渔货码头等旅游项目，配套建设炎亭-
大渔段通景公路总里程约 43.52 公里，其中燕子湾至大岙
三沙段 37.97 公里、金乡连接线 5.55 公里。

续建 229200 2019-2023 2000 滨海栈道等前期
准备工作。

苍南县政府

431 松垟花开生态旅游开发项
目

总用地面积约 400 亩，主要建设花海户外乐园、马术休闲
庄园、越野车体验场地、汽车营地和树屋、盒式民宿、木
屋、洞穴民宿的集合艺术民宿等。

续建 142000 2020-2023 14200

完成山地火车主
体公园、旅游集市
等建设，开工建设
山地火车车站等。

泰顺县政府

432 黄金海岸度假区

总用地面积约 149 亩，总建筑面积约 50000 平方米，主要
建设游艇泊位、市政配套以及海上安全设施等项目，含度
假、旅游、游艇维修服务，拟打造浙南地区独具特色的水
上运动于一体的旅游休闲基地，建成运营后可年吸引游客
50 万人次。

续建 102000 2020-2023 18000 主体建设。 洞头区政府

433 泰顺县文礼小镇项目一期

总占地面积 67.22 公顷（远期 413 公顷），其中有书院核
心区、孔庙礼圣区、经典传承研究区、八雅体验区等，分
近期、中期、远期进行启动，总建筑面积为 154069 平方米。
近期启动的建设项目区域为书院核心区，有教学楼、演讲

续建 125000 2020-2023 2000 完成 2栋教学楼及
配套道路等建设。

泰顺县政府
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434 龙麒源旅游度假区

规划总面积 2500 亩，建设用地面积约 161 亩,建筑面积约
161000 平方米，主要建设跨谷玻璃吊桥、玻璃道漂流、景
区内栈道提升改造、畲乡民俗文化、峡谷观光小火车、儿
童农事体验城、氧吧养生城等康养项目，项目建成运营后
吸引游客 50 万人次，提供疗养、康复床位 150 张。

续建 100000 2020-2023 13000
完成A地块工程建
设，E地块主体 20%
完工。

文成县政府

435

温州东方之星文旅项目
（温州瓯江口新区浅滩一
期 E 街坊中片区 E-15-01
地块项目）

总占地面积约 194 亩，拟结合中国传统文化打造温州文旅
品牌示范区、城市产业升级新标杆，规划建设国际顶级动
漫 IP 主题乐园及乐园附属配套、酒店、商业、餐饮、国际
IP 产业基地等，计划两年半建成投入运营。

续建 200000 2020-2022 20000 主体建筑封顶。
瓯江口产业集
聚区管委会

436 梦幻海湾

项目采取陆海联动方式开发，建设用地面积（王山头地块）
32.88 亩，海域使用总面积约 2900 亩（其中透水构筑物用
海约 600 亩），建筑面积约 6 万平方米，主要建设海底世界、
滨海水屋、生态堤坝、沙滩修复、生态体验式养殖、游艇码
头、山景民宿及商业旅游娱乐等相关配套设施，拟打造以旅
游娱乐为主，集旅游文化、海上体育竞技为一体的旅游休闲
度假中心，项目建成运营后可年吸引游客 200 万人次。

续建 150000 2020-2023 18000 酒店主体及配套
附属施工。

洞头区政府

437 天顶湖旅游接待中心（迦
南美地）建设项目

总用地面积 680 亩，总建筑面积 9 万平方米，建设内容为
星级酒店、文化养老度假公馆、文化养老度假公寓以及绿
化、道路、给排水等配套工程。

续建 124898 2008-2022 10000

E 区室内装修、F
区主体施工至 5
层、G 区主体施工
至 5 层。

文成县政府

438 岩头楠溪小镇溪山庄园项
目

总用地面积 1600 亩，总建筑面积 159840 平方米；建设内
容包括坡地住宅、度假酒店，以及绿化、道路等配套设施。

建成 204000 2018-2021 20000 12 月竣工。 永嘉县政府

439 苍南县马站旅游集散中心
总用地面积 111.4 亩，总建筑面积约 12 万平方米，建设内
容包括游客服务中心、换乘中心、大型停车场、精品酒店
及服务配套设施等。

建成 69996 2019-2021 8000 9月马站集散中心一
期工程竣工验收。

苍南县政府

440 东港休闲中心项目
占地面积 68.6 亩，总建筑面积 10.1 万平方米，其中地上
建筑面积 7.1 万平方米，主要建设内容包括住宅、旅馆业、
零售商业建筑，共 7 幢 2-16 层建筑。

建成 50380 2018-2021 10000 12 月建成。 洞头区政府

441 永嘉珍溪田园综合体一期
建设项目

主要是开发 1500 亩精品农业基地、水岩寿星谷休闲观光
区、水岩景康山森林养生区和双溪苍松湾森林养生区等，
打造以发展精品农业为重点、以休闲观光为基础、以森林

建成 33500 2019-2021 2000 10 月建成。 永嘉县政府
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养生为主题的大健康产业综合体。

442 永嘉县红色文化旅游提升
工程 EPC 项目

位于楠溪江景区，主要建设内容包括永嘉红十三军红色教
育基地二期工程、岩头镇红十三军党建创建点工程等工程。

建成 30152 2019-2021 5000 12 月建成。 永嘉县政府

443 泰顺县环文祥湖区块生态
景观配套项目

主要建设内容为文祥湖沿湖生态景观及配套工程、廊桥及
周边景观配套工程、北侧生态景观提升改造工程、天关山
路公园入口及停车场工程、南侧生态景观及配套工程等。

建成 35000 2020-2021 24600 12 月建成。 泰顺县政府

444 乐清市太阳谷养老示范基
地项目

新建总建筑面积 511479 平方米，包括生产、组装、模具车
间、仓库、办公及生活服务设施用房等。

续建 151340 2016-2020 1000 主体力争复工。 乐清市政府

445 青山体检与医学研究中心

用地约 46 亩，总建筑面积 7.8 万平方米，针对早期肿瘤、
心脑血管疾病、慢性病、家族遗传性等疾病进行医疗诊断，
建成集研发创新、综合服务、查治整合等三大功能为为一
体的高端体检和医学研发中心。

续建 200000 2019-2023 20000 完成桩基施工，基
础施工。

龙湾区政府

446 文成县净水湾康养项目

用地面积约 310 亩,流转用地约 1620 亩。以药师文化结合
中医药养生为核心，联合中医院资源，建设药师文化园、
中医药养生基地、度假养生商贸区以及生态观光区等不同
的功能区。

续建 110000 2019-2024 11000
完成一期工程建
设，二期主体完成
供地。

文成县政府

447 天顶湖康旅项目 总用地面积 242 亩，总用地面积 161333 平方米。 续建 110000 2019-2022 11000 一期完工。 文成县政府

448 泰康之家·瓯园项目
位于南白象街道、茶山街道，属生命健康小镇核心区域，
毗邻温州医科大学附属第一医院，用地面积 109 亩，总建
筑面积 17.47 万平方米。

续建 200000 2020-2022 20000 桩基施工。 瓯海区政府

449 本慧玛雅医疗康养中心

总用地约 350 亩，其中建设用地约 50 亩，建设国内唯一的
玛雅医学研究院和本慧玛雅高端康复中心，项目以奥地利
百年历史的玛雅医学及疗法为核心，重点是打造一个世界
一流的康复疗养 IP。

续建 146000 2020-2023 20000 完成地下室工程，
出地面形象。

永嘉县政府

450 鹿城区养老服务中心
选址鹿城区仰双片区双岙单元 A-06 地块，用地面积 36321
平方米，总床位 1500 张，其中护理型床位是 50%以上。

续建 58656 2020-2022 4800 主体建设。 鹿城区政府

451 精灵海岸养生庄园项目
选址在霓屿街道石子岙村临海一侧，总用地面积 88.5 亩，
总建筑面积 77258 平米，主要建设养生会所、疗养酒店、
海景房、休闲度假等配套设施。

续建 50000 2020-2022 10000
完成主体工程建
设和部分配套附
属工程。

洞头区政府

452 文成现代文旅康养项目 用地面积 257 亩，总建筑面积 23.9 万平方米，主要建设康 续建 100000 2020-2023 14000 完成土方平整、桩 文成县政府
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养、旅游、教学结合的健康疗养中心，项目建成后吸引游
客 60 万人次，提供疗养床位 120 张。

基础及部分主体
结顶。

453 温州瓯江口国际颐养健康
社区项目

规划面积约 149 亩，A-07b、A-07d-1 地块总用地面积为
99579 平方米；总建筑面积为 337044 平方米，地上建筑面
积 245959 平方米，其中计容建筑面积 245959 平方米，地
下建筑面积 91085 平方米。

建成 227744 2018-2021 22700 8 月竣工。
瓯江口产业集
聚区管委会

454 苍南县国投养照中心项目 占地面积 60亩，拟安排 500位老人居住和 200张护理床位。 建成 34151 2018-2021 4500 年底投用。 苍南县政府

455 京东瑞安智能供应链产业
项目

位于瑞安市云周街道，建设规模约 30 万平方米，建设内容
包括仓储设施设备生产厂房、智慧化物流货物操作中心、
分拣中心、仓储中心等。

续建 220000 2019-2023 23000 主体施工。 瑞安市政府

456 韵达浙南（温州）快递电
商总部基地项目

总用地 203.6 亩，总建筑面积 164863.3 平方米，其中生产
性建筑 153440.5 平方米，非生产性建筑 10918.1 平方米，
绿地面积 4084 平方米。购置交叉带皮带输送机、矩阵皮带
输送机、摆臂分拣机、交叉分拣机、高速扫描仪等设备，
形成快递 5000 万件，快运 4500 万件，货运 750 万吨的快
递总部基地。

续建 150000 2019-2023 20000 一期完工，2 期主
体完成 20%。 永嘉县政府

457 温州综保区乐清湾港区保税
物流中心（B型）建设项目

总用地约 303 亩，总建筑面积约 9.07 万平方米（计容建筑
面积约 16.36 万平方米），拟建保税仓库冷库、海关监管
设施、现场办公用房、展示交易中心及公共停车场等。

续建 70000 2020-2023 22000 完成软基处理和
桩基施工。

乐清市政府

458 温州易瑞智慧物流供应链
项目

位于丁山二期，总用地面积 130 亩，建筑面积 13 万平方米，
打造生态型供应链综合体，包含仓储功能区、电商产业区、
结算贸易区、信息交易中心区结算中心等多种配套。

续建 52000 2019-2022 6000 主体结顶。 瑞安市政府

459 瓯江口综合保税区项目

规划总面积 1.45 平方公里，拟分二期建设，第一期规划面
积 1743 亩，分为 3 部分实施，第 1 部分为封关监管基础设
施，第 2 部分为新建自持加工中心及仓库，第 3 部分由入
驻项目建设；第二期规划面积 426 亩。

续建 249000 2020-2025 50000

综合服务中心大
楼主体部分完成，
保税加工区、保税
物流区、研发中心
主体施工。

瓯江口产业集
聚区管委会

460 浙南（泰顺）国际农产品
加工产业园

总用地面积约 172 亩，建筑面积 27.69 万平方米，主要建
设农产品冷链物流园、加工车间、特色农产品展览馆、电
商博览园、特产文化街区、企业总部大楼等；项目全面运
营后，年交易额约 40 亿元，可直接和间接产生税收 1-2

续建 140000 2020-2023 14000
开工建设交易中
心、农展馆及部分
基础设施等。

泰顺县政府
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亿元，直接和间接带动就业人口近万人。

461 苍南海西物流园

用地面积 260.52 亩（其中道路代征 47.32 亩），项目总建
筑面积 20 万平方米，主要建设物流周转库、冷链物流库、
物流交易区、配套辅助楼和物流综合大楼等，项目建成后
可形成年货物吞吐量 510 万吨的能力。

续建 140000 2020-2023 14000 完成项目一期主
体工程。

苍南县政府


