附件3

2019年温州市市级政府建设项目表

单位:万元

	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	建设       性质
	建设

地点
	计划建设期限
	总投资
	开工至2018年底累计完成投资
	2019年项目投资计划
	2019年资金安排
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	投资

计划
	工程形象进度
	市级

财政
	其他
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	25732723
	8714002
	3344990
	　
	173719
	2955615
	　

	一
	续建类
	　
	　
	　
	　
	17947232
	8714002
	2658308
	　
	166540
	2405151
	　

	（一）
	综合交通项目
	　
	　
	　
	　
	13485092
	6375626
	2058000
	　
	38736
	1978066
	　

	1
	杭温高铁一期（温州段）　
	新建杭温高铁一期义乌至温州段，线路长约200.3公里，设计速度目标值350公里/小时，其中温州段约67.2公里。
	续建
	永嘉
瓯海　
	2017-2022　
	1170000
	20208
	260000
	力争完成总体施工进度25%，桥隧进度30%，征迁进度80%。
	─
	260000
	市铁路与轨道交通建设管理中心

	2
	市域铁路S2线一期工程
	北起乐清城东街道下塘，途径瓯江口、龙湾区、浙南产业集聚区，沿规划温瑞大道至瑞安人民路站，线路长约63.6公里。
	续建
	龙湾
乐清
瑞安
瓯江口
经开区
	2016-2020
	2615260
	565588
	350000
	主线用地征迁工作完成；工程建设全线全面加快建设，桩基基本完成，控制性工程隧道完成20%。
	5216
	336300
	市铁投集团

	3
	市域铁路S1线一期工程
	西起瓯海区潘桥镇，向北经沿海铁路温州南站后，折向东上跨沿海铁路至温州西站，沿既有金温铁路廊道至温州东站，折向南沿龙湾区南洋大道、前房路经奥体中心至永强机场，出机场后向北跨越瓯江南口至灵昆半岛，线路全长53.507公里，初期设站18座，预留站2座。
	建成
	鹿城
瓯海
龙湾
瓯江口
	2013-2019
	1860700
	1719901
	160000
	奥体至灵昆段9月底建成通车。
	─
	161000
	市铁投集团

	4
	乐清湾港区铁路支线
	全长76千米，国铁Ⅱ级，单线。其中绅纺至黄田段国铁Ⅰ级，单线，预留复线条件
	建成
	乐清
鹿城
永嘉
	2014-2019
	714836
	638241
	50000
	8月底建成通车。
	6100
	49800
	市铁投集团

	5
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	路线长55.963公里，设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽度25.5米，特大桥1016.96米/2座，大桥7720.33米/26.5座，中桥239.4米/3座，特长隧道13891.52米/4座、长隧道13067.50米/7座、中短隧道4496米/8座，互通立交5处、收费站5处，设服务区1处。
	续建
	文成
泰顺
	2016-2020
	1099400
	430764
	350000
	完成路基90%、桥梁80%、隧道85%、路面10%。
	待定
	350000
	龙丽温高速公路温州段建设指挥部

	6
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段（文成段）
	全长67.7公里，其中文成段长34.2公里，四车道高速公路；同步建设西坑互通连接线，长7.6公里，二级公路标准建设。
	续建
	文成
	2018-2021
	743305
	70000
	190000
	完成路基10%、桥梁10%、隧道15%。
	待定
	190000
	龙丽温高速公路温州段建设指挥部

	7
	甬台温高速公路复线灵昆至阁巷段
	全长约38.6公里，双向六车道高速公路。
	建成
	龙湾
瑞安
瓯江口
经开区
	2016-2019
	1403289
	900440
	100000
	10月底项目完工，12月底建成通车。
	待定
	89791
	市交投集团

	8
	甬台温高速公路复线瑞安至苍南段　
	全长约56.9公里，双向六车道高速公路。
	建成
	平阳
苍南
	2016-2019
	1565813
	899746
	200000
	10月底项目完工，12月底建成通车。
	待定
	171450
	市交投集团

	9
	龙丽温高速公路文成至瑞安段段工程
	全长约40.6公里，双向四车道高速公路。
	建成
	瑞安
文成
	2015-2019
	798394
	547220
	150000
	10月底项目完工，12月底建成通车。
	待定
	150000
	龙丽温高速公路温州段建设指挥部

	10
	温州高速公路养护中心
	总用地面积20772.7平米，总建筑面积10202平米，建设内容包括综合楼、拌和站、配电房、料区等。
	建成
	永嘉
	2018-2019
	7486
	1012
	4000
	3月完工。
	─
	3986
	市交投集团

	11
	温州瓯江北口大桥
	全长7913米，其中跨瓯江主桥2090米；上层为六车道高速公路，下层为六车道一级公路。
	续建
	乐清
瓯江口
	2016-2021
	883558
	311457
	170000
	桥梁累计进度50%，其中主桥五大基础基本完成，引桥的上部结构完成80%，主桥上部结构开始施工。
	待定
	153625
	市交投集团

	12
	洞头区小门岛环岛公路
	主线长3.7公里，双车道二级公里。
	续建
	洞头
	2018-2020
	32102
	5502
	8000
	年底完成土建工程路基、桥梁、隧道。
	─
	8000
	市交投集团

	13
	温州港状元岙港区二期工程
	新建3个5万吨级集装箱泊位（码头结构按靠泊10万吨级集装箱船舶设计）及后方陆域配套设施，码头总长969M，设计年吞吐量150万TEU，码头设计通过能力155万TEU。
	续建
	洞头
	2014-2021
	285604
	32351
	8000
	7号泊位后方陆域施工，完成全部塑料排水板打设，完成开山石填筑90%，计120万立方米。
	─
	6400
	温州港集团

	14
	杨府山2号码头
	布置18个游艇泊位，占用港口岸线174米，占用省级河道瓯江重要水域2362.61平方米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	5086
	500
	2000
	12月完工。
	─
	2000
	市城投集团

	15
	杨府山3号码头
	建筑泊位1个，占港口岸线71.6米，占用省级河道瓯江重要水域2969.25平方米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	4486
	500
	2000
	12月完工。
	─
	2000
	市城投集团

	16
	麻行5号码头
	原麻行5号码头扩建工程，平台面积3208平方米，占用省级河道瓯江重要水域2911.37平方米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	3856
	500
	2000
	12月完工。
	─
	2000
	市城投集团

	17
	麻行6号码头
	新建固定码头平台1个，平台面积2982平方米，占用省级河道瓯江重要水域2615.77平方米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	3323
	500
	2000
	12月完工。
	─
	2000
	市城投集团

	18
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程
	新开工2.4万平方米货运库、办公生产用房、旅客停车场。
	建成
	龙湾
	2014-2019
	110594
	90600
	2500
	7月完工。
	17420
	4822
	温州机场集团

	19
	温州机场交通枢纽综合体及公用配套工程
	建设交通枢纽综合体，以及给排水、能源中心等公用配套设施。
	续建
	龙湾
	2014-2022
	178000
	140596
	47500
	综合体地下部分10月完工，地上部分上半年开工。
	10000
	34892
	温州机场集团

	（二）
	农林水利项目
	　
	　
	　
	　
	66329
	14697
	17000
	　
	0
	17000
	　

	20
	赵山渡引水渠系除险加固工程
	渡槽除险加固约3.5千米、新建检修应急通道约1.4千米。
	续建
	瑞安
	2016-2020
	16211
	6256
	2500
	完成张染-固前段应急通道建设；开展沙门段应急通道施工.
	─
	2500
	市公用集团

	21
	温州市本级新建储备粮库一期工程　
	总用地面积160.7亩，总建筑面积52701.62平方米。3幢平房仓，仓容2.64万吨；24座浅圆仓，总仓容12万吨，1条河道治理；4座桥梁；日产200吨大米加工厂；附属绿化及其他配套设施。
	续建
	瓯海　
	2016-2020
	50118
	8441
	14500
	12月份底，房建工程完成主体施工，工艺设备完成70%工程量。
	0
	14500
	市农投集团　

	（三）
	能源电力设施项目
	　
	　
	　
	　
	239626
	148433
	24061
	　
	0
	23361
	　

	22
	温州上田220KV变电站易地改造工程（220KV、110KV电气线路）
	惠民路及沿线周边220KV、110KV电缆敷设。
	建成
	瓯海
鹿城
	2018-2019
	14879
	3598
	8000
	5月完工。
	─
	8000
	市城投集团

	23
	温州上田220KV变电站易地改造工程（惠民路段土建部分）
	沿惠民路西侧绿化带电缆隧道约1.15公里，沿惠民路东侧绿化带、车行道新建110KV电力管线0.53公里。
	建成
	鹿城
瓯海
	2017-2019
	13576
	8000
	1261
	3月完工。
	─
	1261
	市城投集团

	24
	上田220kV变电站易地改造工程
	总征地7151平方米，其中围墙内占地6300平方米，总建筑面积5370平方米，新建生产综合楼一幢（面积5309平方米，地上三层、地下一层)、消防泵房一座（建筑面积61平方米），建筑高度23.45米。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	20956
	11792
	1500
	3月完工。
	─
	1500
	市城投集团

	25
	温州市七都岛—鹿城区铁塔公园段跨瓯江电力隧道工程
	长1185米，内径3.5米。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	15215
	1772
	4500
	9月完工。
	─
	3800
	市城投集团

	26
	温州市区天然气输配工程
	建设接受上游气源的东向门站、西向门站、灵霓门站，市中、郭溪、灵霓3个应急气源站，惠民、站西、藤桥、滨海4个高中压调压站，建设高压与次高压管线55千米，中压管线500千米。
	续建
	鹿城
瓯海
龙湾
	2011-2020
	175000
	123271
	8800
	续建郭溪综合站、天长岭隧道，完成46.3公里市政管网建设；开工建设灵霓门站、滨海调压站。
	─
	8800
	市公用集团

	（四）
	公共基础设施项目
	　
	　
	　
	　
	953173
	498396
	163787
	　
	21827
	125965
	　

	27
	动车南站西广场道路及配套工程
	公交车站用地面积6493平米，公共场站规划7条线路，地块北端用地17239平米，地库用地面积11503平米。
	建成
	瓯海
	2017-2019
	56675
	32773
	11600
	6月完工。
	6963
	1900
	市铁投集团

	28
	滨江商务区桃花岛片区工业路市政工程
	北起现状瓯江路，南至现状机场路。宽31米，长206.693米；道路红线面积6674.3平方米。
	建成
	鹿城
	2016-2019
	6114
	6932
	100
	10月完工。
	─
	100
	市城投集团

	29
	滨江商务区桃花岛片区龙达路市政工程
	北起现状瓯江路，南至现状机场路。宽30米，长280.4米；道路红线面积8220平方米。
	建成
	鹿城
	2016-2019
	7392
	6823
	130
	10月完工。
	─
	130
	市城投集团

	30
	滨江商务区桃花岛片区横向、纵向道路市政工程
	横向道路东起现状会展路、东至现状瓯江路，道路标准段宽20米，交叉口拓宽段宽26米，总长853米，道路红线面积17802平方米；纵向道路北起横向道路、南至现状机场大道，道路宽18米，长438.858米，道路红线面积7927平方米。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	21698
	18688
	530
	12月完工。
	─
	530
	市城投集团

	31
	瑶溪南片居住区区间道路工程--规划二路（444_441至650段）及规划三路（470至790段）
	二路长206米，三路长320米，规划红线宽18米。
	建成
	龙湾
	2018-2019
	1493
	1706
	100
	6月完工。
	─
	100
	市城投集团

	32
	江商务区桃花岛片区规划四路南段二期（横向道路——众意路）市政工程 
	南起众意路、北至规划的横向道路，道路标准段宽28米，交叉口拓宽段宽34米，总长约145米，道路红线面积4788平方米。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	2910
	2540
	155
	10月完工。
	─
	155
	市城投集团

	33
	温州市城市中心区张宅东延河景观及桥梁工程
	总用地面积6584平方米，另新建桥梁一座（全长30.64米、宽11米），主要建设内容包括绿化、景观小品、栏杆、铺砖、桥梁等。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	1155
	163
	200
	9月完工。
	─
	200
	市城投集团

	34
	绿轴北延（黎明路-瓯江路段）
	上陡门浦沿岸规划绿地全长约1.1公里（南起规划黎明东路、北至瓯江路、东临府东路、西靠规划上陡门路），规划总用地面积约19.70公顷，其中规划绿地面积约12.79公顷,规划水域面积约6.70公顷，拟建设集市民休闲观光为主的带状公园，主要为公园绿化、河道驳坎、保留建筑立面修复、配套用房等建设内容。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	73198
	39986
	24080
	9月完工。
	─
	24080
	市城投集团

	35
	瓯江路整体提升工程(环城东路-会展路)
	长约6300米，宽约30米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	51972
	23553
	1500
	9月完工。
	─
	1500
	市城投集团

	36
	桃花岛地段规划五路
	长631米，宽18米。
	建成
	龙湾
	2013-2019
	8513
	5132
	1000
	8月完工。
	─
	850
	市城投集团

	37
	中兴大道管廊工程（机场大道-蒲江北路-瓯江路-商务路）
	长2360米,宽59米。
	建成
	鹿城
龙湾
	2013-2019
	22739
	20585
	1300
	6月完工。
	─
	1100
	市城投集团

	38
	滨江商务区商务六路市政工程二期（商务八路-黎明东路、商务二路-学院东路）
	长887米，宽25米。
	建成
	鹿城
	2014-2019
	34527
	49327
	1000
	12月完工。
	─
	850
	市城投集团

	39
	温州滨江商务区黎明东路市政工程二期（府东路—三号路段）
	全长1902米，宽36米。
	建成
	鹿城
	2013-2019
	60995
	40789
	3000
	12月完工。
	─
	2550
	市城投集团

	40
	桃花岛片区蒲州河北岸绿化景观和驳坎工程
	用地面积17302平方米，驳坎680米。
	建成
	龙湾
	2018-2019
	7540
	1622
	1200
	12月完工。
	─
	1000
	市城投集团

	41
	温州市滨江商务区蒲州河沿线（北岸范围杨义桥至瓯江路、南岸范围会展路至瓯江路）亮化工程
	本项目工程范围为蒲州桥、会展路（蒲州河上）桥梁、瓯江路（蒲州河上）、关圣庙、廊亭以及沿河绿化景观的亮化工程。
	续建
	龙湾
	2018-2020
	1962
	61
	500
	完成瓯江路桥、会展路桥的亮化。
	─
	500
	市城投集团

	42
	温州中央绿轴区D17D20D22地块沿河绿地及驳坎工程
	总用地面积约10993平方米， 绿化面积8746平方米，河岸驳坎长约740米，主要建设内容包括绿化、铺砖、景亭（占地53平方米）、廊架（占地51.8平方米）、给排水、照明、景观小品、驳坎、挡土墙等。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	1982
	274
	700
	驳坎施工。
	─
	700
	市城投集团

	43
	月落垟路(世纪公园-汤家桥路)段（世纪公园-府东路）
	一阶段工程（世纪公园至府东路段）道路全长643米（实际实施623米），一阶段道路全长304米，沿线桥梁1座，规划红线宽40米，总用地约27860平方米，其中一阶段用地13450平方米，建设内容包括道路、桥梁（两座）、市政管网、公交站台、绿化景观、照明等附属设施；二阶段（府东路是汤家桥路段）用地14410平方米。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	6532
	300
	300
	道路施工。
	─
	300
	市城投集团

	44
	温州市屿田工业区众意路市政工程
	总用地21090平方米，道路全长820米，规划红线宽24米，按城市支路标准建设，时速30公里/小时。工程内容包括道路、地下综合管线、交通标志（线）、信号设施、公交站点、绿化、照明等附属工程。
	续建
	龙湾
	2018-2020
	14913
	13910
	300
	道路施工。
	─
	300
	市城投集团

	45
	温州市屿田工业区改造工程规划四路（机场大道-众意路段）市政工程
	总用地9408平方米，道路全长296米（红线范围内237米），规划红线宽28米，沿线桥梁1座，桥面宽34.5米，按城市支路标准建设，时速30公里/小时；工程内容包括道路、桥梁、地下综合管线、交通标志（线）、信号设施、公交站点、绿化、照明等附属工程。
	续建
	龙湾
	2018-2020
	5822
	3916
	300
	道路施工。
	─
	300
	市城投集团

	46
	瓯江路堤防提升改造工程（香源路-蒲州河）
	包含城市阳台，总长约4000米，具体规模待定。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	53776
	500
	16000
	桩基施工。
	─
	13600
	市城投集团

	47
	滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块）
	总用地面积194.69亩，其中17-02占地28007.6平方米，地下室有2层，地下面积37756平方米。
	续建
	鹿城
	2017-2020
	54128
	13108
	13000
	地下室完工，绿化施工。
	─
	11050
	市城投集团

	48
	温州市七都大桥北汊桥
	项目全长1866米，跨越瓯江北航道的特大桥主桥为单索面双独柱桥塔叠合梁斜拉桥，引桥1186米，互通枢纽2处，局部改建104国道1.74公里以及河道改线及景观工程。
	续建
	鹿城
永嘉
	2017-2020
	193357
	79262
	32000
	主桥索塔及水中墩柱基本完成；引桥水上、陆上承台墩柱基本完成；互通枢纽桩基承台基本完成；改河基本完成。
	待定
	32000
	市城投集团


	49
	温州市石鼓山水厂一期工程
	一期供水规模10万吨/日，DN300-1000输水管道约18千米，隧洞1.6千米。
	建成
	鹿城
	2013-2019
	29288
	21075
	3000
	12月完工。
	─
	3000
	市公用集团

	50
	温州市龙湾区与经济技术开发区应急管道工程
	新建DN1000给水管约3.6千米。
	建成
	龙湾
	2018-2019
	1906
	962
	350
	7月完工。
	─
	350
	市公用集团

	51
	市公用集团自来水材料仓库和检测用房工程
	建筑面积4517.13平方米，主要建设水务材料检定中心。
	建成
	龙湾
	2018-2019
	1787
	292
	800
	12月完工。
	─
	800
	市公用集团

	52
	温州市西向水厂输配水干线工程
	新开工隧洞长度8千米，配套管线约15千米，加压泵站一座。
	续建
	 瓯海
经开区
	2016-2021
	57145
	14755
	5000
	隧洞段爆破完成2千米。
	─
	5000
	市公用集团

	53
	温州市绣山路人防（停车场）工程
	总用地面积28498平方米新建地下室总建筑面积32082.05 平方米，其中人防工程建筑面积19692.59 平方米；新建机动车停车泊位844个；主要建设内容包括土建、电力、给排水、通风、智能化、消防、设备购置等。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	23960
	9147
	11500
	12月完工。
	8500
	─
	市机关事务管理局

	54
	温州市大门产业基地应急引水工程
	洞头段管道长10.3公里；翁垟加压泵站设计规模4.9万m³/d；小门岛配水站设计规模4.9万m³/d，总建筑面积1495.93平方米。
	续建
	乐清
洞头
	2016-2020
	20447
	8019
	5000
	小门岛配水站主体工程建设完成，10.3公里洞头段输水管线铺设完成。
	─
	5000
	市交投集团

	55
	温州市快速公交BRT五号线
	8.02公里道路工程、BRT站台建设和改造，市政管网改造，智能交通系统、车辆购置，公交智能化系统等。
	建成
	鹿城
龙湾
	2018-2019
	11222
	700
	10522
	7月完工。
	待定
	2900
	市交运集团

	56
	龟湖街坊(桥梁驳坎工程)
	涉及河道面积10713平方米（含新开挖河道面积6760平方米）河道宽度20米，驳坎长度1005米，新建桥梁3座
	续建
	鹿城
	2017-2020
	7063
	6616
	1620
	驳坎（完工验收后）保修期阶段，桥梁施工。
	─
	1620
	市名城集团

	57
	温州市南塘街北入口改造工程
	深井式地下立体停车库及地面配套建筑。
	续建
	鹿城
	2017-2020
	4017
	1352
	1500
	完成地下深井及停车部分、地上主体建筑部分。
	─
	1500
	市名城集团

	58
	温州市双龙路(南浦路－龙方路段)一期道路桥梁工程
	全长663米（桥梁段长约300米），道路红线宽度26米。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	24463
	3328
	9000
	桥梁桩基及桥梁下部工程完成，路基工程完成。
	─
	9000
	市名城集团

	59
	奥体一路（奥体二路-高薪大道）、奥体二路（奥体一路-城北路）市政工程
	项目总用地面积10591平方米。奥体一路全长370米，二路全长379米，建设内容包括道路、桥梁、交通标识、给排水等。
	建成
	龙湾
	2016-2019
	3957
	2914
	1000
	12月完工。
	1000
	─
	市体育局

	60
	龙湾区奥体片河道整治工程
	工程占地面积86.8亩，其中河道面积7亩，绿化景观面积19.8亩；河道总长约为1973米，护岸总长3845米。
	建成
	龙湾
	2015-2019
	7030
	6757
	500
	12月完工。
	1800
	─
	市体育局

	61
	市域铁路S1线瑶溪北站城市支路工程
	S1线配套工程，全长约2143米，包括水埠路、站东路、浃底路。
	建成
	龙湾
	2017-2019
	15054
	10179
	3000
	8月完工。
	─
	3000
	市铁投集团

	62
	温州市瓯江两岸核心段亮化夜游
	西起东瓯大桥，东至七都西岸,其中亮化工程包括瓯北11座山体约950万平方米，瓯越大桥、瓯北大桥、东瓯大桥和七都大桥四座跨江桥梁共计10公里，两岸景观带18公里、约79万平方米和两岸沿江楼体约45万平方米的建筑外立面以及江心屿亮化提升等。
	建成
	鹿城
永嘉
	2018-2019
	56441
	50350
	2000
	12月完工。
	3564
	0
	市住建局

	（五）
	保障安居及配套项目
	　
	　
	　
	　
	1645698
	776131
	162550
	　
	0
	157650
	　

	63
	城市中轴线D30D32地块安置房工程（D32地块）
	总用地面积7083.9平方米，总建筑面积27114.6平方米，地上计容建筑面积21251m，其中住宅18134.6平方米，商业用房2603.6平方米，物业用258.4平方米，其它用房229.4平方米（变配电间138.2、监控机房23.6、职能消控中心25.1、有线电视/电信机房23.6、居家养老配套用房43.9），另架空层551.6平方米，地下室5312平方米，地下机动车位185两，地面出租车候车位1辆，非机动车位460辆，有2幢楼（地上层23、地下1层）组成。
	建成
	鹿城
	2016-2019
	18003
	14734
	500
	5月完工。
	─
	500
	市城投集团

	64
	市核心片区洪殿单元C-02地块安置房建设工程
	用地面积17734.5平方米、地上计容面积47392.69平方米、地下19292.04平方米。
	建成
	鹿城
	2016-2019
	37693
	36421
	1000
	6月完工。
	─
	1000
	市城投集团

	65
	滨江商务区9号地块
	总用地面积18563平方米（折合约27.84亩），计入容积率地上建筑面积为69981平方米，容积率为3.769，绿地率为30.0%，建筑密度为25.8%。
	建成
	鹿城
	2013-2019
	74746
	47266
	5000
	12月完工。
	─
	4250
	市城投集团

	66
	温州市滨江商务区蒲州片P05-03安置房工程
	项目总用地面积30040.52平方米（约45.06亩），总建筑面积144633平方米，地上建筑面积99133平方米，架空层建筑面积2000平方米，地下建筑面积43500平方米。
	续建
	龙湾
	2018-2022
	105562
	260
	15000
	桩基工程。
	─
	15000
	市城投集团

	67
	城市中轴线D30D32地块安置房工程（D30地块）
	总用地面积31240平方米，总建筑面积138931.6平方米，地上计容建筑面积93715米，其中住宅82813.3平方米，商业用房9368平方米，物业用房675.7平方米，其它用房858平方米（变配电间553.5、开闭所65.2、监控机房/职能消控中心39.8、有线电视/电信机房32.8、居家养老配套用房166.7），另架空层2883.6平方米，地下室42333平方米，地下机动车位880辆，地面出租车候车位3辆，非机动车位1940辆，由8幢楼（地上层23-24层、地下2层）组成。
	续建
	鹿城
	2017-2021
	83367
	37665
	6000
	主体施工。
	─
	6000
	市城投集团

	68
	温州市城市中央绿轴F-03a地块拆迁安置房建设工程
	总用地面积31366.19平方米，总投资估算74552万元，其中工程费用49295万元，其它费用16095万元（含征地费用2352万元，房屋拆征补偿费7834万元），预备费3270万元。计容总建筑面积94097平方米，其中住宅889086平方米、商业3406平方米、物业用房659平方米，戴氏宗祠355平方米、另地下室36552平方米、机动停车位967辆（地下896辆、地上71辆；含10%公共停车位），主要建设内容包括土建、设备安装、基础设施配套等。
	续建
	鹿城
	2018-2022
	74552
	241
	10000
	地下室施工。
	─
	10000
	市城投集团

	69
	温州市吕家岸G-33地块城中村改造安置房
	用地面积19649平方米，地上建筑面积约58945平方米，地下面积31600平方米（含人防5850平方米）。其中农贸市场2466平方米、配电房265.34平方米、居家养老服务用房74.67平方米、青少年活动中心255.23平方米、老人活动中心253.82平方米；住宅410户，有5幢31层住宅楼，1幢2层农贸市场及局部1层沿街商业配套裙房组成，设二层地下室，地块配建机动车位623辆，其中地下610个、非机动车停车1030辆。
	续建
	瓯海
	2018-2021
	50835
	15214
	8000
	主体施工。
	─
	8000
	市城投集团

	70
	温州市吕家岸G-36地块城中村改造安置房
	总用地面积48386平方米，其中幼儿园建设用地4660平方米；地上建筑159673平方米，地下72600平方米；其中幼儿园4529平方米、基层社区用房397平方米、居家养老服务用房224平方米、邮政网点126平方米、电信网点120平方米、配电房1366平方米、开闭所132平方米；住宅1114户，由12幢楼（1-10#为住宅楼、11#为幼儿园、12#为商业）组成，楼层2-3、31、34层、地下2层，机动停车位1457辆（地上79辆，其中社会公共停车50辆、幼儿园接送车9辆、网点停车位20辆、地下1378辆，含幼儿园停车9辆）。
	续建
	瓯海
	2018-2021
	125413
	25781
	10000
	主体施工。
	─
	10000
	市城投集团

	71
	市核心片区洪殿单元C-12地块安置房建设工程
	总用地面积8354.4平方米，地上计容面积13592.92平方米，地下建筑面积10977.3平方米。
	续建
	鹿城
	2017-2021
	22418
	15194
	4200
	主体结构施工。
	─
	4200
	市城投集团

	72
	滨江商务区洪殿片区杨府山北侧03-02-02/05地块城中村改造工程（杨府山1号地块）
	总用地面积34159.59平方米，总建筑面积184363平方米，地上计容面积123996平方米，地下建筑面积为57860平方米。
	续建
	鹿城
	2018-2023
	114363
	19966
	8000
	主体结构施工。
	─
	8000
	市城投集团

	73
	市核心片区洪殿单元C-14地块安置房建设工程（城投部分）
	总用地面积10011.4平方米（城投部分5889平方米），地上计容面积30922.02平方米（城投部分18143.02平方米），地下建筑面积13737.63平方米（城投部分8060.34平方米）。
	续建
	鹿城
	2018-2023
	22102
	7703
	3200
	主体结构施工。
	─
	3200
	市城投集团

	74
	滨江商务区洪殿片区杨府山北侧03-02-36地块城中村改造工程（杨府山3号地块）
	总用地面积9263.5平方米，总建筑面积44209平方米，地上计容面积28346平方米，地下建筑面积为15122平方米。
	续建
	鹿城
	2018-2022
	27627
	2623
	4000
	主体结构施工。
	─
	4000
	市城投集团

	75
	金融聚集区（12-01、12-04、12-06、13-09）地块危旧房改造（安置联建）工程
	（12-01）总建筑面积87900平方米，其中地下室32700平方米，地上17层+2层；（12-04）总建筑面积83900平方米，其中地下室30800平方米，地上17层+2层；（12-06）总建筑面积82700平方米，其中地下室29100平方米，1#地上17层+2层，2#地上9层+2层；（13-09）总建筑面积56000平方米，其中地下室13700平方米，地上18层+2层。
	续建
	鹿城
	2013-2022
	338350
	372104
	3000
	13-09地块地下室施工。
	─
	2600
	市城投集团

	76
	黎二村5号地块
	总用地面积4.86万平方米，计入容积率地上建筑面积为14.06万平方米，地下室面积7.7万平方米，容积率2.9。
	续建
	鹿城
	2017-2022
	150140
	56908
	25000
	地下室封顶,1#-7#楼裙房完成，主楼部分施工。
	─
	21250
	市城投集团

	77
	温化生活区建设工程
	总建筑面积124537 平方米，其中A区总建筑面积65815平方米，B区58722平方米。
	续建
	鹿城
	2018-2023
	62233
	12000
	10000
	A区主体15层。
	─
	10000
	市工业集团

	78
	吴桥路保障性安居工程
	总用地面积6891平方米，其中绿地面积1924平方米、室外非机动车停车286平方米；总建筑面积25447平方米；地上建筑面积20911平方米，其中住宅面积19415平方米。
	建成
	鹿城
	2015-2019
	10107
	13009
	2830
	6月完工。
	─
	2830
	市名城集团

	79
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-B-06地块工程
	总用地面积17868平方米，总建筑面积72226平方米，由住宅、商业用房、配套用房等组成，设地下室；其中住宅建筑面积46556平方米，地下室建筑面积18992平方米。
	续建
	龙湾
	2018-2022
	37393
	5016
	7000
	地下室施工。
	─
	7000
	市名城集团

	80
	三溪片区瓯海中心南单元E-07a、E-06、E-07b地块
	总用地面积41875平方米，总建筑面积112682平方米，由6幢高层住宅、1幢物业用房和1幢商业用房组成，设局部2层地下室；其中住宅建筑面积75715平方米，地下室建筑面积30367平方米；另E-06地块公厕1幢，建筑面积128平方米。
	续建
	瓯海
	2017-2022
	51545
	18097
	9000
	主体施工。
	─
	9000
	市名城集团

	81
	温州市双龙路改建工程安置房（灯塔村三港殿浃地块）
	总用地面积约10776平方米，总建筑面积30908平方米，由3幢11-13层高层住宅及局部2层沿街商业裙房组成，设1层地下室；其中住宅面积18656.71平方米，地下室建筑面积7762.8平方米。
	续建
	鹿城
	2017-2021
	13310
	6995
	3000
	主体施工。
	─
	3000
	市名城集团

	82
	温州市南塘西片区C-16-1地块安置房建设工程
	总建设用地面积11632平方米，总建筑面积55217.6平方米，由4幢14-26层住宅及局部1层沿街商业配套裙房组成，设2层地下室；其中住宅建筑面积35524.6平方米，地下建筑面积16400平方米。
	续建
	鹿城
	2017-2022
	35553
	10296
	7000
	主体结顶。
	─
	7000
	市名城集团

	83
	龟湖街坊G-18、G-21b、G-22地块（安置房）
	G-18总建筑面积85857平方米（计入容积率的总建筑面积51719平方米，另架空层1638平方米）；G21b总建筑面积37018平方米（计入容积率的总建筑面积19592平方米，另架空层726平方米）；G-22总建筑面积26880平方米（计入容积率的总建筑面积13645平方米，另架空层735平方米）。
	续建
	鹿城
	2018-2022
	171360
	45607
	15640
	桩基、基坑施工。
	─
	15640
	市名城集团

	84
	龟湖街坊G-17b4地块（办公楼）
	总建筑面积18488平方米，计入容积率的总面积11323平方米，另架空层465平方米，地下通道700平方米，地下室6000平方米109个，非机动停车位246个。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	19026
	13031
	5180
	主体结顶
	─
	5180
	市名城集团

	（六）
	环境保护项目
	　
	　
	　
	　
	70916
	46136
	3600
	　
	0
	2210
	　

	85
	体育休闲公园——垃圾山填埋场强化整治工程
	用地面积99279.24平方米，平均深度15米，总方量约190万。
	续建
	鹿城
	2017-2020
	11249
	1164
	1000
	治理施工。
	─
	850
	市城投集团

	86
	滨江商务区CBD片区12-05地块场地治理
	土壤修复7271平方米，地下水修复16609平方米，修复深度6米。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	1470
	50
	800
	污染治理。
	─
	680
	市城投集团

	87
	滨江商务区CBD片区12-02地块场地治理
	土壤修复2486平方米（土方量9415立方米），浅层地下水（深度3米），修复面积2400平方米。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	1197
	50
	800
	污染治理。
	─
	680
	市城投集团

	88
	温州市西向生态填埋场一期工程
	一期库容68.65万立方米，填埋规模434吨/天。
	续建
	瓯海
	2015-2020
	57000
	44872
	1000
	填埋场一期工程已建成投用，开展配套工程建设。
	待定
	0
	市公用集团

	（七）
	教育项目
	　
	　
	　
	　
	974716
	572494
	115699
	　
	48111
	53108
	　

	89
	温州肯恩大学
	一期教学、行政、宿舍、食堂及附属建筑面积合计164000平米，及校园附属基础设施；占地约1059.4亩，地上建筑面积305288平米，地下建筑面积12212平米；计划招收全日制在校生10000人。
	续建
	瓯海　
	2012—2020
	189478
	134398
	22000
	学生宿舍二区12月完成工程预验收；建筑与设计学院12月完成工程预验收；学生学习中心主体施工阶段。
	12000
	0
	温州肯恩大学

	90
	温州医科大学生物医药科研楼装修工程　　
	本项目装修总建筑面积36647.61平方米，具体包括科研南北楼、裙楼、档案馆、机房室内装修、消防工程、弱电智能化装修。
	建成
	瓯海　
	2018-2019
	9772
	1740
	8772
	12月完工。
	─
	8772
	温州医科大学　

	91
	温州医科大学留学生教学生活楼　　
	总用地面积45474.74平方米（约合68.21亩），总建筑面积39011.6平方米，其中地上建筑面积29011.8平方米、地下建筑面积9999.8平方米。
	续建
	瓯海　
	2018-2020　
	21274
	1835
	8000
	完成8栋建筑基础施工并完成地上一层建筑。
	─
	8000
	温州医科大学　

	92
	温州医科大学仁济学院迁建工程　　
	总建筑面积28.17万平方米，计划招生8000人，建设教学行政楼、宿舍楼、后勤配套设施等。
	续建
	洞头　
	2013-2023　
	153133
	136674
	5000
	一期工程竣工验收并投入使用，二期工程前期准备工作。
	─
	5000
	温州医科大学　

	93
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	总建筑面积269766平方米，其中计容建筑面积236752平方米，架空层10972平方米，地下建筑面积17745平方米，其中1#综合楼建筑面积7125平方米。
	续建
	瓯海
	2016-2024
	169052
	24083
	6100
	1#综合楼竣工，二阶段主体施工。
	1208
	5000
	浙江安防职业技术学院

	94
	温州大学科技综合大楼
	地上计入容积率建筑面积57031.2平方米，地下建筑面积17960平方米，项目包括教育部工程研究中心、省重点实验室、留学生宿舍等配套服务设施。
	建成
	瓯海　
	2013-2019
	29144
	25164
	2800
	12月完工。
	2800
	─
	温州大学

	95
	三期工程（南校区）
	建设科研楼2幢各11层，传达室一层，建筑面积28493平方米。
	建成
	瓯海
	2017-2019
	10781
	7813
	4281
	11月完工。
	3445
	0
	温州科技职业学院　

	96
	温州科技职业学院扩建项目学生宿舍建设工程
	建设学生宿舍2幢，地上建筑面积21854平方米，地下建筑面积2200平方米。
	续建
	瓯海
	2018-2020
	9857
	600
	3000
	完成基础施工、地下室建设并开始主体工程。
	2000
	─
	温州科技职业学院　

	97
	滨江商务区洪殿单元F-24中学地块
	总用地面积35200平方米，总建筑面积95513平方米，地上计容面积32013平方米，地下建筑面积为63500平方米。
	续建
	鹿城
	2018-2022
	68022
	5626
	3000
	主体结构施工。
	─
	3000
	市城投集团

	98
	温州市第二职业中等专业学校迁扩建工程
	总用地面积173266.6平方米；地上计入容积率建筑面积149436.2平方米，地下建筑面积8823.9平方米。
	建成
	瓯江口
	2013-2019
	86433
	68639
	13000
	12月完工。
	2848
	10150
	市教育局

	99
	温州市第二外国语学校二期工程
	二外二期工程地上计容面积14000平方米，单建式人防地下室建筑面积2741平方米；建筑物有报告厅、游泳馆、宿舍楼、人防地下室、附属配套及绿化景观。
	建成
	瓯海
	2015-2019
	25317
	21815
	1912
	12月完工。
	─
	1912
	市教育局

	100
	温州市第七中学校园改建工程
	地上建筑面积16648.32平方米，另地上不计容建筑面积298.61平方米，新开工一号地下建筑面积4564平方米,2号地下室建筑面积426平方米。
	建成
	鹿城
	2015-2019
	10773
	10050
	684
	12月完工。
	200
	484
	市教育局

	101
	温州市第二十一中学校园扩建工程
	该项目总用地面积16.1亩（10735平方米），建设有综合楼、体育馆、宿舍楼，建筑面积为23530.27平方米，其中地上建筑面积18315.13平方米，地下4690.99平方米，架空层面积为524.15平方米。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	16707
	11496
	2750
	12月完工。
	460
	2290
	市教育局

	102
	温州市第三十二中学（一期）工程
	总用地面积185.6亩，其中一期用地面积142.46亩；地上建筑面积73346平方米，地下面积4493.2平方米，包括图书馆、教学楼、专业教室、行政办公楼、校史馆、学生宿舍、食堂、教职工单身宿舍、风雨操场等。
	建成
	鹿城
	2015-2019
	36423
	25874
	6000
	12月完工。
	3500
	2500
	市教育局

	103
	温州市学生实践学校(温州市示范性综合实践基地)
	工程用地438.25亩，总建筑面积30523平米，包括学生宿舍、主题教育馆、教学楼、教师宿舍、体育馆、地下室等。
	建成
	瓯海
	2015-2019
	34626
	29048
	2500
	12月完工。
	4500
	─
	市教育局

	104
	温州市第四中学改扩建工程　
	改建后地上总建筑面积为20611平方米，其中保留原有建筑10563平方米，新开工地上建筑10048平方米；地下室7064平方米。
	续建
	鹿城
	2015-2021
	12258
	10905
	1200
	三期、四期附属工程12月完工。
	650
	─
	市教育局

	105
	温州市第二十八中学二期建设工程
	地上建筑面积10032.35平方米（不含架空层），架空层面积495.14平方米；地下建筑面积2780平方米（含人防1998平方米）。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	7299
	644
	1700
	主体施工，累计完成工程量50%。
	1500
	─
	市教育局

	106
	温州体育运动学校迁建工程（永中校区）
	按2000名在校生规模的中职学校方案建设，项目建设总用地面积76873平方米，主要建设内容包括建筑、安装、设备购置及室外总图工程等。
	建成
	龙湾
	2016-2019
	51587
	34739
	17000
	12月完工。
	13000
	─
	市体育局

	107
	杨府山北侧安置区03-02-34地块小学工程
	总用地面积15999平方米，地上计容面积9564平方米，地下建筑面积为12596平方米。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	23422
	15749
	5000
	8月完工。
	─
	5000
	市城投集团

	108
	屿田工业区T05-15地块幼儿园建设工程
	总用地面积为5538.3平方米。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	5573
	3577
	500
	主体完工。
	─
	500
	市城投集团

	109
	屿田工业区T05-06地块幼儿园
	总用地面积约5545.1平方米，12个班级，包括辅助用房、行政办公用房、生活服务用房、架空层。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	3785
	2025
	500
	主体施工。
	─
	500
	市城投集团

	（八）
	卫生项目
	　
	　
	　
	　
	122831
	85461
	34045
	　
	0
	34045
	　

	110
	温州市中心医院加速器机房
	土建、装修及消防、暖通等,建筑面积1372.16平方米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	1332
	305
	1282
	11月完工。
	─
	1282
	市卫健委

	111
	温州医科大学附属第二医瑶溪医院
	三级甲等综合性医院，总用地面积170亩，建筑面积169500平米，其中地上134500平米，地下35000平米，建成后床位数1000张，远期计划2000张。
	建成
	龙湾
	2014-2019
	100478
	69542
	29263
	8月完工。
	─
	29263
	温州医科大学附属第二医院

	112
	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院建设工程
	三级甲等专科医院，项目总用地面积为33.7亩，总建筑面积36082平方米。
	建成
	龙湾
	2016-2019
	21021
	15614
	3500
	6月完工。
	─
	3500
	温州医科大学附属口腔医院

	（九）
	体育项目
	　
	　
	　
	　
	103064
	13257
	31200
	　
	30700
	0
	　

	113
	温州市水上运动训练基地（二期）工程
	建设宿舍楼，桥梁等，总建筑面积1623.31平方米。
	建成
	乐清
	2018-2019
	1931
	814
	800
	完工。
	700
	0
	市体育局

	114
	温州体育中心广场路面和大门改造
	主要建设内容为改造现有体育中心广场路面、西大门和南大门。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	750
	375
	400
	2月完工。
	0
	─
	市体育局

	115
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期　
	总建筑面积70000平方米，主要建设内容包括5万座甲级体育场、配套标准室外400米田径训练场、运动员用房、机房、楼梯间、电梯厅等。
	续建
	龙湾
	2018-2021
	100383
	12068
	30000
	完成桩基、主体结构、钢结构。
	30000
	─
	市体育局

	（十）
	产业项目
	　
	　
	　
	　
	177922
	116647
	23300
	　
	10300
	13000
	　

	116
	名城广场（旧城控制性详细规划D-43b1地块）
	用地面积12208.4平方米，总建筑面积42168平方米，地上建筑面积25635平方米，地下室建筑面积16533平方米。
	建成
	鹿城
	2016-2019
	58898
	57429
	3000
	6月完工。
	─
	3000
	市名城集团

	117
	温州市社会福利中心02C地块　
	建设用地面积85658.54平方米，总建筑面积126446.09平方米。
	建成
	瓯海　
	2016-2019
	86545
	39903
	10000
	12月完工。
	─
	10000
	市农投集团　

	118
	中科院宁波工业技术研究院温州生物材料与工程研究所科研办公用房室内装修工程 
	实验室建设。
	建成
	龙湾
	2012-2019
	3000
	2409
	300
	12月完工。
	300
	─
	温州生物材料与工程研究所

	119
	温州生物材料与工程研究所一期建设工程
	地上建筑面积42410.53平方米（计容42410.53平方米），其中1#楼科研用房29256.37平方米，2#楼实验配套用房6078.37平方米，3#楼综合管理用房及生活配套用房7043.53平方米。地下室面积14755.65平方米。
	续建
	龙湾　
	2016-2020　
	29479
	16906
	10000
	主体工程完工。
	10000
	─
	温州生物材料与工程研究所　

	（十一）
	文化旅游项目
	　
	　
	　
	　
	21975
	12113
	5328
	　
	4170
	746
	　

	120
	烈士路纪念馆
	建筑总建筑面积6936平方米，其中地下室面积1680平方米；地上4层，地下1层。
	建成
	鹿城
	2017-2019
	4184
	1545
	700
	10月完工。
	─
	700
	市城投集团

	121
	温州市滨江商务蒲州片文物迁移及修缮工程-蒲州街忠义观
	建筑占地面积70平方米，木结构，地上一层。
	建成
	龙湾
	2018-2019
	66
	20
	46
	8月完工。
	─
	46
	市城投集团

	122
	翠微山烈士陵园改扩建三期（烈士陵园纪念馆）工程
	建设规模约为5980平方米，其中地上建筑面积4530平方米（包括新建建筑面积约为4170平方米、保留古文物面积约为360平方米），地下建筑面积约为1450平方米。
	续建
	鹿城
	2017-2021
	4184
	1785
	800
	土建基本完成，启动二次装修前期工作。
	1500
	─
	市民政局

	123
	温州市文化馆加固改造及功能完善工程
	主要包括结构加固、装修改造、功能布局、电梯、消防改造、暧通、智能化、电力及电信电子设施、地下室等工程内容，总实施建筑面积约11060平方米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	2664
	1306
	1464
	11月完工。
	700
	─
	市文广旅局

	124
	温州市图书馆整体改造工程
	一期工程主要是一二五层装饰，面积3709平方米，内容为装修、消防和设备购置；二期是剩余整体改造，面积为15063.2平方米增设垂直电梯3部；结构加固改造及水、电、消防、暖通空调等设备专业的改造完善；地面、墙面、卫生间等改造；馆内各楼层空间布局的优化完善；外立面改造、亮化工程以及一些相关设备的购置。
	建成
	鹿城
	2016-2019
	3718
	3730
	318
	11月完工。
	1170
	─
	市文广旅局

	125
	世界温州人博物馆布展工程
	主要包括装修、安装、陈列布展、多媒体系统、专业灯光购置、展品征集采购等。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	7159
	3727
	2000
	12月完工。
	800
	─
	市文广旅局

	（十二）
	政府公共服务设施项目
	　
	　
	　
	　
	85890
	54611
	19738
	　
	12696
	0
	　

	126
	滨江商务区特勤消防站
	用地面积5666.8平方米，建筑面积10330平方米，建设业务用房、军队宿舍楼、地下室及室外附属等工程。
	续建
	鹿城
	2018-2021
	6125
	450
	1000
	6月开工。
	1000
	─
	市消防救援支队

	127
	温州市永强平原地面沉降分层监测标组项目
	1.建成地面沉降分层标站（展示馆）；2.建立分层标8至10个（含基岩标），水位监测孔3至5个，钻探进尺1400米；3.配置自动监测系统；4.建立自动监测数据处理中心。
	建成
	龙湾
	2012-2019
	1142
	863
	230
	12月完工。
	230
	─
	市自然资源和规划局

	128
	市综合行政执法局新业务用房修缮整治工程
	建筑面积9721.8平方米，修缮面积6287平方米，内容为结构加固改造及水、电、消防、暖通空调等设备专业的改造完善更新；地面、墙面、卫生间等改造；各楼层空间布局的优化完善；智能化设备安装调试。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	1094
	518
	576
	6月完工。
	30
	─
	市机关事务管理局

	129
	市12345政务服务热线中心新办公场所改造装修工程
	面积2300平方米，业务技术用房修缮整治。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	926
	50
	876
	6月完工。
	466
	─
	市机关事务管理局

	130
	温州市交通综合办公大楼装修工程（含附属工程）
	总装修面积12558平方米，主要建设内容包括装修、智能化系统、空调系统、消防系统、厨房设施设备、立体车库改造等。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	2860
	1579
	1000
	10月完工。
	1000
	─
	市交通运输局

	131
	大罗山气象雷达升级改造工程
	雷达升级改造、雷达塔楼修缮改造、三维监测系统、灯光修缮等。
	建成
	龙湾
	2018-2019
	745
	400
	330
	5月完工。
	370
	─
	市气象局

	132
	下吕浦七区八号大楼装修工程
	装饰工程6390平方米，安装工程5600平方米及电梯、绿化等。
	续建
	鹿城
	2018-2020
	1600
	47
	1000
	主体装修完工。
	1000
	─
	市委老干部局

	133
	交警二大队业务用房加固和修缮改造工程
	建筑面积3276.6平方米。
	建成
	鹿城
	2018-2019
	1226
	111
	1226
	10月完工。
	600
	─
	市公安局

	134
	温州市监管中心建设工程
	总用地262.818亩,地上建筑面积99062平方米，地下室建筑面积14956平方米，总投资70171.97万元。建设内容主要包括市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市公安监管医院、驻所武警中队、市公安警犬训练基地。
	续建
	永嘉
	2015-2020
	70172
	50593
	13500
	完成装修工程、设备安装工程，附属工程进场施工。
	8000
	─
	市公安局

	　
	开工类
	　
	　
	　
	　
	4597315
	0
	677382
	　
	7179
	550464
	　

	（一）
	综合交通项目
	　
	　
	　
	　
	1336779
	─
	163759
	　
	0
	128000
	　

	1
	金丽温高速公路东延线　
	全长22公里，双向六车道高速公路。
	新开工
	瓯海
龙湾
	2019-2022
	947520
	─
	100000
	3月完成工可批复，力争上半年开工建设。
	待定
	65000
	市交投集团

	2
	甬台温高速公路复线苍南芦浦互通及接线工程
	增设高速互通，涉及甬台温高速复线主线长1.1公里，匝道长2.4公里。
	新开工
	苍南
	2019-2020
	63600
	─
	20000
	5月完成工可批复，12月开工建设。
	─
	20000
	市交投集团

	3
	温州苍南柳垟公路战备钢桥储备仓库
	用地面积3329.1平方米，总建筑面积1439.21平方米，主要建设内容包括库房1007.21平方米、配套业务用房344.42平方米。
	新开工（建成）
	苍南
	2019
	759
	─
	759
	11月完工。
	0
	─
	市交通运输局

	4
	温州港乐清湾港区C区一期工程
	建设3个10万吨级通用泊位（水工结构按15万吨级）。
	新开工
	乐清
	2019-2022
	324900
	─
	43000
	力争8月底前开工建设。
	─
	43000
	温州港集团

	（二）
	农林水利项目
	　
	　
	　
	　
	591535
	─
	2500
	　
	0
	2485
	　

	5
	温州市瓯江引水工程
	工程沿线输水隧洞洞径4米-6.5米,长约60公里，设泵站2座，多年平均取水流量25立方米/秒；另应急段工程（瓯江翻水站连接隧洞、曹平分水隧洞工程），隧洞长约1公里。
	新开工
	鹿城
龙湾
瓯海
经开区
	2019-2024
	590000
	─
	1000
	6月应急段开工，12月主体开工。
	待定
	1000
	市公用集团

	6
	泽雅水库管理区环境提升工程
	环境提升改造总面积约16982平方米，包括绿化改造提升、建筑物立面改造、管理区水文化和党建品牌建设、坝顶通行路面及北面延伸道路改造、大坝左右岸林相改造、景观亮化等。
	新开工（建成）
	瓯海
	2019
	1535
	─
	1500
	1月开工，7月完工。
	─
	1485
	市交投集团

	（三）
	能源电力设施项目
	　
	　
	　
	　
	28300
	─
	10000
	　
	0
	10000
	　

	7
	桃花岛片区高压上改下电力工程
	四回220kV高压电力落地。
	新开工
	鹿城
龙湾
	2019-2020
	28300
	─
	10000
	6月开工。
	─
	10000
	市城投集团

	（四）
	公共基础设施项目
	　
	　
	　
	　
	862796
	─
	195175
	　
	0
	134217
	　

	8
	滨江商务区蒲州片区P05-05地块（塘河沿岸）整治提升工程
	工程总占地面积9982平方米，工程内容包括广场、园路、亲水平台，花坛，景墙，绿化等。
	新开工
	龙湾
	2019-2020
	700
	─
	300
	7月开工。
	─
	300
	市城投集团

	9
	温州中央绿轴区D08D14D16地块沿河绿地及驳坎工程（十二间西侧沿河绿地驳岸工程<D-08 D-14 D-16>）
	总建设用地10039.88平方米，新建总绿地5212.09平方米，道路广场2219.35平方米、驳坎长约606米，主要建设内容包括绿化、铺装、驳坎、景观小品、水电等。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	1911
	─
	500
	3月开工。
	─
	500
	市城投集团

	10
	温州市府东路（温州大道-东垟路）市政道路工程一阶段（月落垟路-东垟路）
	总用地32065平方米，其中一阶段用地13450平方米。北起温州大道，南至东垟路，全长约755米（含桥梁60米），规划红线宽40米；其中一阶段（月落垟路-东垟路）约705米，沿线桥梁1座，二阶段（温州大道-月落垟路）；工程内容包括道路、桥梁、市政管网、交通设施、绿化、照明、公交站等附属工程。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	8593
	─
	1000
	1月开工。
	─
	1000
	市城投集团

	11
	市核心片区洪殿单元F-25地块（公园绿地兼垃圾转运站、公厕）
	总用地面积0.9537公顷，地上建筑面积414平方米，地下建筑面积为600平方米，绿化及广场面积9327平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	12241
	─
	2000
	1月开工。
	─
	2000
	市城投集团

	12
	杨府山北片安置区河道绿化工程东段
	长度702.27米，河道宽度12-15米，总用地11414.3 平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	9298
	─
	2200
	4月开工。
	─
	1870
	市城投集团

	13
	环商泄洪河道一期桥梁工程（江滨东路与加洲路交叉口）
	桥长22米，宽50米，桥跨形式6+10+6。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	7499
	─
	2500
	3月开工。
	─
	2100
	市城投集团

	14
	滨江商务区商务一路一期地下车行道过街通道市政工程（会展路-商务六路段）
	长22.5米*2，宽12.5米，代建13-04地块地下车环道58米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	6763
	─
	1300
	底板挡墙施工。
	─
	1100
	市城投集团

	15
	桃花岛下陡门河河道及景观绿化工程
	工程占地25952平方米（38.9亩），河道长度714.4米，宽度20米，水面面积13611平方米，驳坎长度1367.9米，滨河绿化8275平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	6674
	─
	2000
	驳坎施工。
	─
	1700
	市城投集团

	16
	滨江商务区商务二路二期市政工程（会展路-商务六路）
	地面道路长约300米，宽25米，地下环路约57米，出口匝道101米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	11990
	─
	2500
	桩基、支护、开挖施工。
	─
	2100
	市城投集团

	17
	污水处理厂瓯江路侧立面改造及T02-17地块景观绿化工程
	侧立面改造面积约5950平米，屋面排水改造面积6万平米，T02-17景观绿化面积7520平米，污水厂屋顶沿瓯江路一侧10-15米范围景观绿化面积2712平米，新建配套结构及服务用房216平米，公测60平米，景观挡土墙280米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	6001
	─
	3300
	3月开工。
	─
	2800
	市城投集团

	18
	桃花岛规划四路桥（跨蒲州河）市政工程
	长117米，宽34米。
	新开工
	龙湾
	2019-2020
	3445
	─
	1250
	4月开工
	─
	1100
	市城投集团

	19
	温州市中央绿轴封闭区规划五路（旺增桥河东侧—汤家桥路）市政道路工程
	东起汤家桥路，西至旺增桥河东侧，长约175米，宽24米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	1048
	─
	600
	5月开工。
	─
	600
	市城投集团

	20
	温州市鹿城区杨府山西侧入口景观工程
	用地面积约9475平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	1500
	─
	1000
	12月开工。
	─
	1000
	市城投集团

	21
	杨府山北片03-02-24地块（3号公配）
	用地面积5304平方米，建筑面积7956平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	8206
	─
	1000
	12月开工。
	─
	1000
	市城投集团

	22
	杨府山北片03-02-15服务设施用地（7号公配）
	用地面积6767平方米，建筑面积10150平方米，地下室建筑面积9473平米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	14544
	─
	1200
	12月开工。
	─
	1200
	市城投集团

	23
	江滨西路1#雨水闸泵工程
	1#雨水闸泵工程永久占地共计10627平方米，其中1#闸前湖泊面积5040平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2021
	15000
	─
	1800
	12月开工。
	─
	1800
	市城投集团

	24
	老港区上涂路北段（瓯江路-悦江路）市政道路工程
	南起悦江路，北至瓯江路，长约160米，宽约16米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	1785
	─
	1500
	6月开工。
	─
	1500
	市城投集团

	25
	CBD片区12-05、12-07（地下空间）地块
	12-05地块用地面积12071平方米，总建筑面积132411平方米，地上81830平方米，地下50581平方米；12-07地块地下空间共二层，面积9200平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2024
	203000
	─
	25000
	8月开工。
	─
	25000
	市城投集团

	26
	桃花岛片区桃二路（规划三路-规划五路）市政道路工程
	道路北起规划三路，南至规划五路，长170米，宽12米。
	新开工
	龙湾
	2019-2021
	1500
	─
	300
	12月开工。
	─
	300
	市城投集团

	27
	温州市滨江商务区蒲州片P04-12地块配套工程
	P04-12为老年服务中心、菜场等服务设施，用地面积9300平方米，总建筑面积约21770平方米，其中地上建筑面积约18170平方米，地下建筑面积约3600平方米。
	新开工
	龙湾
	2019-2023
	17420
	─
	6000
	12月开工。
	─
	6000
	市城投集团

	28
	温瑞大道南段快速路一期工程（瓯海大道-温州南）
	北起瓯海大道，南至温州南，全长5.5公里。
	新开工
	鹿城
瓯海
	2019-2021
	323000
	─
	40000
	11月管线迁改开工。
	待定
	0
	市城投集团

	29
	滨江商务区桃花岛片区T05-02、T05-05地块沿河绿化工程
	本项目工程范围为T05-02和T05-05两个地块，总用地面积为17099平方米，其中绿化面积12000平方米，硬化铺装面积4859平方米，公厕240平方米，驳坎工程185米，护栏567平方米，特色景墙88米，木栈道744米，停车位18辆。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	3021
	─
	3021
	12月完工。
	─
	3021
	市城投集团

	30
	滨江商务二路市政工程一期（瓯江路-商务六路段）
	长240米，宽25米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	1970
	─
	1970
	7月完工。
	─
	1970
	市城投集团

	31
	滨江商务区五号路一期市政工程（香源路-商务四路段）
	长144米，宽14米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	540
	─
	540
	5月完工。
	─
	540
	市城投集团

	32
	桃花岛新田路市政工程
	长642米，宽18米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	5221
	─
	2300
	10月完工。
	─
	2000
	市城投集团

	33
	杨府山北侧中段山体边坡治理（宗教安置用地旁)
	边坡长度约260米，高度30至40米不等。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	149
	─
	149
	12月完工。
	─
	149
	市城投集团

	34
	温州中央绿轴区G-37-02、G-37-03、G-38、G-39地块沿河绿地及驳坎工程（月牙湖西段沿河绿地驳岸工程<G37G38G39>）
	总用地面积13495平方米，其中绿化面i10695平方米，游步道、铺装面积2801平方米，驳坎635米；主要建设内容包括绿化、游步道、铺砖、驳坎、给排水、景观照明、河道围堰、河道填方等；绿地率79%。
	新开工（建成）
	瓯海
	2019
	3212
	─
	1000
	2月开工，12月完工。
	─
	1000
	市城投集团

	35
	温州市快速公交BRT六号线
	14.7公里道路工程、BRT站台建设和改造，市政管网改造，智能交通系统、车辆购置。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	13778
	─
	13778
	10月完工。
	待定
	2900
	市交运集团

	36
	七都排水管理基地工程
	建筑面积约12000平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2022
	6763
	─
	500
	11月开工建设。
	─
	500
	市公用集团

	37
	温州市沙城增压泵站工程
	新建给水增压泵站一座，设计规模20万吨/天。
	新开工
	龙湾
	2019-2020
	5926
	─
	1500
	7月开工。
	─
	2000
	市公用集团

	38
	温州市黄石山增压泵站工程
	新建给水增压泵站一座，设计规模18万吨/天。
	新开工
	龙湾
	2019-2020
	9600
	─
	1000
	10月开工。
	─
	1500
	市公用集团

	39
	梅屿泵站出水管隧洞段改造工程
	新建DN1200钢管395米及隧洞修缮。
	新开工
	瓯海
	2019-2020
	821
	─
	300
	7月开工。
	─
	300
	市公用集团

	40
	温州市龙湾区与经济技术开发区应急加压泵站工程
	建设1.5万吨/日给水增压泵站一座。
	新开工（建成）
	龙湾
	2019
	1997
	─
	1500
	12月完工。
	─
	1500
	市公用集团

	41
	市行政中心18号楼室外立体停车库改造工程
	温州市行政中心18号楼(原市教育大楼)用地范围内建设10层钢结构立体车库，140辆车位，占地面积250平方米，总高度控制在20米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	1285
	─
	700
	8月开工，12月完成土建施工。
	待定
	─
	市机关事务管理局

	42
	小门岛石化产业基地起步区市政工程
	市政道路、绿化景观、综合管网、防洪。
	新开工
	洞头
	2019-2022
	30000
	─
	1500
	11月开工。
	─
	1500
	市交投集团

	43
	交运龙湾空港公交停保场建设工程　
	总用地面积13923平方米，总建筑面积4361.90平方米，主要包括综合办公楼、修理车间、配件仓库和食堂等，以及所在室外工程。
	新开工
	龙湾
	2019-2022
	4919
	─
	1000
	12月开工。
	─
	800
	市交运集团

	44
	浙南科技城公交枢纽站
	主要包括办公楼，调度室，停保场，垃圾转运站等，总用地面积15亩，建筑面积约12000平方米。
	新开工
	龙湾
	2019-2022
	6700
	─
	700
	10月开工。
	─
	700
	市交运集团

	45
	泰顺县综合交通中心枢纽站
	主要包括公交场站，旅游集散，长途客运站，燃料中心等，总用地面积80亩，建筑面积6573平方米。
	新开工
	泰顺
	2019-2021
	70000
	─
	10000
	12月开工。
	─
	2400
	市交运集团

	46
	温州白鹿洲公园光影秀项目
	白鹿洲公园中心湖区打造一场大型的户外光影水秀建设包含喷泉系统、机械舞台系统、显示系统、装置系统、音响系统、中控系统、演绎内容创作及内容制作、配电系统、景观灯、升降舞台、运营维护等，同时包含观众席、箱变、门卫设备室等附属设施部分。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	6476
	─
	6467
	1月开工，9月完工。
	─
	6467
	市名城集团

	47
	温州北站高铁新城一期市政道路工程
	该工程包括三条道路，其中站南大道长约1522米；过江大桥及启灶互通长约1000米；金水路长约1711米。
	前期
	永嘉
	2020-2022
	28300
	─
	50000
	温州北站高铁新城控规落地，两纵两横主干道路及雅林村整村土地报征。
	─
	50000
	市铁投集团

	（五）
	保障安居及配套项目
	　
	　
	　
	　
	1279062
	─
	205230
	　
	0
	204730
	　

	48
	温州市滨江商务区蒲州片区P03-06地块工程
	项目总用地面积33650平方米（约50.47亩）,总建筑面积114410平方米，地上建筑面积61316平方米，架空层建筑面积2600平方米，地下建筑面积50494平方米。
	新开工
	龙湾
	2019-2022
	111837
	─
	20000
	桩基工程、地下室施工。
	─
	20000
	市城投集团

	49
	吕家岸A-02a地块城中村改造安置房工程(吕家岸永丰桥A02)
	用地面积10899平方米，容积率2.9；新建地上计容建筑面积31607.1平方米，其中住宅30920.9平方米、物业用房238.2平方米、居家养老用房85.6平方米、消控/监控室73平方米、配电房192.2平方米、弱电机房41平方米，地下室建筑面积14033平方米（含人防3488平方米），配建地下激动停车位281个、地面激动车位20个；地块内有效绿地面积3269.7平方米，主要建筑2幢17层、1幢18层（3#楼），属于装配式建筑，预制率21%。　
	新开工
	瓯海
	2019-2021
	28289
	─
	7000
	3月开工。
	─
	7000
	市城投集团

	50
	温州市城市中央绿轴F-04a地块拆迁安置房工程
	总用地面积17061平方米，计容面积约51183平方米，其中住宅47755平方米、商业2023平方米，另地下室22337平方米（含人防5356平方米），配建地下机动车位500个（含公共车位53个）、地面停车位24个；有5幢装配式建筑，分别18-26层，预制率20%以上；地块有效绿地面积5118平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2022
	50312
	─
	7000
	3月开工。
	─
	7000
	市城投集团

	51
	滨江商务区洪殿片区杨府山北侧03-02-51B地块安置房建设工程（即杨府山安置区4号地块）
	总用地面积14478平方米，总建筑面积56821平方米，地上计容面积36195平方米，架空层650平方米，地下建筑面积为20327平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	43385
	─
	5000
	3月开工。
	─
	5000
	市城投集团

	52
	市核心片区洪殿单元F-19地块安置房
	总用地面积14370平方米，总建筑面积73545.73（含有线电视管理站），地上计容面积51436.9平方米，地下建筑面积为22108.83平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	48528
	─
	5000
	3月开工。
	─
	5000
	市城投集团

	53
	杨府山涂村（老港区安置房项目，即滨江商务区03—01—04a地块）
	总用地面积23058.5方米，地上计容面积80704.75平方米，地下建筑面积为34421.28平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	75584
	─
	8000
	3月开工。
	─
	8000
	市城投集团

	54
	温州市核心片区洪殿单元F-28地块安置房建设工程
	总用地面积3.9295公顷，总建筑面积208071.6平方米，地上计容面积141461.6平方米，地下建筑面积为65345.3平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	185722
	─
	16500
	3月开工。
	─
	16500
	市城投集团

	55
	杨府山北侧安置区一期工程（F、G地块）（含03-02-40A、03-02-56、03-02-52B三个地块）
	占地49876.3平方米，地上建筑面积10353平方米，其中地下面积51850平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2022
	95998
	─
	3300
	6月开工。
	─
	2800
	市城投集团

	56
	城市中央绿轴E-21地块商办安置房建设工程　
	用地面积11665.87平方米，地上建筑面积18775平方米，地下室建筑面积12840平方米，停车楼建筑面积580平方米，建设内容包括1#商办楼、功能为一层商业、二次餐饮、三至六层办公用房；2#商办楼，功能为一层商业、二至六层办公用房；3#停车楼以及地下室、室外附属配套等。
	新开工
	鹿城
	2019-2021
	40967
	─
	15000
	4月开工。
	─
	15000
	市城投集团

	57
	温州市吕家岸 A-15 地块安置房工程
	用地面积24750平方米，容积率2.8，计容面积69300平方米。
	新开工
	瓯海
	2019-2023
	63022
	─
	8000
	9月开工。
	─
	8000
	市城投集团

	58
	CBD片区01-10地块保障性安居工程
	用地面积18505平方米，建筑面积64765平方米，地下建筑面积29400平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	56200
	─
	3000
	6月开工。
	─
	3000
	市城投集团

	59
	CBD片区01-04地块保障性安居工程
	用地面积10511平方米，建筑面积36787平方米，地下建筑面积14930平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	待定
	─
	100
	9月开工。
	─
	100
	市城投集团

	60
	温州市滨江商务区蒲州片P01-14地块安置房工程
	用地面积31997平方米，总建筑面积139491平方米，其中地上95991平方米，地下41500平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	120443
	─
	10000
	3月开工。
	─
	10000
	市城投集团

	61
	温州市滨江商务区蒲州片P01-08地块安置房工程
	用地面积20058平方米，总建筑面积96179平方米，其中地上61669平方米，地下33336平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	63086
	─
	10000
	9月开工。
	─
	10000
	市城投集团

	62
	温州市南塘西片区C-30地块建设工程（暂定名）
	总用地面积47990平方米，总建筑面积约为26万平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2024
	185434
	─
	49000
	12月开工。
	─
	49000
	市名城集团

	63
	瓯浦垟公共租赁住房（廉租房）二期8、9、10号楼
	建筑用地面积为4796平方米，总建筑面积33978平方米（其中住宅30467平方米，地下室3383平方米，架空层128平方米）。
	新开工
	鹿城
	2019-2022
	15928
	─
	1230
	12月开工。
	─
	1230
	市名城集团

	64
	大鹏1幢危房原拆原建
	本工程位于南汇街道吕浦社区，总建筑面积约6400平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	4327
	─
	2100
	1月开工。
	─
	2100
	市名城集团

	65
	金温东段安置房项目
	用地面积约20.82亩，总建筑面积约7.1万平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2021
	90000
	─
	35000
	12月开工。
	─
	35000
	市铁投集团

	（六）
	环境保护项目
	　
	　
	　
	　
	24737
	─
	11741
	　
	0
	9372
	　

	66
	新田路、下陡门河垃圾土治理工程
	垃圾土总方量约8.08万立方米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	1927
	─
	1927
	12月完工。
	─
	1300
	市城投集团

	67
	T01-06b地块场地修复治理工程
	土壤修复面积约6015.11平方米，修复厚度2.0～5.0米不等，土方量约21977立方米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	3072
	─
	3072
	12月完工。
	─
	3072
	市城投集团

	68
	屿田工业区T05-09地块土壤修复
	污染区域约5000平方米，深度约2.5米左右，高浓度乙烯焦油渗出的杂填土厚度约为0.2-0.5米；土方量约为13000立方米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	3997
	─
	2500
	3月开工，10月完工。
	─
	2500
	市城投集团

	69
	温州市南片污水处理厂提标改造工程
	设计规模为4万立方米/天，出水水质从一级A提升至浙江省城镇污水处理厂清洁排放标准。
	新开工
	瓯海
	2019-2020
	11003
	─
	2500
	7月开工。
	待定
	2500
	市公用集团

	70
	永兴综合填埋场封场覆盖及生态修复工程
	建设内容包含堆体整形和总图工程、渗沥液收集设施建设、填埋气收集处理设施、封场覆盖防渗系统(含绿化)、地表水收集导排系统、垂直防渗工程和封场后维护。
	新开工
	龙湾
	2019-2020
	4738
	─
	1742
	4月开工。
	待定
	─
	市综合执法局

	（七）
	教育项目
	　
	　
	　
	　
	162570
	─
	33462
	　
	1799
	20530
	　

	71
	温州大学科技综合大楼二次装修及智能化系统工程
	本项目装修工程总装修面积19561平方米，包括1号楼1、2、3、4、8、9、10、15、19层以及其余各层(含地下室)的电梯厅、走廊、卫生间等公共部分的室内装修工程。智能化安装工程范围为1号楼科技综合楼全楼，建筑面积35209平方米。
	新开工
	瓯海　
	2019-2020
	6003
	─
	5000
	完成室内装修及智能化系统工程。
	待定
	─
	温州大学

	72
	温州大学校园修缮改造工程
	提升校园环境，进行有关设施的维修和改造 ，包括北校区教学楼修缮、南校区教学楼修缮、公共设施修缮、校园景观改造、宿舍区修缮等。
	新开工
	瓯海
	2019-2022
	5560
	─
	3182
	7月开工。
	1327
	─
	温州大学

	73
	温州肯恩大学陈天龙美术馆
	位于肯恩大学B教学楼BA-7轴和AJ-16轴间，其中水池占地225平方米，原规划室内面积240平方米，架空空间占地195平方米，室外面积90平方米，总面积为750平方米；建筑面积约800平方米，工程投资约150万元，场馆包括展览馆、仓库和管理用房。
	新开工（建成）
	瓯海
	2019
	150
	─
	150
	8月开工，10月完工。
	0
	─
	温州肯恩大学

	74
	温州医科大学学院路校区宿舍改扩建一期工程　　
	项目总建筑面积39800平方米，其中地上建筑面积22400平方米（均为学生宿舍），地下建筑面积17400平方米，主要用于地下停车。同时将现状400米田径场改造为250米田径场。
	新开工
	鹿城　
	2019-2021　
	18903
	─
	200
	12月开工。
	─
	200
	温州医科大学　

	75
	温州职业技术学院智能制造公共实训与服务中心　
	地上四层建筑面积9675平方米，地下室建筑面积3980平方米。
	新开工
	瓯海
	2019-2020
	7913
	─
	4800
	4月开工。
	待定
	2250
	温州职业技术学院

	76
	温州建校内部装修及整体环境改造提升工程
	办公楼装修、外立面、校门、景观绿化、智能化、功能教室、图书馆、报告厅等室内装修。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	1272
	─
	800
	7月开工。
	472
	─
	市住建局

	77
	温州市第八中学校园危房改造工程
	拆除主教学楼、科学馆、东教学楼（超设计使用年限），拆除面积约4323.8；新建两幢教学楼和一幢图书馆，新建面积6205平方米；其余保留建筑进行外立面改造（整体风格与蝉街历史文化提升工程保持一致）。
	新开工
	鹿城
	2019-2021
	4800
	─
	1250
	8月开工。
	待定
	─
	市教育局

	78
	屿田工业区T05-08初中
	总建筑面积约28402平方米，包括教学及辅助用房、行政办公用房、生活服务用房、架空层、地下室等；地下室面积约5000左右。
	新开工
	鹿城
	2019-2022
	39479
	─
	3000
	地下室施工。
	─
	3000
	市城投集团

	79
	中央绿轴G-24b-2地块小学建设工程一期
	小学用地面积20000平方米，建筑面积约13550平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	4905
	─
	1200
	3月开工。
	─
	1200
	市城投集团

	80
	中央绿轴区G41-b地块小学建设工程
	用地面积约20000平方米，建筑面积约16000平方米。
	新开工
	瓯海
	2019-2023
	12000
	─
	800
	12月开工。
	─
	800
	市城投集团

	81
	桃花岛片区T04-10地块小学工程
	用地面积31517平方米，总建筑面积40117平方米，地上31517平方米，地下8600平方米。
	新开工
	龙湾
	2019-2023
	29342
	─
	10080
	6月开工。
	─
	10080
	市城投集团

	82
	屿田工业区T05-09地块小学
	总用地面积为24996.3平方米，折合约37.5亩；地块东面为规划四路、南面为街头绿地、西面为中学用地、北面为众意路。
	新开工
	鹿城
	2019-2021
	16228
	─
	1000
	11月开工。
	─
	1000
	市城投集团

	83
	中央绿轴区G41-d地块幼儿园
	用地面积约6560平方米。
	新开工
	瓯海
	2019-2022
	4000
	─
	500
	12月开工。
	─
	500
	市城投集团

	84
	CBD片区13-04地块幼儿园工程
	用地面积3079平方米，总建筑面积2590平方米，地上2330平方米，地下260平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	2336
	─
	500
	12月开工。
	─
	500
	市城投集团

	85
	温州市南塘西片区C-35地块建设工程（暂定名）
	总用地面积3732平方米，总建筑面积约4537平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2024
	9679
	─
	1000
	12月开工。
	─
	1000
	市名城集团

	（八）
	卫生项目
	　
	　
	　
	　
	26295
	─
	7850
	　
	0
	7850
	　

	86
	温州老年医院改扩建工程
	新建病房综合楼9700平方米，新建附属楼2309.2平方米，保留并改造原有建筑6462.8平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	13780
	─
	1000
	12月开工。
	─
	1000
	市卫健委

	87
	温州医科大学附属第一医院新院区放疗中心工程　
	项目总建筑面积3703平方米，其中地下建筑面积3400平方米，地上建筑面积193平方米，改建面积110平方米。
	新开工
	瓯海　
	2019-2020
	5668
	─
	3000
	4月开工。
	─
	3000
	温州医科大学附属第一医院

	88
	温州医科大学附属口腔医院瑶溪新院二次装修工程
	总装修面积23615平方米，包括急诊部、门诊部、医技科室、住院部、保障系统用房、行政管理用房、院内生活用房、科研用房、教学用房等。主要工程内容包括墙柱面、楼地面、天棚、油漆、涂料、裱糊、门窗、楼梯、电气、给排水、通风工程及弱电系统、灯光亮化及泛照明工程等。
	新开工
	龙湾
	2019-2020
	5997
	─
	3000
	6月开工。
	─
	3000
	温州医科大学附属口腔医院

	89
	温州医科大学附属口腔医院广场路院区二楼装修工程
	装修面积2773平方米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	850
	─
	850
	12月完工。
	─
	850
	温州医科大学附属口腔医院

	（九）
	体育项目
	　
	　
	　
	　
	8220
	─
	1270
	　
	0
	0
	　

	90
	温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程
	场地改造、功能用房改造，照明系统、扩声系统、显示屏系统、自动升旗系统、计时计分系统、电视转播系统等赛事专用系统及相关设备采购。
	新开工
	鹿城
	2019-2021
	7000
	─
	520
	11月开工。
	待定
	─
	市体育局

	91
	温州体育中心游泳馆网架屋顶改造工程
	游泳馆网架维护、屋顶面板及檩条更换；购置采暖除湿设备；增设泳池保温罩。
	新开工
	鹿城
	2019-2020
	1220
	─
	750
	9月开工。
	0
	─
	市体育局

	（十）
	产业项目
	　
	　
	　
	　
	250703
	─
	35085
	　
	3300
	31200
	　

	92
	洪殿单元F-22社会福利用地（养老院、托老所）
	用地面积3700平方米，建筑面积5580平方米，地下建筑面积2510平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2023
	5891
	─
	400
	12月开工。
	─
	400
	市城投集团

	93
	温州市社会福利养老院建设工程
	内容为护理型养老院，总用地面积约13784平方米，预设床位300张。
	新开工
	洞头
	2019-2022
	8992
	─
	800
	12月开工。
	1300
	─
	市民政局

	94
	温州市福利彩票综合服务营运大厅装修工作 
	包括中福在线销售大厅、快乐彩、刮刮乐即开票投注区、电脑票自助投注区等功能分区。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	285
	─
	285
	10月完工。
	0
	─
	市民政局

	95
	粮油检测实验室
	在市本级新建储备粮库一期内增建一栋面积约1500平方米的配套工程。
	新开工
	瓯海
	2019-2020
	600
	─
	200
	10月开工。
	─
	200
	市农投集团　

	96
	市域铁路S1线灵昆车辆段及一层盖子工程
	S1线配套工程。总用地面积31.74 公顷。
	新开工
	瓯江口
	2019-2020
	165000
	─
	25400
	11月开工。
	─
	25400
	市铁投集团

	97
	温州生命健康医学研究创新中心
	项目用地面积约43080平方米，总建筑面积约132818平方米（其中计容面积99500平方米，地下室建筑面积33318平方米）。
	新开工
	瓯海
	2019-2025
	69935
	─
	8000
	6月开工。
	2000
	5200
	温州医科大学附属第一医院

	（十一）
	文化旅游项目
	　
	　
	　
	　
	2897
	─
	2080
	　
	0
	2080
	　

	98
	杨府山北片钱库宫文保迁建工程
	用地面积1680平方米，建筑面积1900平方米。
	新开工
	鹿城
	2019-2022
	897
	─
	80
	12月开工。
	─
	80
	市城投集团

	99
	温州国际海员俱乐部整体装修改造工程
	住宿餐饮、职工疗休养接待、职工文体活动、职工康养、会务接待及海员接待服务。整体装修改造，总建筑面积约为6100平方米。
	新开工(建成)
	鹿城
	2019
	2000
	─
	2000
	12月完工。
	─
	2000
	市总工会

	（十二）
	政府公共服务设施项目
	　
	　
	　
	　
	23421
	─
	9230
	　
	2080
	0
	　

	100
	温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程
	结构加固、水、电暖通等调整及装修面积35393平方米，室外新建797.7平方米。
	新开工
	龙湾
	2019-2020
	6596
	─
	3000
	4月开工。
	待定
	─
	市残联

	101
	温州市应急救援战勤保障综合基地建设工程
	用地面积19896.46平方米，建筑面积11693平方米（新建建筑9593平方米，保留建筑2100平方米）。
	新开工
	鹿城
	2019-2021
	7500
	─
	500
	6月开工。
	500
	0
	市消防救援支队

	102
	温州市救助管理站迁建项目
	按国家二类救助管理站标准建设，设置流浪乞讨人员床位132张，总建筑面积3729平方米。
	新开工
	龙湾
	2019-2022
	4125
	─
	580
	8月开工。
	580
	0
	市民政局

	103
	武警一中队、二中队营房修缮
	地面平整、补漏、训练馆建设。
	新开工（建成）
	瓯海
	2019
	250
	─
	250
	12月完工。
	0
	─
	市武警支队

	104
	武警温州支队机关空余房地产改建工程
	对空余房地产2至6层部分房间、库房、厨房灯相关库室进行调整改造。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	85
	─
	85
	12月完工。
	0
	─
	市武警支队

	105
	公安码头新趸船建造
	建造一只长42米、宽10米、吃水1米以上的趸船，配套引桥、撑杆、锚链等设施，并建设码头大门一座，趸船上管理用房7间。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	393
	─
	393
	10月完工。
	待定
	─
	市公安局

	106
	公安局尸体解剖室改建
	建造三个解剖室，更换解剖台及附属设备、新风系统、空调系统等，总面积约360平方米。
	新开工（建成）
	瓯海
	2019
	350
	─
	350
	10月完工。
	待定
	─
	市公安局

	107
	轨道交通治安分局业务大楼改造装修工程
	对原林业局大楼进行改造，总面积约4217平方米，建设内容包括装修、安装工程、智能化以及多媒体弱电系统工程等。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	1244
	─
	1194
	10月完工。
	1000
	─
	市公安局

	108
	公安指挥大楼修缮工程
	对指挥大楼部分设施设备进行更换及修缮，包括空调更换、卫生间修缮、大院附属修缮。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	1020
	─
	1020
	10月完工。
	待定
	─
	市公安局

	109
	市公安指挥大楼玻璃幕墙隔热防爆工程　
	对市公安指挥大楼玻璃幕墙进行隔热防爆处理，面积约17000平方米。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	500
	─
	500
	11月完工。
	0
	─
	市公安局

	110
	市公安指挥大楼设备更新工程
	公安指挥大楼电梯维修、消控系统及智能系统升级更换，包括消控系统、门禁系统，监控系统,计算机网络系统,公共广播系统、技侦支队大屏更新升级更换。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	958
	─
	958
	11月完工。
	0
	─
	市公安局

	111
	车管所改扩建工程二期绿化景观项目
	根据温发改基综〔2012〕125号初步设计批复文件，要求报批二期绿化景观项目。
	新开工（建成）
	鹿城
	2019
	400
	─
	400
	10月完工。
	0
	─
	市公安局

	　
	预备类
	　
	　
	　
	　
	23500
	0
	9300
	　
	0
	0
	　

	（七）
	教育项目
	　
	　
	　
	　
	9300
	─
	3300
	　
	0
	─
	　

	1
	温州特殊教育学校水疗康复馆建设工程
	地上建筑面积1180平方米；地下建筑面积735平方米。
	预备
	永嘉
	2019-2020
	2300
	─
	1300
	力争开工。
	0
	─
	市教育局

	2
	温州市中等幼儿师范学校鹿城校区扩建工程（一期）
	总建筑面积为11100平方米，地下3600平方米。
	预备
	鹿城
	2019-2021
	7000
	─
	2000
	力争开工。
	0
	─
	市教育局

	（十二）
	政府公共服务设施项目
	　
	　
	　
	　
	14200
	─
	6000
	　
	0
	─
	　

	3
	武警温州支队营房迁建工程
	占地75亩，总建筑面积22823平方米。
	预备
	瓯江口
	2019-2021
	14200
	─
	6000
	力争开工。
	待定
	─
	市武警支队

	　
	前期类
	　
	　
	　
	　
	3164676
	0
	0
	　
	0
	0
	　

	（一）
	综合交通项目
	　
	　
	　
	　
	1505470
	─
	─
	　
	0
	0
	　

	1
	市域铁路S3线一期工程
	北起温州站，南至瑞安新城广场，全长35.8公里。
	前期
	鹿城
瓯海
瑞安
	2020-2026
	1224000
	─
	─
	基本完成初步设计方案编制工作。
	─
	0
	市铁投集团

	2
	绕西南高速公路阁巷枢纽海西互通工程
	位于平阳海西和瑞安阁巷交界处，距离东侧绕城西南线阁巷枢纽约3.5公里，工程主线（甬台温高速公路复线）长1621米，连接线长580.6米，匝道总长4296米。
	前期
	瑞安
平阳
	2020-2022
	44070
	─
	─
	力争12月份完成工可审批。
	─
	0
	市交投集团

	3
	绕城高速乌牛互通及连接线工程
	起于永嘉乌牛街道开洋村，接七都大桥北汊桥，终点为乌牛互通（新建），全长6.5公里，一级公路标准建设。
	前期
	永嘉
	2020-2023
	164400
	─
	─
	力争12月份完成工可审批。
	─
	0
	市交投集团

	4
	南白象交通枢纽项目
	主要为综合交通枢纽中心和公交停保场；建设用地面积约144亩。
	前期
	瓯海
	待定
	待定
	─
	─
	前期论证。
	─
	0
	市交运集团

	5
	温州港深水航道一期工程
	10万吨级散杂货乘潮，5万吨级集装箱全潮，兼顾26.6万方LNG船全潮。
	前期
	洞头
	2020-2021
	73000
	─
	─
	完成项目的工可审批，开展抛泥区选划、海洋环境评估等前期专题。
	0
	─
	市交通运输局

	（四）
	公共基础设施项目
	　
	　
	　
	　
	848907
	─
	─
	　
	─
	0
	　

	6
	中央绿轴区D-34a地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积2676平方米，驳坎约232米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	1100
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	7
	中央绿轴区G-31a、G-31b、G-34a地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积6556平方米（其中G-31a地块1264平方米、G-31b地块3476平方米、G-34a地块1816平方米），驳坎约502米。
	前期
	鹿城
瓯海
	2020-2021
	2600
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	8
	中央绿轴区G-17、G-18地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积6621平方米（其中G-17地块3954平方米、G-18地块2667平方米），驳坎约520米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	2600
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	9
	中央绿轴区G-24b-1地块
	用地面积7557.4平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	2000
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	10
	中央绿轴区G-24b-3地块
	用地面积4391.6平方米，建筑面积3513平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	2000
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	11
	中央绿轴区G-45b、G-50a、G-51地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积17633平方米（其中G-45b地块7672平方米、G-50a地块6338平方米、G-51地块3623平方米），驳坎约492米。
	前期
	瓯海
	2021-2022
	5900
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	12
	温州市吕家岸A-15地块周边道路及绿地
	A-18地块用地面积10567平方米，驳坎长约280米，铁道北路南起广场路，北至汤家桥河东侧，长约400米，宽12米。
	前期
	瓯海
	2020-2021
	4100
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	13
	中央绿轴区G-09地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积5907平方米，驳坎约400米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	900
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	14
	温州市中央绿轴封闭区规划五路（府东路—规划六路）市政道路工程
	东起规划六路，西至府东路，长约200米，宽24米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	1200
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	15
	中央绿轴区G-21b、G-20b地块沿河绿地及驳坎工程
	总用地面积9960平方米（其中G-21b地块4393平方米，G-20b地块5567平方米），驳坎约514米。
	前期
	鹿城
瓯海
	2020-2021
	3800
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	16
	中央绿轴区G-23地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积844平方米，驳坎约110米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	200
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	17
	绿轴区G-32、G-34b地块景观及驳坎工程
	总用地面积14485平方米，其中G-32地块5005平方米、G-34b地块9480平方米，驳坎约746米。
	前期
	瓯海
	2020-2021
	5300
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	18
	温州市中央绿轴封闭区规划五路（规划六路—万源路）、规划六路（市府路—锦江路）市政道路工程
	规划五路（规划六路—万源路）东起万源路，西至规划六路，长约385米，宽24米；规划六路（市府路—锦江路）南起锦江路，北至市府路，长324米，宽18米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	4260
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	19
	中央绿轴区G-07-03、G-08地块沿河绿地及驳坎工程
	总用地面积6437平方米（其中G-07-03地块463平方米、G-08地块5974平方米），驳坎约400米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	2400
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	20
	中央绿轴区G-30b、G-35b地块绿地工程
	总用地面积8863平方米（其中G-30b地块3949平方米，G-35b地块4914平方米）。
	前期
	鹿城
瓯海
	2020-2021
	2700
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	21
	绿轴区G-32、G-34b地块道路及桥梁工程
	区内道路长约200米（含桥梁40米），宽8米。
	前期
	瓯海
	2020-2021
	700
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	22
	中央绿轴区D-28a、D-33地块沿河绿地、驳坎及桥梁工程
	用地面积10246.31平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	3080
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	23
	安澜亭至灰桥浦片区A02-01地块
	用地面积4357平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	24
	老港区安置房北侧规划道路
	东起老港区东侧道路，西至老府东路，长约172米，宽约12米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	1400
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	25
	老港区安置房东侧规划道路
	南起江滨路，北至老港区北侧道路，长约181米，宽约18米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	2300
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	26
	洪殿单元上陡门路
	南起黎明东路，北至江滨中路，长约563米，宽约24米。
	前期
	鹿城
	2021-2022
	10000
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	27
	洪殿单元高田路
	南起黎明东路，北至江滨中路长约677米，宽约16米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	5800
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	28
	老港区
03-01-04b,03-01-05绿化地块
	用地面积5458平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	3500
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	29
	杨府山北片03-02-16垃圾转运站及环卫工人宿舍地块
	用地面积2181平方米，建筑面积3271平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	6100
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	30
	杨府山北片03-02-07公交始发站（兼容绿地）
	总用地面积3865平方米，其中公交始发站面积2000平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	31
	杨府山北片03-02-03街头绿地
	用地面积1107平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	700
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	32
	杨府山北片河道绿化工程西段
	用地面积12082平方米，驳坎长度约1600米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	待定
	─
	─
	完成施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	33
	洪殿单元F-16,F-18绿化地块
	用地面积2066平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	1000
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	34
	洪殿单元D-02,D-05,D-09绿化地块
	用地面积7308平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	600
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	35
	洪殿单元黎明东路
	东起府东路，西至惠民路，长约906米，宽约36米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	19700
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	36
	开源路南段
	北起市府路，南至温州大道，长约1222米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	待定
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	37
	洪殿单元洪达路
	东起上陡门路，西至惠民路，长约650米，宽约12米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	4200
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	38
	海风路（惠民路至上陡门路段）
	东至上陡门路，西至惠民路，长约365米，宽约12米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	39
	海波路（惠民路至上陡门路段）
	东至上陡门路，西至惠民路，长约386米，宽约16米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	40
	海流路（瓯江路至海波路）
	南至海波路，北至瓯江路，长约241米，宽约12米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	41
	仓根河西岸（惠民路至洪福路段）沿河驳坎工程
	沿河驳坎长约510米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	42
	CBD片区18-04地块广场绿化工程
	用地面积7596平方米，设公交始发站（含检修车间）、公厕。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	5000
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	43
	CBD片区商务八路二期市政工程（会展路-学院东路）
	道路北起会展路，南至学院东路，长956米，宽25米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	17500
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	44
	CBD片区商务八路一期市政工程（瓯江路-会展路）
	道路东起瓯江路，西至会展路，长363米，宽25米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	1500
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	45
	CBD片区商务二路三期市政工程（会展路-加洲路）
	道路东起会展路，西至加洲路，长967米，宽25米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	16200
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	46
	CBD片区商务三路二期市政工程（会展路-加洲路）
	道路东起会展路，西至加洲路，长954米，宽18米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	15900
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	47
	CBD片区商务四路二期市政道路工程（会展路-加洲路）
	道路东起会展路，西至加洲路，长888米，宽18米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	14400
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	48
	CBD片区商务五路市政工程（学院东路-加洲路）
	道路东起学院东路，西至加洲路，长1422米，宽25米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	18900
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	49
	CBD片区商务七路市政工程（会展路-学院东路）
	道路北起会展路，南至学院东路，长952米，宽20.5米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	14900
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	50
	CBD片区商务三路市政工程（商务六路-会展路）
	道路东起商务六路，西至会展路，长250，宽18米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	3200
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	51
	CBD片区19-02地块景观绿化工程
	用地面积28492平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	20500
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	52
	CBD绿廊二期
	用地面积32058平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	66680
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	53
	CBD绿廊三期
	用地面积33133平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	68916
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	54
	CBD绿廊四期
	用地面积29101平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	60530
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	55
	体育休闲公园-纬一路市政工程（经二路-会展路）
	道路东起经二路，西至会展路，长296米，宽12米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	800
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	56
	体育休闲公园-经一路市政工程（新田路-纬一路）
	道路北起新田路，南至纬一路，长245米，宽12米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	2400
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	57
	体育休闲公园-经二路市政工程（纬一路-蒲中路）
	道路北起纬一路，南至蒲中路，长141米，宽12米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	1400
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	58
	桃花岛体育休闲公园蒲中路
	道路东起瓯江路，西至会展路，长675米，宽36米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	待定
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	59
	体育休闲公园-规划二路市政工程（瓯江路-会展路）
	道路东起瓯江路，西至会展路，长700米，宽24米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	4621
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	60
	体育休闲公园-经三路市政工程（蒲中路-规划二路）
	道路北起蒲中路，南至规划二路，长348米，宽15米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	3300
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	61
	桃花岛片区T02-04地块市政环卫企业办公安置工程
	用地面积8069平方米，总建筑面积32276平方米，地上25959平方米，地下6317平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	47600
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	62
	桃花岛片区T04-12地块菜市场工程
	用地面积3610平方米，总建筑面积3841平方米，地上3600平方米，地下241平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2022
	3282
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	63
	桃花岛片区T02-09、10地块鹿城区环卫处清洁车队及后方基地（区园林绿化管理处后方基地、粪便处理厂安置）工程
	用地面积21100平方米，建筑面积42199平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	24700
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	64
	桃花岛片区T02-08地块公交站场安置工程
	用地面积8066平方米，建筑面积16132平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	15100
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	65
	体育休闲公园-公园部分景观绿化工程
	用地面积266640平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	30000
	─
	─
	结合策划业态进行方案设计及研究。
	─
	0
	市城投集团

	66
	桃花岛片区桃一路市政工程（瓯江路-规划五路）
	道路东起瓯江路，西至规划五路，长600米，宽18米。
	前期
	鹿城
龙湾
	2020-2021
	8000
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	67
	桃花岛片区七都二桥连接线（瓯江路-会展路）市政工程
	道路东起会展路，西至瓯江路，长600米，宽52米。
	前期
	鹿城
龙湾
	2020-2021
	921
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	68
	杨府山北片03-02-40B地块景观绿化工程
	用地面积3629平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	2100
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	69
	会展路两侧景观绿化工程（加洲路-蒲州河）
	会展路南（西）侧用地面积56425平方米，会展路北（东）侧用地面积59750平方米。
	前期
	鹿城
龙湾
	2020-2021
	10000
	─
	─
	结合地块开发出让情况进行前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	70
	滨江商务区商务一路二期市政工程（会展路-加洲路段）
	长1021米，宽20.5米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	16858
	─
	─
	施工图审查备案。
	─
	0
	市城投集团

	71
	CBD片区01-07地块景观绿化工程
	用地面积10376平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	900
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	72
	温州市滨江商务区商务一路市政工程一期（商务六路-会展路）
	道路东起商务六路，西至会展路，长353米，宽20.5米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	12200
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	73
	温州市滨江商务区蒲州片P01-13、P04-06b地块停车场建设工程
	P01-13用地面积1486平方米，含公共停车位35个；P04-06B用地面积4723平方米，含公共停车位115个。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	3016
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	74
	温州市滨江商务区蒲州片P02-10、P04-01、P04-07地块防护绿地工程及P02-16地块公园绿地工程
	总用地面积20905平方米，其中绿地面积16488平方米，驳坎60米。
	前期
	鹿城
龙湾
	2020-2021
	6767
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	75
	蒲州片区P05-04绿化地块
	用地面积3727平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	1685
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	76
	蒲州片区P01-07、P01-10地块沿河绿地及驳坎工程
	P01-07用地面积1660平方米；P01-10用地面积3962平方米。
	前期
	鹿城
	2021-2022
	2543
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	77
	蒲州片区P02-03、02-05、03-04地块沿河绿地及驳坎工程
	P02-03用地面积2430平方米；P02-05用地面积3894平方米；P03-04用地面积2713平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	4089
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	78
	蒲州片区P03-01公园绿地
	用地面积11764平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	5321
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	79
	蒲州片区P04-10地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积9279平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	4197
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	80
	温州市滨江商务区蒲州片P04-11地块绿化工程
	用地面积3925.41平方米。
	前期
	龙湾
	2021-2022
	2959
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	81
	温州市滨江商务区蒲州片区P05-01、P05-02地块绿化工程
	总用地面积15611平方米，P05-01为防护绿地，用地面积4474平方米；P05-02为公园绿地，用地面积11137平方米；含公共停车位30个。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	5222
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	82
	屿田片区T05-10绿化地块
	用地面积17397平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	15643
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	83
	瓯海大道瑶溪南片居住区12-E-15地块绿化工程
	用地面积2611平方米，驳坎长225.7米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	4844
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	84
	瑶溪南片区间道路
	待定。
	前期
	龙湾
	2020-2022
	8000
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	85
	瑶溪12-E-12地块沿河绿地及驳坎工程
	用地面积7689平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	677
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	86
	瑶溪12-E-14公园绿地
	用地面积3078平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	271
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	87
	瑶溪12-E-25公园绿地
	用地面积6799平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	598
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	88
	瑶溪12-F-01a公园绿地
	用地面积607平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	54
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	89
	杨义桥及北向道路接线工程
	总长约225米，红线宽50米，桥梁约3*20米。
	前期
	龙湾
	2020-2021
	5500
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	90
	温州市滨江商务区蒲州（中）片市政道路工程
	规划蒲源路（宽30米，长度560米）；规划恒源路（宽18米，长度784米）；规划蒲北路（宽16米，长度180米）；规划蒲西路（宽12米，长度163米）。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	30357
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	91
	温州市滨江商务区蒲州（西）片市政道路工程
	聚源路（浦源路-新田路）总长237米、宽24米；五显路（樟树路--新田路）总长188米、宽12米；樟树路（汤家桥路-聚源路）总长375米、宽12米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	27607
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	92
	温州市滨江商务区蒲州（东）片市政道路工程
	浦江南路（会展路--恒源路）总长230米，宽50米；横源路（蒲中路--会展路）总长847米，宽28米；浦源路（蒲中路--浦江北路）总长458米，宽18米；浦江北路（会展路--恒源路）总长347米，宽18米；浦东路（会展路--浦源路）总长289米，宽10米。
	前期
	鹿城
龙湾
	2020-2022
	95360
	─
	─
	施工图设计。
	─
	0
	市城投集团

	93
	温州市学院路（前庄路-府东路）污水管道非开挖修复工程
	污水管修复。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	待定
	─
	─
	完成前期工作。
	─
	0
	市公用集团

	94
	永强北片区瑶溪南单元12-B-07地块工程
	总用地面积8884平方米，总建筑面积6500平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2022
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市名城集团

	95
	白鹿洲垃圾中转站外侧沿河绿化带整治工程
	位于垃圾转运站东南侧，东侧通过桥梁连通白鹿洲公园，场地包括飞霞南路临三板桥的街头公园，紧挨南塘新天地；设计面积为7302平方米绿化带。
	前期
	鹿城
	2020
	待定
	─
	─
	前期施工图完成。
	─
	0
	市名城集团

	96
	龟湖街坊亮化工程
	打造一条富含江南韵味的特色步行街，展现水乡建筑特色，描绘塘河风韵，与现在的南塘印象相呼应。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	1998
	─
	─
	立项，前期设计。
	─
	0
	市名城集团

	97
	温州市南塘西片区C-16地块（公园绿地）
	总用地面积4765平方米，配套移动通信基站。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	98
	温州市南塘西片区C-31地块（公园绿地）
	总用地面积13775平方米，配套社区室外活动场地、20个社会停车位、公厕、移动通信基站2处。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	99
	温州市南塘西片区灯塔路（市政道路）
	西起龙霞路，东至规划广场用地。总用地面积6065平方米。道路全长357米，规划红线宽16米，道路等级为城市支路，设计车速30公里/小时。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	100
	温州市南塘西片区绿洲路(市政道路)
	北起双龙路三期，南至灯塔路，总用地面积3542平方米；道路全长282米，规划红线宽12米，道路等级为城市支路，设计车速30公里/小时。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	101
	温州市南塘西片区河清桥
	河清桥为现状老桥，需加固改造，位于C-17-3地块南侧，横跨温瑞塘河，连接东边南塘风貌街，长度48米，宽度6米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	102
	温州市南塘西片区规划桥梁一
	位于C-5-5地块北侧，连接21中学，长度26米，宽度6米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	103
	温州市南塘西片区规划桥梁二
	位于C-5-4地块南侧，C-16-4地块北侧，长度42米，宽度6米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	104
	温州市南塘西片区规划桥梁三
	位于C-17-4地块南侧，横跨温瑞塘河，连接温州大道，长度54米，宽度6米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	105
	名城广场亮化工程
	本工程设计范围包括名城广场综合体建筑立面，商业内街，文庙博物馆外观，总亮化面积为25635平方米。
	前期
	鹿城
	待定
	900
	─
	─
	完成立项。
	─
	0
	市名城集团

	106
	龟湖零星绿化带和道路改造工程
	沿河绿化带长约152米，宽度平均为7米，总用地面积约为1088平方米，绿地面积约720平方米，其上设计一处亲水平台与一处码头并由1.5米宽长约120米园路沟通连接；公共市政道路面积约为570平方米，长约62米，宽9米。
	前期
	鹿城
	待定
	待定
	─
	─
	完成立项。
	─
	0
	市名城集团

	107
	南塘4A级景区整治提升--风貌街北段室外景观、绿化提升
	对划龙桥路以北的南塘风貌街进行建筑立面、景观绿化、亮化等的整治提升。
	前期
	鹿城
	待定
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市名城集团

	108
	塘河两岸沿线整治提升工程--丽田桥改造及周边地块整治工程
	位于南塘改建风貌区（南段）延伸区域，北面临河，对岸现有青龙道观，南面为太阴宫，西面临丽田街，东面接壤南塘街；设计面积为4100平方米及桥梁一座。
	前期
	鹿城
	待定
	600
	─
	─
	前期施工图完成。
	─
	0
	市名城集团

	109
	塘河两岸沿线整治提升工程--南塘住宅区二组团南侧沿河绿化带整治工程
	塘河两岸沿线整治提升工程--南塘住宅区二组团南侧沿河绿化带整治工程。
	前期
	鹿城
	待定
	300
	─
	─
	前期施工图完成。
	─
	0
	市名城集团

	110
	温州市本级新建储备粮库一期工程入口道路工程
	总用地面积18.67亩，道路总长度510米，道路红线宽度20米；工程包含道路工程、管线工程、行道树、高挑路灯。
	前期
	瓯海
	2020-2021
	11951
	─
	─
	完成拆迁征地、施工招投标。
	─
	0
	市农投集团　

	（五）
	保障安居及配套项目
	　
	　
	　
	　
	456845
	─
	─
	　
	─
	0
	　

	111
	中央绿轴区G-50b地块居住工程
	用地面积7301平方米，容积率2.0，计容面积14602平方米。
	前期
	瓯海
	2020-2022
	8800
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	112
	洪殿单元B-28地块安置房工程  
	用地面积5792平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	113
	洪殿单元D-03地块安置房工程
	用地面积16507平方米，建筑面积59425平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	48202
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	114
	洪殿单元D-06地块安置房工程  
	用地面积26063平方米，建筑面积93827平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	76106
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	115
	杨府山北片03-02-21安置房工程（2号地块）
	用地面积48729平方米，建筑面积170553平方米,地下室建筑面积75000平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	132079
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	116
	温州市滨江商务区T04-02A地块（桃花岛D地块）安置房建设工程二期
	用地面积23946平方米，总建筑面积127405平方米，地上109723平方米，地下17682平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2023
	63000
	─
	─
	施工图审查备案。
	─
	0
	市城投集团

	117
	蒲州片区P04-09住宅地块
	用地面积66035平方米，地上建筑面积211312平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	128658
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	（七）
	教育项目
	　
	　
	　
	　
	201626
	─
	─
	　
	0
	0
	　

	118
	温州技师学院瓯江口新校区二期
	107亩（76000平米）含实训楼、学生宿舍、生产性实训基地和产学研基地、后勤及附属用房、体育馆。
	前期
	瓯江口　
	2020-2025　
	40000
	─
	─
	完成土地征用和立项工作。
	待定
	─
	市人力社保局

	119
	瓯海二高迁扩建工程
	占地135.97亩，总建筑面积95246平方米（其中地下室15000平方米），办学规模60班。
	前期
	瓯海
	2020-2022
	49000
	─
	─
	争取完成立项。
	0
	─
	市教育局

	120
	温州第二高级中学三期工程
	地上建筑面积40200平方米；地下建筑面积4975平方米；架空层380平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	24158
	─
	─
	地质灾害治理工程施工。
	0
	─
	市教育局

	121
	温州市第五十一中学续建工程
	校园内新建地上建筑面积约12000平方米，地下建筑面积约2600平方米。
	前期
	瓯海
	2020-2022
	7500
	─
	─
	争取完成施工图设计。
	0
	─
	市教育局

	122
	温州中学通道及新疆部扩建工程（原温州中学国际部）
	地上建筑面积14000平方米，地下建筑面积10000平方米（约30亩）。
	前期
	瓯海
	2020-2022
	16000
	─
	─
	启动项目建议书和可行性研究报告编制。
	0
	─
	市教育局

	123
	温州华侨职业中等专业学校宿舍楼改扩建（二期）工程
	总建筑面积6731平方米，其中地上建筑5031平方米，地下室1700平方米。
	前期
	瓯海
	2020-2022
	3500
	─
	─
	启动项目建议书和可行性研究报告编制。
	0
	─
	市教育局

	124
	温州市南浦实验中学校园改扩建工程
	教学、办公用房以及地下室建设。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	6000
	─
	─
	启动校园整体改造布局方案研究工作。
	0
	─
	市教育局

	125
	中央绿轴原C-09职业学校地块
	用地面积约38387平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	待定
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	126
	温州市籀园小学综合楼工程
	总建筑面积14510平方米，其中地上面积11390平方米、地下面积3120平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	7500
	─
	─
	启动控规调整及名城集团的土地置换等工作。
	─
	0
	市教育局

	127
	CBD片区01-03地块小学工程
	用地面积27741平方米，建筑面积27741平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	待定
	─
	─
	方案设计。
	─
	0
	市城投集团

	128
	蒲州片区P04-02九年制学校用地
	用地面积52463平方米，地上建筑面积52463平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	47968
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	（八）
	卫生项目
	　
	　
	　
	　
	22108
	─
	─
	　
	─
	0
	　

	129
	温州市中心医院（肿瘤院区）改扩建工程
	拟建设建筑面积2.5万平方米肿瘤综合医疗大楼。
	前期
	鹿城
	2020-2025
	15000
	─
	─
	前期工作。
	─
	0
	市卫健委

	130
	温州医科大学附属第一医院手术部改造工程　
	项目总建筑面积8493平方米，其中3号楼装修面积3349平方米，增加手术室14间；4号楼装修面积5144平方米，增加手术室14间。
	前期
	瓯海
	2020-2023
	7108
	─
	─
	前期工作完成。
	─
	0
	温州医科大学附属第一医院

	（十）
	产业项目
	　
	　
	　
	　
	54200
	─
	─
	　
	0
	0
	　

	131
	蒲州片区P02-04、P02-06、P03-05商业地块
	P02-04用地面积26633平方米，地上建筑面积21000平方米；P02-06用地面积6562平方米，地上建筑面积4200平方米；P03-05用地面积19503平方米，地上建筑面积10500平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	34200
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	132
	温州市第二社会福利院一期
	工程占地面积约30亩，预设床位800张，以护理型床位为主。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	20000
	─
	─
	完成控规修改，供地并完成三通一平。
	0
	─
	市民政局

	（十一）
	文化旅游项目
	　
	　
	　
	　
	19446
	─
	─
	　
	0
	0
	　

	133
	瑶溪12-E-13瑶溪文体中心
	用地面积15269平方米，地上建筑面积约22904平方米。
	前期
	龙湾
	2020-2023
	16500
	─
	─
	前期研究。
	─
	0
	市城投集团

	134
	翠微山烈士陵园改扩建三期（烈士陵园纪念馆）展览及多功能剧场工程
	含1500平方米展厅、260平方米序厅及220平方米多功能剧场。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	2946
	─
	─
	启动布展前期工作。
	0
	─
	市民政局

	135
	温州市南塘西片区C-17地块（文化设施用地现状保留及改善）
	总建筑面积2177平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	136
	温州市南塘西片区C-32地块（文化设施用地现状保留及改善）
	总用地面积3257平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	137
	温州市南塘西片区C-33地块（广场用地）
	总用地面积1182平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	138
	温州市南塘西片区C-34地块（文化设施用地现状保留及改善）
	总建筑面积911平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	139
	温州市南塘西片区C-36地块（文化设施用地现状保留及改善）
	总建筑面积2470平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	待定
	─
	─
	设计招标、方案设计。
	─
	0
	市名城集团

	（十二）
	政府公共服务设施项目
	　
	　
	　
	　
	56074
	─
	─
	　
	0
	─
	　

	140
	消防指挥中心二期工程
	用地面积约6500平方米，建筑面积20000平方米，主要建设内容有指挥中心业务用房、军队宿舍楼、地下室及室外附属等工程。
	前期
	鹿城
	2020-2023
	12000
	─
	─
	完成房屋征迁工作。
	0
	─
	市消防救援支队

	141
	市城建档案馆馆房拆扩建工程　
	市城建档案馆馆房拆扩建项目包括：土建工程、库房建设、机房建设、附属用房建设、装饰装修等，总规模7000平方米（地上5500平方米，地下1500平方米）。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	4500
	─
	─
	完成项目立项，做好项目招投标。　
	0
	─
	市自然资源和规划局

	142
	温州市防震减灾科普体验馆
	建设互动体验项目5个。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	2300
	─
	─
	完成场馆设计，确定设备。
	0
	─
	市科技局

	143
	温州科技馆改造提升项目
	展陈工程12590平方米；场馆修缮：球体屋面修缮2235平方米、南北展厅彩钢瓦屋面修缮6020平方米、钢结构防腐防火29850平方米；球幕影院建设；原展品及布展报废拆除9669平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	22661
	─
	─
	完成前期工作。
	0
	─
	市科协

	144
	军供大厦二次装修
	装修面积11850.79平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2022
	700
	─
	─
	完成立项，施工招标等工作。
	0
	─
	市民政局

	145
	温州市书法艺术馆
	实施建筑面积约3231.93平方米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	3000
	─
	─
	完成立项工作。
	0
	─
	市文广旅局

	146
	温州大剧院设施设备大型维修升级改造
	包含土建工程、机电工程、舞台专项工程、智能化工程。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	6158
	─
	─
	完成立项及相关招投标工作。
	0
	─
	市文广旅局

	147
	浙江海警第一支队二大队码头扩建工程
	在现有码头东侧加建50×12米浮动码头一座，与现码头用钢过桥连接，新增岸线71.5米。
	前期
	鹿城
	2020-2021
	516
	─
	─
	完成立项。
	待定
	─
	市武警支队

	148
	船艇大队新营房及巡逻艇码头工程
	建设浮码头1座，水兵楼825平方米等。
	前期
	瓯江口
	2020-2021
	4239
	─
	─
	完成立项。
	待定
	─
	市武警支队
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