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温政办〔2017〕49号
温州市人民政府办公室

关于印发温州市2017年治理城市交通拥堵

工作责任分工和任务计划的通知

各县（市、区）人民政府，市各有关单位：
《温州市2017年治理城市交通拥堵工作责任分工》和《温州市2017年治理城市交通拥堵工作任务计划》已经市政府同意，现予印发，并将有关事项通知如下：
一、强化责任落实。按照“城市交通拥堵状况明显改善，人民群众满意度明显提高，增强人民群众获得感”的总体要求，坚持公交优先发展，加快道路设施建设，强化交通组织管理，提升科技治堵水平，推进县域交通治堵，因地制宜创新举措，提高交通出行总体满意度。各牵头单位和责任单位按照责任分工的要求，切实履行职责，认真抓好落实；对承接的工作任务要进一步明确责任、细化方案，制定具体的进度计划，采取举措，加快推进，确保年度目标任务顺利完成。
二、强化督促检查。各牵头单位要按照“每周一督查、半月一协调、每月一通报”的督查制度，加强治堵专项工作的督导协调，强化对县域治堵工作的指导。建设类项目要重点抓好形象进度和投资完成率，综合管理类项目要重点突出工作成效。对工作落实情况进行跟踪督查，定期汇总通报进展情况，将市民投诉、媒体曝光以及整治工作中存在的问题，反馈到相关职能部门，责令限期整改。对进展缓慢的项目开展专项督查，确保责任落实到位。
三、营造良好氛围。主动宣传治堵成效、举措，增强治堵宣传针对性和有效性。发挥交通治堵自媒体平台的优势，畅通信息报送渠道，及时推送治堵动态信息。开展形式多样的专题活动，充分发挥新闻媒体、基层单位、群众团体的积极作用，提高市民对城市治堵工作的知情权与参与权，深入宣传交通治堵的政策措施、工作成效和正面典型，对进展缓慢、工作不力的单位进行曝光，营造全民参与、合力治堵的良好氛围。
各责任单位要认真落实信息报送制度，每月按时向市治堵办报送治堵项目进度报表及有关信息（联系人：王正，联系电话：89987135）。要及时梳理分析并上报任务落实和项目推进中存在的困难和问题，以便有关部门找准症结、高效解决，确保我市治堵工作各项任务顺利推进。
附件：1.温州市2017年治理城市交通拥堵工作责任分工
      2.温州市2017年治理城市交通拥堵工作任务计划
      3.2017-2018年市域铁路S1线衔接道路建设计划
温州市人民政府办公室
                             　　2017年6月27日
    （此件公开发布）
附件1

温州市2017年治理城市交通拥堵工作责任分工

	工作任务
	序号
	工作要求和内容
	牵头单位
	责任单位

	一、全面推进城乡交通治堵三个全覆盖
	1
	编制完成2017-2020年城乡智能交通全覆盖规划，并实质性启动建设。8月底前，各县（市、区）政府发文部署，明确分年度工作任务和推进计划。
	市治堵办
	市规划局、市住建委、市综合行政执法局、市交通运输局、市公安交警支队，各县（市）政府

	
	2
	编制完成2017-2020年城乡客运一体化全覆盖规划，并实质性启动建设。8月底前，各县（市、区）政府发文部署，明确分年度工作任务和推进计划。
	市交通运输局
	市规划局、市住建委、市综合行政执法局、市公安交警支队，各县（市）政府

	
	3
	编制完成2017-2020年城乡交通组织管理全覆盖规划，并实质性启动建设。8月底前，各县（市、区）政府发文部署，明确分年度工作任务和推进计划。
	市公安

交警支队
	市规划局、市住建委、市综合行政执法局、市交通运输局，各县（市）政府

	二、提高交通出行总体满意度
	4
	主动宣传治堵成效和举措，增强治堵宣传的针对性和有效性。提高市民对城市治堵工作的知情权与参与权，扩大和畅通建议投诉渠道，提高投诉建议反馈率和满意度。提高交通出行总体满意度，增强人民群众获得感。
	市治堵办
	市委宣传部、市文明办、市住建委、市综合行政执法局、市交通运输局、市公安交警支队、温州日报报业集团、温州广电传媒集团，各县（市、区）政府、市级功能区管委会

	三、坚持公交优先发展
	5
	增强群众对公共交通的获得感，提高群众满意度（2016年测评满意度达到85分以上的，不得低于2016年测评满意度；未达到85分的，提升1分或达到85分）。
	市交通运输局
	市交运集团，各县（市）政府

	
	6
	主城区公交分担率（不含步行）提高1个百分点以上。
	市交通运输局
	市综合行政执法局、市公安交警支队、市交运集团

	
	7
	深入开展“公交两创”活动。
	市交通运输局
	市交运集团，各县（市）政府

	
	8
	保障公交路权优先，提升20条大运量公共汽电车高峰期间平均运营时速（不得低于2016年底考核测评速度）。
	市交通运输局
	市公安交警支队、市交运集团，各区政府

	
	9
	全市域新增和更新公交车辆。
	市交通运输局
	市交运集团，各县（市）政府

	
	10
	市区新建公交首末站。
	市交通运输局
	市交运集团，各区政府、浙南产业集聚区管委会

	
	11
	全市域新建和改造城市公交停靠站（包括港湾式停靠站）。
	市交通运输局
	市城投集团、市交运集团，各县（市、区）政府、浙南产业集聚区管委会

	
	12
	全市域新增公交车辆支持移动支付。
	市交通运输局
	市交运集团，各县（市）政府

	
	13
	完成大中容量快速公共交通系统建设方案研究，明确分年度建设任务。
	市交通运输局
	市规划局、市住建委、市综合行政执法局、市公安交警支队、市交运集团、
市铁投集团

	四、推进路网和停车系统建设
	14
	增强群众对路网和停车设施建设的获得感，提高群众满意度（2016年测评满意度达到85分以上的，不得低于2016年测评满意度；未达到85分的，提升1分或达到85分）。
	市住建委
	市城投集团、市名城集团，各县（市、区）政府、市级功能区管委会

	
	15
	续建市域铁路S1线53.5公里，争取完成西段土建工程，续建市域铁路S2线10公里。
	市发改委
（市铁办）
	市铁投集团

	
	16
	新建改造城市道路；按进度要求建设实施市域铁路S1线衔接道路。
	市住建委
	市城投集团、市名城集团，各县（市、区）政府、市级功能区管委会

	
	17
	打通影响交通通行的断头路（建设联网路）。
	市住建委
	市城投集团、市名城集团，各县（市、区）政府、市级功能区管委会

	
	18
	市区开工建设人行过街设施。
	市住建委
	市城投集团，鹿城区、瓯海区

	
	19
	加快专用停车位和公共停车位建设。
	市住建委
	市城投集团、市名城集团，各县（市、区）政府、市级功能区管委会

	五、强化交通组织管理
	20
	增强群众对交通组织管理的获得感，提高群众满意度（2016年测评满意度达到85分以上的，不得低于2016年测评满意度；未达到85分的，提升1分或达到85分）。
	市公安

交警支队
	市综合行政执法局，各县（市、区）政府

	
	21
	严管治堵重点道路、城市主干道（按比例抽查），规范管理交通常态严管示范区，交通标志、标线、信号灯、隔离护栏等交通安全设施的设置规范率达到95%以上，交通信号灯统一协调控制、路口电子警察和视频覆盖率分别达到95%以上，机动车守法率95％以上，非机动车和行人守法率85％以上，基本杜绝机动车违法停车现象。
	市公安

交警支队
	市综合行政执法局，各县（市、区）政府

	
	22
	加强公交专用道管理，社会车辆违法占用公交专用道发生数控制在1起/10分钟以内。
	市公安

交警支队
	市交通运输局、市交运集团

	
	23
	规范管理主城区快速通道，提高城市主干道通行效率，机动车平均时速不低于道路限速值的65%，通行速度不低于去年同期水平。
	市公安

交警支队
	市综合行政执法局，各区政府、市级功能区管委会

	
	24
	进一步加强停车管理，加大违法停车整治处罚力度。
	市公安

交警支队
	市综合行政执法局，各县（市、区）政府

	六、提升科技治堵水平
	25
	以公众服务为导向，完善制度，推进城市交通数据逐步开放。
	市交通运输局
	市住建委、市综合行政执法局、市公安交警支队

	
	26
	完善城市交通运行指数系统功能，深化交通指数的综合应用。分析交通运行状态数据，每月编制“城市道路交通运行分析评估报告”；针对拥堵程度月度排名前十名的拥堵道路，分析拥堵原因，提出改进措施。
	市公安

交警支队
	市住建委、市综合行政执法局、市交通运输局

	
	27
	建设公交运行监测系统，深化公共交通调度系统，优化完善公交智能查询系统，提高用户满意度。
	市交通运输局
	市交运集团

	
	28
	优化完善公共自行车智能查询系统，提高用户满意度。
	市综合行政

执法局
	各县（市、区）政府、市级功能区管委会

	七、重视城市交通规划先行
	29
	严格实施《十三五治理城市交通拥堵规划》，加强规划引领。
	市治堵办
	市住建委、市综合行政执法局、市交通运输局、市公安交警支队，各区政府、市级功能区管委会

	
	30
	实行城市重大项目交通影响评价。
	市规划局
	市住建委、市交通运输局、市公安交警支队，各县（市、区）政府、市级功能区管委会

	八、加强治堵综合和基础工作
	31
	开展治堵理论研究，强化理论对实践的指导作用。开展城市道路停车设施基本情况调查。抓好治堵办的日常和基础统计工作，注重实施治堵创新举措，做好治堵工作的宣传报道、活动开展。
	市治堵办
	市住建委、市综合行政执法局、市交通运输局、市公安交警支队，各县（市、区）政府、市级功能区管委会


	九、推进县域治堵工作
	32
	强化对所属县域治堵工作的指导，深入推进县域治堵工作，全面改善城乡交通状况，做到有部署、有检查、有考核。
	市治堵办
	市住建委、市综合行政执法局、市交通运输局、市公安交警支队，各县（市）政府

	
	33
	推进科技治堵在县级城市广泛应用并向乡镇村延伸，启动县级城市和全市115个乡镇的主干道路实现交通智能监控全覆盖工作，城镇道路主要交叉口设置交通信号灯；建设小城镇道路智能科技监控系统，并接入公安交通管理集成指挥平台，实现系统控制；有条件的中心镇建设智能交通综合系统并接入公安交通管理集成指挥平台，扩大覆盖至重要建制村。
	市公安

交警支队
	各县（市）政府

	
	34
	启动县城公交站点500米全覆盖和城乡客运一体化水平达到4A级工作。年内全面完成所有建制村通达客车目标。
	市交通运输局
	各县（市）政府

	
	35
	推进县域城乡停车设施规划建设，主要城镇建设公共停车场。
	市住建委
	各县（市）政府

	
	36
	推进县城实施差别化停车收费。
	市发改委
	各县（市）政府

	
	37
	由115个乡镇政府牵头建立农村道路交通安全管理队伍，做好“两站两员”（即乡镇交管站，交通安全员，农村劝导站，交通信息员）建设，实现农村地区交通安全管理力量全覆盖；综合应用农村道路交通安全管理信息系统，汇集融合农村道路交通管理人、车、路等基础信息与执法、宣传、劝导、隐患排查等动态信息，实现农村地区道路交通安全管理全覆盖。加强管理和宣传，提高城镇主要道路机动车、非机动车和行人守法率。
	市公安

交警支队
	市综合行政执法局、市交通运输局，各县（市）政府

	十、开展治堵特色工作
	38
	编制完成《温州市城市公共自行车专项规划》。
	市规划局
	市综合行政执法局、市交通运输局

	
	39
	建立并应用温州交警微信智能随手拍、行车记录仪一键违法抓拍举报系统。
	市公安

交警支队
	

	
	40
	市区新增和更新公共自行车。
	市综合行政

执法局
	各区政府、浙南产业集聚区管委会

	
	41
	开展5条主干路整治提升，实施路面病害修复、交叉口渠化改造和自行车道优化等措施，提升道路质量、改善道路功能。
	市住建委
	各区政府

	
	42
	开展旧小区停车位改造和交通文明小区改造，并新增停车位。
	市住建委

市文明办
	市规划局、市综合行政执法局、市人防办、市公安交警支队，各县（市、区）政府、浙南产业集聚区管委会


附件2
温州市2017年度治理城市交通拥堵工作任务计划

	 任务

责任

单位
	新建改造城市道路（公里）
	打通
断头路（条）
	堵点
整治
（个）
	人行过街设施(处）
	专用停车位
（个）
	公共停车位
（个）
	改造完成
小区停车位（个）
	新增更新
公共自行车
（个/辆）
	新增公交车（辆）
	公交移动
支付
	公交首末站(个)
	公交停靠站
（个）
	其中：港湾式公交站

	
	建成
	完成
	完成
	开工
	建成
	开工
	建成
	开工
	小区
	车位
	站点
	车辆
	新增
	更新
	线路
	车辆
	完成
	开工
	建成
	建成

	鹿城区政府
	5
	1
	1
	1
	12150
	10000
	1500
	1200
	18
	760
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	15
	5

	龙湾区政府
	6
	1
	0
	1
	7200
	10500
	700
	500
	5
	300
	
	1500
	5
	
	
	
	
	
	10
	5

	瓯海区政府
	8
	2
	1
	
	11500
	11000
	1000
	700
	8
	260
	
	1500
	
	
	
	
	
	2
	10
	5

	洞头区政府
	3
	1
	
	
	2400
	1200
	400
	200
	1
	50
	
	200
	
	
	
	
	
	
	10
	5

	瓯江口产业
集聚区管委会
	8
	
	
	
	2850
	3000
	100
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	浙南产业集聚区管委会
	1.5
	
	
	
	2400
	3000
	200
	300
	
	
	
	500
	
	
	
	
	1
	
	5
	5

	温州生态园
管委会
	2.9
	
	
	
	850
	2000
	350
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市城投集团
	5
	3
	1
	1
	3150
	2000
	400
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	10

	市名城集团
	0.6
	1
	
	
	1400
	1200
	800
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	市交运集团
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	60
	35
	400
	2
	1
	50
	30

	市本级
	40
	9
	3
	3
	43900
	43900
	5450
	4370
	32
	1370
	
	6700
	55
	60
	35
	400
	3
	3
	110
	65

	乐清市政府
	5
	1
	1
	
	3000
	3500
	700
	1000
	1
	50
	40
	1000
	15
	
	15
	100
	1
	1
	20
	10

	瑞安市政府
	5
	2
	1
	
	4000
	3000
	800
	1000
	1
	50
	15
	800
	10
	40
	
	
	3
	
	20
	10

	永嘉县政府
	4
	1
	1
	
	2000
	2000
	500
	500
	1
	50
	20
	500
	5
	
	
	
	
	
	10
	5

	文成县政府
	2
	0
	1
	
	600
	1200
	150
	150
	1
	50
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	15
	3

	平阳县政府
	4
	1
	1
	
	4000
	2000
	500
	500
	1
	50
	20
	500
	16
	10
	
	
	
	
	10
	10

	泰顺县政府
	2
	1
	1
	
	2000
	1000
	200
	200
	1
	20
	5
	100
	
	
	
	
	
	
	5
	3

	苍南县政府
	4
	1
	1
	
	2000
	2000
	500
	500
	1
	50
	20
	500
	5
	
	
	
	1
	
	10
	10

	各县(市)

政府
	26
	7
	7
	
	17600
	14700
	3350
	3850
	7
	320
	125
	3500
	51
	50
	15
	100
	5
	1
	90
	51

	合  计
	66
	16
	10
	3
	61500
	58600
	8800
	8220
	39
	1690
	125
	10200
	106
	110
	50
	500
	8
	4
	200
	116


备注：1.新增更新公交车辆包括新能源车辆177辆，其中市交运集团100辆，乐清10辆、瑞安市38辆、永嘉县3辆、平阳县26辆。
     2.专用停车位和公共停车位为两个独立考核项目，不具有包含关系。

附件3
2017-2018年市域铁路S1线衔接道路建设计划

	序号
	项目名称
	项目规模
	建设原因
	完工时间要求
	责任单位

	1
	桐岭车辆段（含桐岭站)规划路（S1东侧南北方向）
	道路长度约2.0公里，宽度18米，约1公里，位于桐岭车辆段原土地报征用地范围。
	桐岭车辆段东侧出入口的重要通道
	2018年3月前建成
	瓯海区

	2
	桐岭车辆段（含桐岭站)新增一规划路（站西路至车辆段）
	道路长度约0.5公里，宽度12米。
	桐岭车辆段西侧出入口的通道
	2018年3月前建成
	瓯海区

	3
	潘桥站物流二路
	长度约0.7公里，规划宽度24米。
	加密S1线站点周边出行通道，解决地块开发和安置地块的道路交通
	2018年3月前建成
	瓯海区

	4
	潘桥站物流三路
	长度约0.7公里，规划宽度25米。
	
	2018年3月前建成
	瓯海区

	5
	潘桥站货西路
	长度约1.8公里，规划宽度16米。
	
	2018年3月前建成
	瓯海区

	6
	新桥站海棠路(全线贯通）
	长度约2公里，规划宽度30米。
	S1线开通后衔接外部的唯一交通通道
	2018年3月前建成
	瓯海区

	7
	新桥站站前路
	海棠路以南，长0.6公里，宽40米。
	温州西站往南交通要道
	2018年3月前建成
	瓯海区

	8
	龙霞站霞北路
	长度约2公里，规划宽度30米，约450米位于瓯海区配套用地，约540米位于安置用地，约1.7公里位于瓯海区，约0.3公里位于鹿城区。
	S1线开通后衔接外部的唯一交通通道，龙霞路-蛟凤路段
	2018年3月前建成
	鹿城区、瓯海区

	9
	龙霞站辽东西路
	长度约1.4公里，规划宽度16米，约450米位于瓯海区资金平衡用地，约550米位于瓯海区配套用地，约1公里位于瓯海区，约0.4公里位于鹿城区
	
	2018年12月前建成
	鹿城区、瓯海区

	10
	龙霞站站西路（辽东西路至泽霞路段）
	长度约0.5公里，规划宽度20米。
	S1线开通后将有效疏导站区交通
	2018年12月前建成
	瓯海区

	11
	温州站月落垟路（温瑞大道至惠民路段）
	长度约2.9公里，规划宽度40米，约630米位于瓯海区配套用地，约110米位于鹿城区配套，约350米位于鹿城拆迁安置用地
	老火车站南侧片区主要联络线，S1线温州让变电所消防进场道路
	2018年3月前建成
	鹿城、瓯海区

	12
	德政站规划西站东路
	长度约1.5公里，规划宽度30米
	S1线开通后衔接外部的唯一交通通道，与S1线线路交叉部位需先行施工
	2018年3月前建成
	鹿城区

	13
	德政站牛山中路
	长度约0.5公里，规划宽度24米
	
	2018年3月前建成
	鹿城区

	14
	状元站五西路
	长度约1公里，规划宽度18米
	
	2018年9月前建成
	龙湾区

	15
	状元站东方路
	长度约1.2公里，规划宽度24米，约270米位于龙湾区安置用地
	S1线开通后加强地块开发和安置地块的交通通道
	2018年12月前建成
	龙湾区

	16
	状元站富强路
	长度约1.1公里，规划宽度24米
	S1线物业开发及资金平衡地块主要市政道路
	2018年12月前建成
	龙湾区

	17
	状元站河东路
	长度约0.3公里，规划宽度12米，约120米位于龙湾区配套用地，180米位于龙湾区安置用地
	
	2018年12月前建成
	龙湾区

	18
	瑶溪北站温州大道东延线(茅永公路-南洋大道段)
	长度约1公里，规划宽度50米
	S1线开通后衔接外部的唯一交通通道
	2018年3月前建成
	龙湾区

	19
	瑶溪南站规划路四路
	长度约1.5公里，规划宽度21米
	
	2018年12月前建成
	龙湾区

	20
	奥体站奥体四路
	长度约0.8公里，规划宽度16米
	综合体育场内交通要道
	2018年12月前建成
	龙湾区

	21
	奥体站奥体一路
	长度约0.8公里，规划宽度16米
	S1线开通后与外界公交联系的基础设施
	2018年9月前建成
	龙湾区

	22
	奥体站奥体二路
	长度约0.8公里，规划宽度16米
	
	2018年9月前建成
	龙湾区

	23
	灵昆站昌前路
	支路，宽24米，约1公里位于瓯江口配套和资金平衡用地
	
	2018年9月前建成
	瓯江口产业集聚区

	24
	灵昆站昆南路
	长度约1公里，规划宽度24米
	S1线开通后与外界公交联系的基础设施
	2018年9月前建成
	瓯江口产业集聚区

	25
	王相东路
	次干路，宽22米
	灵昆牵引变电所通所配套道路，涉S1线消防验收、运行开通
	2018年03月前建成
	瓯江口产业集聚区

	26
	半岛一站经二路
	次干路，宽36米
	S1线开通后加强地块开发和安置地块的交通通道
	2018年12月前建成
	瓯江口产业集聚区

	27
	半岛一站经四南路
	次干路，宽36米
	灵昆基地产业布局和物业开发交通组织要道
	2018年12月前建成
	瓯江口产业集聚区

	28
	半岛二站经八路
	主干路，宽45米
	
	2018年12月前建成
	瓯江口产业集聚区

	29
	半岛二站经九路
	次干路，宽34米
	
	2018年12月前建成
	瓯江口产业集聚区

	30
	灵昆基地纬六路
	次干路，宽34米
	
	2018年12月前建成
	瓯江口产业集聚区

	31
	灵昆基地纬七路
	次干路，宽34米
	灵昆基地产业布局和物业开发交通组织要道
	2018年12月前建成
	瓯江口产业集聚区

	32
	灵昆基地经十四路
	次干路，宽34米
	
	2018年12月前建成
	瓯江口产业集聚区

	33
	S1主线及配套红线外站点与市政道路连接的通站道路
	1.桐岭站与站西路间夹心地范围通站道路、温州西站南侧与海棠路间通站道路；
2.德政站南侧通站道路、惠民路南侧与月落垟路间通站道路；
3.龙腾路站通站道路；
4.灵昆站通站道路。
	S1线进出场站道路，涉站点消防验收和开通
	2018年3月前建成
	1.瓯海区
2.鹿城区
3.龙湾区
4.瓯江口产业集聚区


备注：市域铁路S1线衔接道路项目中，主干路按《温州市区道路建设与管理办法》规定执行，由各区负责实施，市、区两级财政共同承担建设费用；次干路原则上由各区（功能区）负责实施，市铁投集团负责承担S1线场站和开发地块红线范围内的建设费用；支路由市铁投集团负责实施S1线场站和开发地块红线范围内的工程并承担建设费用，其他范围的工程均由属地政府负责实施并承担建设费用。

抄送：市委、市人大常委会、市政协办公室。
温州市人民政府办公室                     2017年6月27日印发
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