附件1

温州城市快速路近期建设计划（2019-2026年）

（单位：亿元）
	序号
	项目名称
	建设规模
	开工

时间
	完工

时间
	工程投资计划
	2019年计划
	项目位置
	实施单位
	备注

	
	
	
	
	
	总投资
	投资分配
	年度
投资
	形象
进度
	
	
	

	1
	瓯江三桥及连接线(瓯北-上塘段)
	地面段贯通工程，长11.8公里，一级公路标准
	已开工
	2019年

12月
	19.9
	永嘉19.9
	4
	建成
	永嘉
	永嘉县政府
	

	2
	七都北汊桥
	七都大道-104国道，长约1.87公里 
	已开工
	2020年

11月
	23.1
	市财政局6.9
鹿城6.9
永嘉9.3
	3.2
	续建
	鹿城、永嘉
	市城投集团
	

	3
	温瑞大道南段快速路一期
	瓯海大道至温州南，长约5.2公里
	2019年

12月
	2021年
	30.2
	市财政局15.1
瓯海15.1
	3
	开工
	瓯海
	市城投集团
	不含S3线共建段费用。

	4
	环山南路
	地面段贯通工程：塘下大道至滨海大道，长约10.2公里
	2019年

12月
	2022年
	28.2
	浙南产业集聚区16
瑞安12.2
	1
	开工
	浙南产业集聚区、瑞安
	浙南产业集聚区管委会、瑞安市政府
	

	5
	沿江快速路一期
	西段：温州西至东瓯大桥，长约3.9公里
	2020年

12月
	2022年
	21
	市财政局8
鹿城13
	
	工可

方案

研究
	鹿城
	市城投集团
	1.含管线搬迁费匡算3.5亿元；
2.政策处理费初步匡算约4.7亿元。

	
	
	东段：学院路至温州东，长约6公里
	2020年

12月
	2022年
	27
	市城投集团10
龙湾17
	
	工可

方案

研究
	鹿城、龙湾
	市城投集团
	

	
	
	文昌路段：机场大道至瓯海大道，长约2.6公里
	2020年

12月
	2022年
	16.1
	龙湾16.1
	
	工可

方案

研究
	龙湾、温州生态园
	市城投集团
	1.含管线搬迁费匡算1亿元；
2.政策处理费初步匡算约1.1亿元。

	6
	温瑞大道南段快速路
	二期：温州南至环山南路，长约8.3公里
	2020年

12月
	2023年
	34
	市财政局15.5
瓯海18.5
	
	工可

方案

研究
	瓯海
	市城投集团 
	1.含政策处理费初步匡算约3亿元； 
2.不含S3线共建段费用。

	
	
	瑞安段：环山南路至高速绕城南线，长约15.6公里
	2020年

12月
	2024年
	128.2
	瑞安128.2
	
	工可

方案

研究
	瑞安
	瑞安市政府
	除跨飞云江大桥段工程外，2023年建成。

	7
	七都-乐清快速路一期
	北汊桥至绕北高速连接线：乌牛互通至104国道，长约5.5公里
	2020年

12月
	2022年
	16.4
	市交投集团8.9
永嘉7.5
	
	工可

方案

研究
	永嘉
	市交投集团
	

	8
	瓯江三桥及连接线
	广化路提升（准快速路）：改造现状过境路和翠微大道、广化路交叉口，实现交通快速转换
	2020年

12月
	2021年
	4
	市财政局1.6
鹿城2.4
	
	工可

方案

研究
	鹿城、

瓯海
	鹿城区政府
	

	9
	金丽温高速市区段兼具快速路功能改造
	增加南北村、娄桥、温瞿路等出入口，并对现有出入口和收费系统进行改造
	2020年

12月
	2026年
	15
	市财政局7.5
瓯海7.5
	
	工可

方案

研究
	瓯海
	瓯海区政府
	每个互通总投资约5亿元，每2-3年建设一个。

	10
	七都-乐清快速路二期
	绕北高速至柳白连接线：地面段工程，乌牛互通至乐柳公路，长约7.6公里
	2021年
	2023年
	15
	永嘉5
乐清10
	
	前期

研究
	永嘉、乐清
	永嘉县政府、乐清市政府
	以公路形式贯通地面道路，暂按乐成至白石的双向4车道的一级公路标准设置。

	11
	滨海大道快速路
	滨海大道北段接地处至海工大道，长约10.3公里
	2021年
	2024年
	42
	市财政局3.2
龙湾3.2
浙南产业集聚区35.6
	
	前期

研究
	龙湾、浙南产业集聚区
	市城投集团、龙湾区政府、浙南产业集聚区管委会
	建议以228国道名义建设，争取上级建安费的20-30%补助。

	12
	沿江快速路二期
	机场大道东延：即沿江快速路地面段贯通工程，金水路至瓯跃路，长8.26公里
	2021年
	2025年
	20.8
	市财政局4.9
龙湾4.9
浙南科技城11
	
	前期

研究
	龙湾
	龙湾区政府
	已按连通省级产业集聚区的公路项目报省级部门审批，并落实土地指标。

	
	
	中段：东瓯大桥至学院路，长约11公里
	2023年
	2026年
	62
	市财政局8.6
市城投集团40.6
鹿城12.8
	
	前期

研究
	鹿城
	市城投集团、市铁投集团
	不含管线迁改费用，工程整体纳入地铁M2线工程范围，并同步实施。

	13
	瓯海大道快速路西延
	福州路至绕城西线高速，长约3.6公里
	2024年
	2026年
	11
	市财政局5.5
瓯海5.5
	
	前期

研究
	瓯海
	市城投集团
	

	合计
	513.9
	
	11.2
	

	备注：1.表中各道路投资额根据项目进度不同分别为预算、概算、估算和匡算投资额，最终以正式批复文件为准；
2.项目出资分配原则：根据《温州市区城市建设和管养体制的方案》（温政办〔2014〕148号）和《温州市城市道路建设与管理办法》(温政发〔2012〕92号)等文件,确定城市快速路和东部路网改善项目的出资分配原则为：1）各封闭运行区政府和市级国有投资集团自行承担其范围内的市政道路建设资金；2）各区范围内的快速路和主干道路，由市、区两级财政按经营性土地出让收入分配比例共同出资建设，其他市政道路由属地政府自行承担建设资金；3）各县（市）市政道路由属地政府自行承担建设资金；4）特殊路段按“谁受益谁出资”的原则，由市交投集团承担部分建设资金。



